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Koleżanki i koledzy,

Tym wydaniem Biuletynu rozpoczynamy całą serię artykułów i wywiadów 
nt. projektu budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. Włączamy 
się w ten proces, żeby pokazać, że inwestycje jądrowe – choć specyficzne 
– wymagają przestrzegania tych samych zasad i reguł gry, co budowa dróg, 

przedszkoli, czy oczyszczalni ścieków. Już słyszę głosy oburzenia na te słowa – jak 
można przyrównywać budowę reaktora WKF (dla tych co nie znają się na oczysz-
czalniach ścieków – WKF to część tychże oczyszczalni) do reaktora jądrowego? Otóż 
stawiam tezę – która łatwo obronię – że pod wieloma względami klasyczne inwe-
stycje realizowane są z o wiele większą kulturą i transparentnością niż obiekty ją-
drowe. Gdyby na przykład koszt budowy oczyszczalni ścieków wzrósł o 270%, wów-
czas mówilibyśmy o skandalu i grabieży publicznych pieniędzy. Jeżeli jednak taki 
wzrost przytrafia się inwestycji jądrowej mówimy wówczas o tym, że to cecha cha-
rakterystyczna takich inwestycji. Mam z takim myśleniem poważny problem, bo to 
oznacza, że de-facto nie wiadomo, ile nas będzie kosztowało wybudowanie takiej 
elektrowni oraz jak finalnie wpłynie to na koszty energii w przyszłości, a mówimy 
o dziesięcioleciach.

To, co jednak najbardziej mnie boli, to fakt, że choć udział polskich in-
żynierów i  ekspertów perzy realizacji będzie znaczący, to jednak będzie on 
wzmacniał kompetencje największych graczy i firm, z którymi rząd Polski pod-
pisał umowę na realizację pierwszej elektrowni jądrowej i  obiektów towarzy-
szących. Uwiera mnie to, że jesteśmy dla światowych firm „local content” 
a nie „strategic partner”. W przeciągu dwudziestu lat osiągnęliśmy naprawdę 
wiele i  jako zawodowa społeczność mamy się czym pochwalić, ale wejście do 
pierwszej jądrowej ligi wydaje się być zarezerwowane. Czy mylę misję na-
szej organizacji z patriotyzmem – być może – ale to moja cecha a nie wada. 
Życzę wszystkim członkom naszej organizacji, stażystom, sympatykom i całej za-
wodowej społeczności udanych i bezpiecznych wakacji, a do czytania koniecznie za-
bierzcie Biuletyn Konsultant! 

W przeciągu dwudziestu 
lat osiągnęliśmy naprawdę 
wiele i jako zawodowa 
społeczność mamy się 
czym pochwalić, ale 
wejście do pierwszej 
jądrowej ligi wydaje się 
być zarezerwowane.

Tomasz LaTawiec
Prezes Zarządu SIDiR
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Paweł NowoTNiak
Kierownik projektów, project monitor,  

inżynier konsultant. 
Kandydat na członka SIDiR

Project monitoring – czyli nadzór 
nad inwestycją z ramienia 
instytucji finansującej

wsTĘP 

Finansowanie lub refinansowanie inwestycji budowlanych stanowi powszechną prak-
tykę rynkową. Do najczęstszych powodów, dla których inwestorzy decydują się na po-
zyskanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć, należą:

• brak wystarczających środków własnych na potrzeby realizacji projektu, 
• optymalizacja płynności finansowej: zamiast angażować własny kapitał, inwe-

stor może przeznaczyć go na inne projekty, finansując budowę za pomocą np. 
kredytu (efekt dźwigni finansowej),

• w przypadku refinansowania zakończonych i sprzedanych inwestycji: moż-
liwość odzyskania zainwestowanych środków i przeznaczenia ich na kolejne 
przedsięwzięcia.
Niezależnie od motywów podejmowanych decyzji, pewne jest, że w przypadku 

finansowania bądź refinansowania inwestycji konieczne będzie powołane Project 
Monitora, 

Wymóg powołania Project Monitora często nazywanego 
również Bankowym Inspektorem Nadzoru lub Niezależnym 
Doradcą Technicznym wynika bezpośrednio z zapisów 
umów zawieranych pomiędzy instytucją finansującą 
(np. bankiem lub funduszem inwestycyjnym) a inwestorem. 
Obecność Project Monitora jest niezbędna zarówno 
na etapie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu. 
Na podstawie (między innymi) pozytywnego raportu 
otwarcia oraz rekomendacji Monitora, instytucja 
finansująca podejmuje decyzję o rozpoczęciu 
finansowania bądź refinansowania przedsięwzięcia. 
Transze środków są wypłacane inwestorowi 
lub bezpośrednio jego kontrahentom (np. wykonawcom) 
na podstawie pozytywnych raportów okresowych.
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ProjecT moNiTor, czyLi kTo?

Wymóg powołania Project Monitora często nazywanego rów-
nież Bankowym Inspektorem Nadzoru lub Niezależnym Do-
radcą Technicznym wynika bezpośrednio z zapisów umów za-
wieranych pomiędzy instytucją finansującą (np. bankiem lub 
funduszem inwestycyjnym) a inwestorem. Obecność Project 
Monitora jest niezbędna zarówno na etapie realizacji inwesty-
cji, jak i po jej zakończeniu. Na podstawie (między innymi) 
pozytywnego raportu otwarcia oraz rekomendacji Monitora, 
instytucja finansująca podejmuje decyzję o rozpoczęciu finan-
sowania bądź refinansowania przedsięwzięcia. Transze środ-
ków są wypłacane inwestorowi lub bezpośrednio jego kon-
trahentom (np. wykonawcom) na podstawie pozytywnych 
raportów okresowych.

Project Monitor powoływany jest najczęściej przez bank 
lub fundusz inwestycyjny. Praktyka rynkowa dopuszcza jed-
nak możliwość, aby inwestor zaproponował kandydata na tę 
funkcję, pod warunkiem, że zostanie on uprzednio zaakcep-
towany przez instytucję finansującą (po przejściu stosownego 
procesu weryfikacyjnego).

Do podstawowych obowiązków Project Monitora należy 
sporządzanie dla instytucji finansującej raportów otwarcia, po-
średnich oraz okresowych. Raport otwarcia stanowi podstawę 
do podjęcia decyzji o uruchomieniu finansowania lub refinan-
sowania, natomiast raporty pośrednie są podstawą do wypłaty 
kolejnych transz kredytu.

PodsTawowe zadaNia ProjecT moNiTora i zakres 
raPorTów TechNiczNych

Project Monitor to „oczy oraz uszy” instytucji finansującej, 
którą reprezentuje na realizowanej inwestycji. Do głównych 
zadań Project Monitora należą:

Ocena harmonogramu i kosztorysu inwestycji: weryfi-
kacja wykonalności oraz realności budżetu przedstawionego 
przez inwestora,

Kontrola postępu prac budowlanych: regularne wi-
zyty na placu budowy w celu sprawdzenia rzeczywistego za-
awansowania prac zgodnie z harmonogramem oraz identy-
fikacji potencjalnych zagrożeń technicznych, finansowych 
i organizacyjnych,

Weryfikacja zgodności z pozwoleniami i dokumentacją 
techniczną: kontrolowanie czy prace są prowadzone zgodnie 
z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz prze-
pisami prawa,

Weryfikacja kosztów i kontrola budżetu: analiza pono-
szonych kosztów oraz zgodności wydatków z kosztorysem, 
jak również wskazywanie ewentualnych przekroczeń budżetu 
i ich przyczyn,

Potwierdzanie zasadności wypłaty transz kredytu: ocena 
czy inwestor zrealizował właściwy zakres prac, który uprawnia 
do uruchomienia kolejnej transzy finansowania,

Sygnalizowanie zagrożeń, ryzyk: informowanie banku 
o wszelkich nieprawidłowościach, opóźnieniach, ryzykach 
prawnych lub technicznych, które mogą wpłynąć na przebieg 
inwestycji,

Raportowanie do banku: sporządzanie raportów – wstęp-
nego, okresowych oraz końcowego zgodnie z wytycznymi 
i oczekiwaniem instytucji finansującej. 

kiedy ProjecT moNiTor Pojawia siĘ Na Projekcie?

Co do zasady Project Monitor pojawia się na projekcie w mo-
mencie, kiedy bank lub fundusz zamierza uruchomić finan-
sowanie inwestycji. Z reguły raport otwarcia połączony jest 
z potwierdzeniem wniesienia wkładu własnego niezbędnego 
do uruchomienia procesu finansowania.

Jako Project Monitor pamiętam czasy, kiedy przyjeżdża-
łem na budowę na wizję w ramach raportu otwarcia w mo-
mencie tzw. „dziury w  ziemi”. Z  biegiem lat sytuacja się 
zmieniła i banki ograniczając swoją ekspozycję na ryzyko, uru-
chomiają proces kredytowania zdecydowanie na późniejszych 
etapach. Obecnie zdarzają się inwestycje, gdzie Project Moni-
tor zostaje powołany w ramach raportu otwarcia na etapie ok. 

Zgodnie z przyjętą praktyką rynkową powoływania 
Project Monitora, raporty sporządzane są na zlecenie 
i zgodnie z wytycznymi banku lub instytucji finansującej. 
Co do zasady Monitor reprezentuje właśnie te instytucje 
w trakcie realizacji inwestycji, jednak płatnikiem 
za wykonane raporty pozostaje inwestor. W rezultacie 
inwestor nierzadko postrzega siebie jako zleceniodawcę. 
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90% zaawansowania prac budowlanych i po spełnieniu do-
datkowych warunków np. podpisania przez Inwestora umowy 
na komercjalizację realizowanego obiektu. Takie rozwiąza-
nie przenosi ciężar ryzyka w najbardziej newralgicznej fazie 
budowy z instytucji finansującej na inwestora i jednocześnie 
skraca sam okres raportowania do banku. 

ProjecT moNiTor – miĘdzy baNkiem a iNwesTorem

Zgodnie z przyjętą praktyką rynkową powoływania Project 
Monitora, raporty sporządzane są na zlecenie i zgodnie z wy-
tycznymi banku lub instytucji finansującej. Co do zasady Mo-
nitor reprezentuje właśnie te instytucje w trakcie realizacji in-
westycji, jednak płatnikiem za wykonane raporty pozostaje 
inwestor. W rezultacie inwestor nierzadko postrzega siebie 
jako zleceniodawcę. Taka specyfika osadzenia w projekcie wy-
maga od Monitora znacznego poziomu asertywności oraz jed-
noznacznego określenia swojej roli, wskazania strony, którą re-
prezentuje, a także celu prowadzonego zadania, aby uniknąć 
nieporozumień na późniejszych eta-
pach realizacji inwestycji. 

dobre PrakTyki moNiToriNgu 
iNwesTycji

Każdy Project Monitor posiada swój 
zakres narzędzi oraz indywidualny 
sposób pracy i raportowania, poni-
żej przedstawiam kilka ważnych za-
kresów na które warto zwrócić szcze-
gólną uwagę podczas prowadzenia 
procesu monitoringu.

Weryfikacja Dziennika Budowy 
podczas cyklicznych wizyt: jest to nie-
zwykle istotny element, pozwalający 
bardzo często na uchwycenie pierw-
szych sygnałów potencjalnego ry-
zyka. Ze swojej praktyki, przed poja-
wieniem się na budowie proszę, aby 
Dziennik Budowy był aktualny z wpi-
sami zarówno Kierownika Budowy 
jak również Kierowników Branżo-
wych oraz Inspektorów Nadzoru. Sy-
gnałem ostrzegawczym może być np. brak aktualnych wpi-
sów do Dziennika Budowy co może zwiastować, że z jakiegoś 
powodu Kierownik nie chce, bądź nie może wykonywać wpi-
sów (może to być spowodowane np. procedowanym zamien-
nym pozwoleniem na budowę w związku z wprowadzonymi 
zmianami istotnymi w stosunku do projektu budowlanego).

Innym ważnym aspektem, na który chciałbym zwrócić 
uwagę jest dokładna weryfikacja na etapie raportu wstępnego 
oraz w późniejszych raportach kwestii posiadania warun-
ków technicznych, uzgodnień, umów na wykonanie przyłą-
czy oraz zjazdu na drogę publiczną z terenu realizacji inwe-
stycji. Z praktyki widzę, że zakres ten (zwłaszcza przyłącza 

i uzgodnienia z gestorami) jest jednym z podstawowych po-
wodów opóźnień w późniejszym etapie realizacji inwestycji.

W ramach oceny i późniejszej kontroli budżetu zale-
cam zweryfikowanie czy w jego obrębie uwzględnione są 
niezbędne zakładane koszty zgodne z umowami np. z Ge-
neralnym Wykonawcą oraz kontraktami odrębnymi wraz 
z niezbędną rezerwą na koszty nieprzewidziane. Standardowa 
struktura takiego budżetu powinna zawierać jako minimum 
pozycje jak: koszt nabycia gruntu, koszty twarde (budowa), 
koszty miękkie, koszty finansowe oraz rezerwę. 

Dodatkowym zakresem, który wymaga szczególnej uwagi 
są faktury przedstawione do weryfikacji oraz ich zgodność 
z zaakceptowanym budżetem – jedynie ich rzetelna weryfi-
kacja umożliwi uruchomienie kredytu w obrębie właściwych 
kosztów dotyczących wyłącznie realizowanej inwestycji. Dane 
przedsięwzięcie może być realizowane jako jedna z kilku in-
westycji w ramach tej samej spółki celowej. Dlatego konieczna 
jest dokładna weryfikacja faktur za roboty budowlane (obo-
wiązkowo włącznie z protokołami przerobowymi) w celu wy-

chwycenia faktur niezgodnych z zaakceptowanym budżetem 
czy projektem.

Podczas wykonywania raportu końcowego, pomimo 
przedstawienia przez inwestora prawomocnego Pozwolenia 
na Użytkowanie, warto jest poprosić o przedstawienie osobno 
stanowisk: KMPSP (Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej) oraz PSSE (Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej) w celu weryfikacji czy instytucje te nie wnio-
sły dodatkowych uwag, uwarunkowań w zakresie uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.

Nie do przecenienia jest również sama wizja na budowie 
i „czucie budowy” – rozmowa z nadzorem podczas wizji oraz 

To, że w trakcie realizacji inwestycji pojawią się ryzyka 
jest pewne, kluczowa jest jednak jego precyzyjna 
identyfikacja oraz ocena i propozycja zarządzenia nim, 
aby w alarmistycznym tonie nie zniechęcić instytucji 
finansującej. W końcu w interesie każdej strony jest 
utrzymanie płynności finansowej projektu w celu 
niezakłóconego przepływu kapitału od finansującego 
do inwestora a następnie podwykonawców w celu 
ukończenia inwestycji z sukcesem i na czas. Trzeba 
uważać na niewłaściwe, nadmierne zaadresowanie 
występującego problemu, które mogłoby 
doprowadzić do wstrzymania finansowania
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śledzenie dynamiki realizowanych prac jest bardzo ważna i do-
świadczony Project Monitor powinien kłaść duży nacisk na ten 
zakres. Umożliwi to zaobserwowanie pierwszych oznak moż-
liwych opóźnień oraz tzw. „red flags”. 

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na właściwie i wywa-
żone wskazywanie poziomów ryzyka występującego na projek-
cie. To, że w trakcie realizacji inwestycji pojawią się ryzyka jest 
pewne, kluczowa jest jednak jego precyzyjna identyfikacja oraz 
ocena i propozycja zarządzenia nim, aby w alarmistycznym to-
nie nie zniechęcić instytucji finansującej. W końcu w interesie 
każdej strony jest utrzymanie płynności finansowej projektu 
w celu niezakłóconego przepływu kapitału od finansującego 
do inwestora a następnie podwykonawców w celu ukończe-
nia inwestycji z sukcesem i na czas. Trzeba uważać na niewła-
ściwe, nadmierne zaadresowanie występującego problemu, 
które mogłoby doprowadzić do wstrzymania finansowania. 
Należy pamiętać, że nie zawsze po stronie banku czy fundu-
szu osoba weryfikująca raporty z kontroli posiada wykształ-
cenie techniczne, a kluczowe decyzje w zakresie uruchomie-
nia finansowania są podejmowane między innymi w oparciu 
o raporty Monitora. 

rzeczywisTe możLiwości Nadzoru iNwesTycji Przez 
ProjecT moNiTora

W praktyce funkcja Project Monitora ogranicza się do wyko-
nania obszernej analizy w zakresie dokumentacji projektowej 
i dokumentacji formalnej w ramach przygotowania raportu 
otwarcia oraz bieżącego nadzoru podczas cyklicznych wizji na 
budowie. Wizyty standardowo podążają wraz za uruchomie-
niami transz i najczęściej odbywają się raz w miesiącu, raz na 
kwartał. Długość i rzetelność kontroli zależą od Project Moni-
tora jednak wizja wykonywana z taką częstotliwością nie po-
zwala na wychwycenie wszystkich najdrobniejszych zmian na 
realizowanym projekcie. Zdecydowanie takie zadanie należy 
do Inspektorów Nadzoru pełniących funkcję w znacznie szer-
szym zakresie w ramach swojej specjalizacji. Sprawne prze-
prowadzenie procesu monitoringu ze względu na swój ogra-
niczony zakres wymaga współpracy monitora z uczestnikami 
procesu budowlanego, transparentnej komunikacji, dokład-
nej weryfikacji Dziennika Budowy a niekiedy również weryfi-
kacji raportów miesięcznych przygotowywanych przez firmy 
dostarczające usługę zarządzania projektem czy nadzoru 

inwestorskiego. Dobrym rozwiązaniem jest również wyma-
ganie składania oświadczeń przez Kierownika Budowy wska-
zujących, że w okresie raportowanym nie dokonano zmian 
istotnych w ramach realizowanej budowy. 

PodsumowaNie

Nadzór Project Monitora wymagany jest przy realizacji przed-
sięwzięć budowlanych będących przedmiotem finansowania 
bądź refinansowania przez banki oraz fundusze inwestycyjne. 
To w oparciu raporty Bankowego Inspektora Nadzoru dokony-
wane są wypłaty transz przez instytucję finansującą na rzecz 
inwestora bądź jego kontrahentów. 

Zakres oczekiwań instytucji finansujących wobec ra-
portów technicznych determinuje konieczność posiadania 
przez Project Monitora odpowiedniego doświadczenia oraz 
umiejętności syntetycznego przedstawiania kluczowych in-
formacji istotnych z punktu widzenia banku lub funduszu 
inwestycyjnego.

Bankowy Inspektor Nadzoru powinien dysponować nie 
tylko szeroką wiedzą techniczną, lecz również swobodnie po-
ruszać się w zagadnieniach prawnych, finansowych oraz kon-
traktowych. Dodatkowo niezwykle ważne są umiejętności 
miękkie, komunikatywność oraz odporność na stres zwłasz-
cza do pracy pod presją czasu. 

Zakres kontroli i nadzoru sprawowanego przez Project 
Monitora jest ściśle określony i ogranicza się do umownie 
zdefiniowanych zadań. Najważniejszym z nich będącym efek-
tem raportów jest jednak minimalizacja ryzyka związanego 
z finansowanym przedsięwzięciem. W przypadku wystąpie-
nia ryzyka konieczna jest jego identyfikacja a następnie ocena 
i właściwe zarządzenie w celu zminimalizowania wpływu na 
oczekiwany rezultat, czyli: terminowe zakończenie inwestycji 
i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wyłącznie przekaza-
nie precyzyjnego raportu do instytucji finansującej umożliwi 
podjęcie działań zaradczych, ograniczających ewentualne ne-
gatywne konsekwencje dla realizacji projektu.
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aNNa LamTych
Radca prawny 

Filipiak Babicz Legal

Jak uratować inwestycję? 
Praktyczne aspekty 
restrukturyzacji dewelopera

Rynek budownictwa w Polsce charakteryzuje się dużą dynamiką oraz pod-
wyższonym ryzykiem operacyjnym i finansowym. Przedsiębiorstwa dzia-
łające w tym sektorze są silnie uzależnione od płynności finansowej, ter-
minowości realizacji umów oraz dostępności materiałów i siły roboczej. 

Wieloetapowy i długoterminowy charakter inwestycji deweloperskich, często finan-
sowanych z zaliczek nabywców lub kredytów bankowych, czyni te podmioty szcze-
gólnie podatnymi na utratę wypłacalności wskutek nawet przejściowych zakłóceń 
w realizacji przedsięwzięcia.

Wobec rosnących trudności w utrzymaniu stabilności finansowej, coraz więk-
szego znaczenia nabierają instytucje prawne umożliwiające restrukturyzację zobo-
wiązań. Postępowanie restrukturyzacyjne stanowi jeden z kluczowych instrumen-
tów prawnych umożliwiających przedsiębiorcom-deweloperom zawarcie układu 
z wierzycielami i uniknięcie upadłości, przy jednoczesnym zapewnieniu możli-
wie najwyższego poziomu zaspokojenia roszczeń, zwłaszcza w odniesieniu do na-
bywców lokali. Wobec dewelopera może być prowadzone postępowanie układowe, 
przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania sanacyjne. Postępowa-
nie o zatwierdzenie układu może być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy będzie to 
układ częściowy, który obejmować będzie wierzytelności nabywców oraz wierzytel-
ności zabezpieczone na nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzię-
cie deweloperskie.

Branża budowlana należy do sektorów najczęściej korzystających z restruktu-
ryzacji. W okresie styczeń–maj 2025 r. postępowania restrukturyzacyjne rozpoczęło 
371 firm budowlanych – o 27% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej i aż 
o 59% więcej w porównaniu do 2023 roku.

Budownictwo odpowiadało za 17% wszystkich restrukturyzacji – dla porówna-
nia: handel 19%, przemysł 15%, transport 14%. W sekcji F Budownictwo według kla-
syfikacji PKD znajdują się trzy działy, co zostało zaprezentowane w tabeli 1. W ra-
mach sekcji F – Budownictwo, ponad połowa postępowań restrukturyzacyjnych 
dotyczy firm z działu 43 – Roboty budowlane specjalistyczne (64%). Kolejne 26% 
przypada na dział 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, na-
tomiast 10% dotyczy działu 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lą-
dowej i wodnej. •Tabela 1 

Skalę restrukturyzacji i upadłości na tle innych branż zaprezentowano na 
• Wykres 1. W analizie pominięto osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar-
czą, które stanowią ponad 70% postępowań restrukturyzacyjnych, lecz jedynie 10% 
ogółu upadłości. Wynika to z faktu, że w przypadku niewypłacalności osoby te naj-
częściej wybierają ścieżkę upadłości konsumenckiej jako bardziej atrakcyjną formę 
oddłużenia.

dr uLyaNa zaremba
Ekspertka ds. Restrukturyzacji

Analityk w CMT
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We wszystkich branżach liczba oddalonych wniosków 
o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku przekracza 
liczbę ogłoszonych upadłości. Oznacza to, że majątek wielu 
dłużników nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów postępo-
wania i minimalne zaspokojenie wierzycieli. 

W branży budowlanej i handlowej odsetek oddalonych 
wniosków o  ogłoszenie upadłości był najwyższy i  wyniósł 

w analizowanym okresie aż 64%. Taki wynik potwierdza, że 
zawarcie układu z wierzycielami często stanowi jedyną realną 
drogę do oddłużenia dla dłużnika oraz szansę na choćby czę-
ściowe zaspokojenie roszczeń wierzycieli, w szczególności 
podwykonawców. 

DZIAŁ PKD 2023 2024 R/R 2025 R/R

Dział 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, w tym: 81 78 -3,7% 97 24,4%

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 25 21 -16,0% 23 9,5%

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 56 57 1,8% 74 29,8%

Dział 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 17 29 70,6% 37 27,6%

Dział 43. Roboty budowlane specjalistyczne, w tym: 135 186 37,8% 237 27,4%

43.21.Z, 43.22.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, 
cieplnych i klimatyzacyjnych

65 86 32,3% 109 26,7%

RAZEM 233 293 25,8% 371 26,6%

Tabela 1. Liczba postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw z branży budowlanej 
w okresie styczeń–maj w latach 2023–2025 według klasyf ikacji PKD

Wykres 1. Porównanie liczby restrukturyzacji i upadłości spółek w budownictwie  
na tle innych branż w okresie styczeń-maj 2025

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KRZ.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KRZ.
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W branży budowlanej i handlowej odsetek oddalonych 
wniosków o ogłoszenie upadłości był najwyższy i wyniósł 
w analizowanym okresie aż 64%. Taki wynik potwierdza, 
że zawarcie układu z wierzycielami często stanowi 
jedyną realną drogę do oddłużenia dla dłużnika oraz 
szansę na choćby częściowe zaspokojenie roszczeń 
wierzycieli, w szczególności podwykonawców. 

zasady PrzygoTowaNia układu i roLa Nabywców 
w resTrukTuryzacji deweLoPera

Podstawą każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest 
przedstawienie przez podmiot restrukturyzowany propozycji 
układowych. Ich treść określa warunki porozumienia z wie-
rzycielami i stanowi główny przedmiot głosowania. Zgodnie 
z ustawą Prawo restrukturyzacyjne, dla przyjęcia układu ko-
nieczne jest spełnienie tzw. podwójnej większości: większości 
głosujących wierzycieli (większość osobowa), którzy reprezen-
tują co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności (większość 
kapitałowa). Układ może być również przyjęty w ramach grup 
wierzycieli, o ile w każdej z nich zostaną spełnione te same 
warunki większościowe.

W przypadku deweloperów istotną rolę pełnią nabywcy – 
konsumenci lub inwestorzy, którzy zawarli umowy deweloper-
skie i dokonali wpłat na poczet zakupu lokalu. Nabywcy stano-
wią obowiązkowo wyodrębnioną grupę wierzycieli, a przepisy 
umożliwiają ich dalsze pogrupowanie w węższe kategorie in-
teresów (np. według etapu realizacji inwestycji). Przygotowa-
nie propozycji układowych należy co do zasady do zarządcy 
albo nadzorcy, w porozumieniu z dłużnikiem. Niezależnie od 
tego, grupa co najmniej 20% nabywców danego przedsięwzię-
cia deweloperskiego może również przedłożyć własne propo-
zycje układowe, w terminie 30 dni od otwarcia postępowania.

Opisany mechanizm umożliwia realne uczestnictwo na-
bywców w procesie restrukturyzacyjnym i pozwala dostoso-
wać propozycje układowe do zróżnicowanych oczekiwań wie-
rzycieli. Ułatwia to prowadzenie negocjacji, zwiększa szanse 
na zawarcie układu i pozwala uniknąć upadłości, która w więk-
szości przypadków skutkuje jedynie niewielkim zaspokoje-
niem wierzycieli.

Treść ProPozycji układowych

Przepisy ogólne ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, stoso-
wane także wobec deweloperów, przewidują szereg podsta-
wowych instrumentów restrukturyzacji zobowiązań, takich 
jak odroczenie terminu płatności, rozłożenie spłaty na raty, re-
dukcja zadłużenia czy konwersja wierzytelności na udziały lub 
akcje. Jednakże specyfiką postępowania restrukturyzacyjnego 

prowadzonego wobec deweloperów jest szczególny sposób for-
mułowania propozycji układowych. Ustawodawca, uwzględ-
niając charakter zobowiązań wynikających z umów deweloper-
skich oraz potrzeby ochrony interesów nabywców, przewidział 
odrębne mechanizmy restrukturyzacji. Przepisy dopuszczają 
w tym kontekście następujące formy restrukturyzacji zobo-
wiązań dewelopera:
1. wpłacenie dopłat przez wszystkich albo niektórych na-

bywców i zaspokojenie ich przez przeniesienie własno-
ści lokali, przy czym propozycje układowe mogą przewi-
dywać późniejszy zwrot dopłat z przychodów z realizacji 
przedsięwzięcia deweloperskiego;

2. sprzedaż nieruchomości, na której jest prowadzone 
przedsięwzięcie deweloperskie, z zachowaniem cią-
żących na niej ograniczonych praw rzeczowych, na 
rzecz przedsiębiorcy, który przejąłby zobowiązania 
wobec nabywców i zobowiązałby się do kontynuacji 
przedsięwzięcia deweloperskiego, przy czym propozy-
cje układowe mogą przewidywać zmianę treści umów 
deweloperskich;

3. określenie innych warunków kontynuacji przedsięwzię-
cia deweloperskiego i sposobów jego finansowania;

4.  zamianę lokali między wierzycielami lub zamianę 
lokalu na lokal niebędący przedmiotem umowy 
deweloperskiej.

układ oParTy Na doPłaTach 

Jednym z kluczowych modeli restrukturyzacyjnych stosowa-
nych wobec deweloperów jest tzw. układ oparty na dopłatach. 
Mechanizm ten umożliwia zawarcie porozumienia z wierzy-
cielami, którego istotą jest zaangażowanie nabywców lokali 
w proces dokończenia inwestycji poprzez wniesienie dodat-
kowych środków finansowych. Celem dopłat jest uzupełnie-
nie luki finansowej niezbędnej do zakończenia przedsięwzię-
cia deweloperskiego.

Dopłaty mogą być wnoszone przez wszystkich nabyw-
ców objętych układem lub tylko przez ich część. W zamian za 
wniesione środki, propozycje układowe przewidują zasadni-
czo zachowanie prawa do nabycia lokalu, a niekiedy również 
możliwość zwrotu dokonanych dopłat ze środków uzyskanych 
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z przyszłych przychodów wynikających z realizacji przedsię-
wzięcia. Konstrukcja ta wpisuje się w ratio legis przepisów szcze-
gólnych dotyczących restrukturyzacji deweloperskiej, których 
celem jest umożliwienie dokończenia inwestycji z jednocze-
snym zabezpieczeniem interesów ekonomicznych nabywców.

Głównym wyzwaniem przy projektowaniu propozycji 
układów opartych na mechanizmie dopłat jest określenie me-
tody ich kalkulacji. Problem ten ma charakter złożony i wynika 
przede wszystkim ze specyfiki danego przedsięwzięcia dewelo-
perskiego oraz zróżnicowanej sytuacji nabywców. Przy ustala-
niu wysokości dopłat przepisy pozostawiają uczestnikom postę-
powania znaczną swobodę. Możliwe 
jest ustalenie dopłat na podstawie hi-
storycznych wartości nieruchomości, 
odpowiadających cenom rynkowym 
z chwili zawierania umów deweloper-
skich przez poszczególnych nabyw-
ców. Takie podejście prowadziłoby do 
zróżnicowania kosztu nabycia lokalu 
w zależności od momentu przystąpie-
nia do inwestycji. Alternatywnie, do-
płaty mogą być określone w odniesie-
niu do aktualnych cen rynkowych, co 
skutkowałoby ich ujednoliceniem nie-
zależnie od daty zawarcia umowy.

Znalezienie adekwatnego mo-
delu ustalania dopłat wymaga zatem 
wyważenia interesów różnych grup 
wierzycieli oraz uwzględnienia spe-
cyfiki przedsięwzięcia deweloper-
skiego oraz stadium jego zaawanso-
wania. Należy przy tym podkreślić, że 
dopłaty mają charakter dobrowolny, 
a ich wysokość oraz warunki zwrotu 
powinny zostać precyzyjnie określone 
w treści propozycji układowych. Brak 
zgody na wniesienie dopłaty nie może 
automatycznie skutkować utratą wszelkich praw przez na-
bywcę, jednakże może wpływać na sposób jego zaspokojenia 
w ramach układu – w szczególności poprzez przesunięcie do 
innej grupy interesów bądź ograniczenie zakresu świadcze-
nia wzajemnego.

Z  perspektywy praktyki obrotu, układ oparty na do-
płatach często stanowi jedyną realną szansę na uratowanie 
przedsięwzięcia deweloperskiego pogrążonego w kryzysie fi-
nansowym, przy jednoczesnym zachowaniu interesów eko-
nomicznych nabywców. Niemniej jednak wdrożenie tego me-
chanizmu wymaga spełnienia szeregu warunków formalnych 
i organizacyjnych, a także odpowiedniego poziomu zaufania 
pomiędzy dłużnikiem a nabywcami. Z tego względu, kluczowe 
znaczenie ma transparentność propozycji układowych, ich 
rzetelne uzasadnienie ekonomiczne oraz przedstawienie har-
monogramu zakończenia inwestycji wraz z zabezpieczeniami 
chroniącymi interesy nabywców (np. powierniczy rachunek 
bankowy, nadzór inwestorski, gwarancje bankowe).

W praktyce obserwuje się także, że skuteczne wdrożenie 
układu opartego na dopłatach często wymaga zaangażowania 
podmiotu trzeciego (np. generalnego wykonawcy), który przej-
mie rolę koordynatora inwestycji. Takie rozwiązanie może 
budować większą wiarygodność przedsięwzięcia w oczach 
wierzycieli, szczególnie gdy pierwotny deweloper utracił zdol-
ność operacyjną. Warto również zauważyć, że układ tego typu 
bywa bardziej efektywny w projektach znajdujących się na 
zaawansowanym etapie realizacji, gdzie istnieje realna moż-
liwość ukończenia budowy w rozsądnym horyzoncie czaso-
wym. W przypadku inwestycji znajdujących się we wczesnej 

fazie realizacji lub obciążonych poważnymi wadami prawnymi 
(np. nieważność pozwoleń na budowę), przekonanie nabyw-
ców do dalszego finansowania może być znacznie trudniej-
sze, co z kolei może wymagać poszukiwania innych warian-
tów układowych.

układ oParTy Na sPrzedaży 

Drugim, przewidzianym przez ustawodawcę modelem re-
strukturyzacji zobowiązań dewelopera w ramach postępowa-
nia restrukturyzacyjnego jest tzw. układ oparty na sprzedaży 
przedsięwzięcia deweloperskiego. Mechanizm ten zakłada 
możliwość zbycia nieruchomości objętej inwestycją, wraz 
z jej obciążeniami i dotychczasowymi zobowiązaniami, na 
rzecz innego podmiotu – najczęściej nowego inwestora – który 
przejmuje zobowiązania dewelopera wobec nabywców oraz 
zobowiązuje się do kontynuacji przedsięwzięcia na warun-
kach określonych w propozycjach układowych. kład tego typu 

Znalezienie adekwatnego modelu ustalania dopłat 
wymaga zatem wyważenia interesów różnych grup 
wierzycieli oraz uwzględnienia specyfiki przedsięwzięcia 
deweloperskiego oraz stadium jego zaawansowania. 
Należy przy tym podkreślić, że dopłaty mają charakter 
dobrowolny, a ich wysokość oraz warunki zwrotu 
powinny zostać precyzyjnie określone w treści propozycji 
układowych. Brak zgody na wniesienie dopłaty nie 
może automatycznie skutkować utratą wszelkich praw 
przez nabywcę, jednakże może wpływać na sposób 
jego zaspokojenia w ramach układu – w szczególności 
poprzez przesunięcie do innej grupy interesów bądź 
ograniczenie zakresu świadczenia wzajemnego.
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może również przewidywać modyfikację treści umów dewe-
loperskich, w szczególności w zakresie harmonogramu reali-
zacji inwestycji, wysokości świadczeń czy warunków przenie-
sienia własności lokalu.

Układ oparty na sprzedaży stanowi szczególnie użyteczne 
rozwiązanie w sytuacjach, gdy deweloper utracił zdolność do 
samodzielnego kontynuowania inwestycji – zarówno z powo-
dów ekonomicznych (utrata płynności, niewypłacalność), jak 
i operacyjnych (brak wykonawców, zasobów lub doświadcze-
nia). Przeniesienie przedsięwzięcia na inny, często bardziej 
wiarygodny i stabilny podmiot może stworzyć realną szansę 
na jego dokończenie oraz zaspokojenie interesów nabywców.

W praktyce jednak realizacja tego modelu napotyka sze-
reg wyzwań. W tym zakresie konieczne jest uprzednie znale-
zienie podmiotu zainteresowanego nabyciem projektu wraz 
z jego obciążeniami, co wymaga przejrzystego przedstawie-
nia stanu prawnego i technicznego inwestycji, a także przewi-
dywalnych kosztów dokończenia budowy. Nierzadko docho-
dzi także do sytuacji, w których konieczne staje się uprzednie 
uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości, np. poprzez 
wykreślenie nieaktualnych zabezpieczeń lub rozstrzygnięcie 
sporów administracyjnych.

Taki układ wiąże się również z dłuższym procesem przy-
gotowawczym niż układ oparty na dopłatach, a jego skutecz-
ność zależy od dobrej organizacji postępowania, terminowości 
podejmowanych działań oraz dostępności podmiotów zdol-
nych do przejęcia przedsięwzięcia. Praktyka pokazuje, że sku-
teczne wdrożenie tego modelu możliwe jest przede wszystkim 
w większych projektach deweloperskich, które mimo kryzysu 
zachowują atrakcyjność inwestycyjną dla zewnętrznych pod-
miotów z branży.

refLeksje końcowe 

Restrukturyzacja dewelopera to nie tylko proces naprawczy 
wobec samego przedsiębiorcy, lecz przede wszystkim narzę-
dzie ochrony interesów nabywców, którzy często angażują 
w inwestycje mieszkaniowe znaczną część swojego kapitału. 

Skuteczne postępowania w tym zakresie wymagają nie tylko 
pragmatycznego podejścia sądów i uczestników, lecz również 
konsekwentnego rozwoju otoczenia prawnego – opartego na 
zaufaniu publicznym, przejrzystości i realnej zdolności pod-
miotu do wykonywania zobowiązań. 

Przygotowanie propozycji układowych, zebranie wymaga-
nych większości w celu przyjęcia układu, a następnie zatwier-
dzenie układu przez sąd to kluczowe etapy procesu oddłuża-
nia. Jednak praktyka bardzo szybko weryfikuje skuteczność 
rozwiązań zaplanowanych na etapie restrukturyzacji. Układ 
należy wykonywać zgodnie z jego warunkami, a brak termi-
nowej spłaty zobowiązań, zgodnie z zasadami określonymi 
w propozycjach układowych, może skutkować uchyleniem 
układu i koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upa-
dłości. Dla przykładu, w styczniu ubiegłego roku spółka spe-
cjalizująca się w realizacji projektów budowlanych wszczęła 
postępowanie restrukturyzacyjne. Trzy miesiące później do 
sądu wpłynął wniosek o jego zatwierdzenie, który został rozpa-
trzony pozytywnie i po pół roku trwania postępowanie zostało 
zakończone. W czerwcu bieżącego roku sąd wydał postano-
wienie o uchyleniu układu. Układ ten przewidywał w przy-
padku większości wierzycieli 100% spłatę należności głównej 
oraz umorzenie odsetek i należności ubocznych, z karencją 
w spłacie pierwszej raty ustaloną na trzy miesiące od dnia 
uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 
Sytuacja ta pokazuje, że zadłużony przedsiębiorca już na wcze-
snym etapie nie był w stanie realizować zobowiązań, które 
sam zaproponował wierzycielom. Dlatego tak istotne jest od-
powiednie dobranie środków restrukturyzacyjnych, uwzględ-
nienie odrębnych mechanizmów przewidzianych dla dewelo-
perów oraz przygotowanie propozycji układowych w oparciu 
o realistycznie oszacowane przyszłe przepływy pieniężne moż-
liwe do wygenerowania przez przedsiębiorstwo znajdujące się 
w kryzysie płynnościowym.

 

Układ oparty na sprzedaży stanowi szczególnie 
użyteczne rozwiązanie w sytuacjach, gdy deweloper 
utracił zdolność do samodzielnego kontynuowania 
inwestycji – zarówno z powodów ekonomicznych (utrata 
płynności, niewypłacalność), jak i operacyjnych (brak 
wykonawców, zasobów lub doświadczenia). Przeniesienie 
przedsięwzięcia na inny, często bardziej wiarygodny 
i stabilny podmiot może stworzyć realną szansę na jego 
dokończenie oraz zaspokojenie interesów nabywców.
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Prawno-jądrowe bingo

Wraz z postępami prac nad realizacją pierwszej polskiej elektrowni 
jądrowej, w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej haseł, 
które zostały napromieniowane jądrowymi skojarzeniami. Podczas 
konferencji dotykających tematyki energetyki jądrowej każdorazowo 

można zagrać w bingo, skreślając temat za tematem. Czy to źle? Wręcz przeciwnie 
– w znakomitej większości są to hasła zupełnie słusznie skupiające atencję, mo-
gące mieć wpływ na efektywność realizacji projektu jądrowego czy rozwój i wspar-
cie rodzimego przemysłu. Warto jednak zderzyć ten teoretyczny dyskurs z praktyką. 
Które slogany pozostały jedynie na papierze, a wobec których rozpoczęte zostały 
konkretne działania?

z wysokiego c – NoweLizacja sPecusTawy jądrowej

Z końcem ubiegłego roku został złożony do konsultacji społecznych projekt ustawy 
o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energe-
tyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (nr z wy-
kazu: UD118) („Nowelizacja”). Kluczową zmianą, jaką ma wprowadzać, jest uspraw-
nienie procesu przygotowania i realizacji inwestycji jądrowych poprzez zwiększenie 
możliwości etapowania inwestycji. 

W obecnym stanie prawnym, co do zasady, pozwolenie na budowę dotyczy ca-
łego zamierzenia budowlanego. Na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-
dowlane („Prawo budowlane”) etapowanie dopuszczone jest jedynie w przypadku, 
gdy inwestycja składa się z więcej niż jednego obiektu budowlanego, a jednocze-
śnie dany obiekt może funkcjonować samodzielnie. Dodatkowo, ustawa z dnia 29 
czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów ener-
getyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących („Specustawa jądrowa”) umożliwia 
przeprowadzenie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, prac przygotowaw-
czych, tj. 
1. prac geodezyjnych, niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy 

wraz z budową tymczasowych obiektów budowlanych zaplecza technicz-
nego oraz socjalno-biurowego budowy, tymczasowego ogrodzenia budowy 
o wysokości do 2,5 m, wykonania włączenia dróg tymczasowych do dróg pu-
blicznych, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na po-
trzeby budowy oraz innych prac niewymagających sporządzenia projektu 
architektoniczno-budowlanego;

2. rozbiórki istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych;
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3. usunięcia drzew lub krzewów znajdujących się na nie-
ruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 
jądrowej.
Prace przygotowawcze mają bardzo ograniczony za-

kres i nie umożliwiają rozpoczęcia prac dotyczących bezpo-
średnio budowy obiektu jądrowego. Nowelizacja proponuje 
zwiększenie możliwości etapowania inwestycji jądrowych 
w taki sposób, aby można było wykonywać części zamierze-
nia budowlanego, które nie mogą samodzielnie funkcjono-
wać w oderwaniu od innych planowanych obiektów lub ich 
części wchodzących w skład obiektów energetyki jądrowej. 
I tak, w Nowelizacji w wprowadzano dwie kategorie prac, wo-
bec których możliwe miałoby być uzyskanie osobnego pozwo-
lenia na budowę, tj.:
1. podstawowe wstępne roboty budowlane – obejmujące 

prace, które nie są istotne z punktu widzenia dozoru 
jądrowego;

2. kwalifikowane wstępne roboty budowlane – obejmujące 
prace istotne z punktu widzenia dozoru jądrowego, wo-
bec których wydanie pozwolenia na budowę musiałoby 
być poprzedzone decyzją Prezesa Państwowej Agencji 
Atomistyki („PAA”). 
Choć Nowelizacja w swoim założeniu ma usprawnić 

proces realizacji projektów jądrowych, analiza proponowa-
nych rozwiązań doprowadza do wniosku, że w zapropono-
wanym kształcie może ona wprowadzić więcej zamieszania 
niż uproszczeń. Zarówno kwalifikowane, jak i podstawowe 
wstępne roboty budowlane zostały przedstawione w formie 
katalogu otwartego. Wobec prac, które nie zostały wymie-
nione w ustawie, inwestor będzie mógł zwrócić się do Pre-
zesa PAA o wydanie opinii, w której określone zostanie czy: 
(i) dane roboty stanowią wstępne roboty budowlane, a jeśli 
tak, to (ii) czy wymagają zezwolenia Prezesa PAA. Już na tym 
etapie pojawiają się pierwsze wątpliwości. Nowelizacja nie za-
wiera zasadniczej definicji czy charakterystyki wstępnych ro-
bót budowlanych, a jedynie ich przykładowy katalog. W kon-
sekwencji inwestor nie ma jasnych informacji czy określonych 

przesłanek, wskazujących jakie prace mogą stanowić wstępne 
roboty budowlane. Nie jest więc wiadomym, w jakim przy-
padku Prezes PAA jest uprawniony do uznania, że prace ob-
jęte wnioskiem nie stanowią wstępnych robót budowlanych. 
Wydaje się, że celowym byłoby dodanie zasadniczej charakte-
rystyki wstępnych robót budowlanych, tak aby uniknąć niepo-
rozumień i wątpliwości w toku procesu inwestycyjnego. 

W przypadku, gdy Prezes PAA określi w opinii, że dane 
prace stanowią kwalifikowane wstępne roboty budowlane, 
może jednocześnie wskazać, jakie informacje lub dokumenty 
inwestor powinien przedłożyć wraz z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia za ich przeprowadzenie. Nie jest jasnym, dlaczego 
omawiany przepis pozostawia swobodę decyzji Prezesa PAA 
w tym zakresie. Celowym rozwiązaniem, które z pewnością 
przyspieszyłoby proces inwestycyjny, byłoby nałożenie na Pre-
zesa PAA obowiązku zawarcia jasnych informacji, jakie doku-
menty będą niezbędne dla uzyskania zezwolenia. 

Innym istotnym aspektem są załączniki do wniosku o wy-
danie pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót bu-
dowlanych, a mianowicie projekt zagospodarowania działki 
lub terenu („PTZ”) oraz projekt architektoniczno-budowlany 
przygotowane dla części zamierzenia budowlanego, której do-
tyczy wniosek. W porównaniu z regulacjami istniejącymi obec-
nie w Prawie budowlanym, jest to rozwiązanie zaskakujące. 
Jak zostało wyżej wskazane, etapowanie pozwolenia na bu-
dowę jest możliwe, w przypadku, gdy wydzielona część może 
samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jed-
nym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę dla takiego 
wydzielonego obiektu jest jednak przedstawienie PTZ terenu 
dla całego zamierzenia budowlanego. Ustawodawca uznał, że 
nawet w przypadku, gdy dany obiekt cechuje się daleko idącą 
samodzielnością funkcjonalną, PTZ obejmujący całość za-
mierzenia powinien zostać zbadany przez odpowiedni organ. 
Tylko w ten sposób możliwym jest dokonanie oceny zamie-
rzenia budowlanego jako całości. Rozwiązanie zapropono-
wane w Nowelizacji wydaje się być pewną niekonsekwencją 
legislacyjną, gdyż dopuszcza rezygnację z obowiązku przed-
kładania projektu zagospodarowania działki lub terenu PTZ 

Choć Nowelizacja w swoim założeniu ma usprawnić 
proces realizacji projektów jądrowych, analiza 
proponowanych rozwiązań doprowadza do wniosku, że 
w zaproponowanym kształcie może ona wprowadzić więcej 
zamieszania niż uproszczeń. Zarówno kwalifikowane, 
jak i podstawowe wstępne roboty budowlane zostały 
przedstawione w formie katalogu otwartego. 
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całego przedsięwzięcia wobec prac, których wynikiem nie jest 
samodzielny funkcjonalnie obiekt. Powstaje dodatkowo py-
tanie, w jaki sposób koordynowane będą i jak utrzymywana 
będzie spójność między pracami wykonywanymi na podsta-
wie szeregu pozwoleń na budowę w zakresie wstępnych ro-
bót budowlanych. 

Kolejnym aspektem, który zdaje się pomijać Nowelizacja, 
jest obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływa-
nia na środowisko przed wystąpieniem z wnioskiem o wyda-
nie pozwolenia na budowę lub pozwolenia na przeprowadze-
nie prac przygotowawczych. Taki obowiązek został nałożony 
wobec pierwszej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Wy-
daje się zatem, że ponowna ocena oddziaływania na środowi-
sko powinna być przeprowadzona również przed złożeniem 
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie wstęp-
nych robót budowlanych – Nowelizacja nie adresuje jednak 
tego obowiązku w żaden sposób. 

W marcu Ministerstwo Przemysłu przedstawiło założenia 
aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Zgodnie 
z nimi harmonogram dotyczący pierwszego bloku elektrowni 
jądrowej Lubiatowo-Kopalino zakłada przekazanie placu bu-
dowy wykonawcy do rozpoczęcia prac przygotowawczych 
w 2025 r., pozwolenie na wstępne roboty budowlane w 2027 
r., zezwolenie na budowę i rozpoczęcie budowy w 2028 r., 
rozpoczęcie pracy pierwszego bloku elektrowni w 2036 r., 
a dwóch kolejnych bloków odpowiednio: w 2037 i 2038 r. 
Wstępne roboty budowlane są uwzględniane przez Minister-
stwo Przemysłu jako mogące mieć zastosowanie w 2027 r., 
zatem ta koncepcja nie utraciła na znaczeniu po przeprowa-
dzeniu konsultacji publicznych. Obecnie mamy jednak jedy-
nie projekt ustawy i pozostaje czekać na rozwój dalszych prac 
legislacyjnych.

reguLacyjNy arTysTyczNy Nieład

Zgodnie ze Specustawą jądrową do zamówień udzielanych 
w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem in-
westycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej, sto-
suje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych („PZP”), z zastrzeżeniem zmian wpro-
wadzonych Specustawą jądrową. Spółka Polskie Elektrownie 
Jądrowe („PEJ”) jest zamawiającym w rozumieniu PZP, jednak 
część zamówień udzielana jest przez nią z powołaniem się na 
przesłankę uzasadniającą wyłączenie stosowania ustawy, tj.:
1. nadanie klauzuli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub 
którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych 
przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa lub

2. jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa 
państwa
 – w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów bez-

pieczeństwa państwa nie może zostać zagwarantowana w inny 
sposób.

W konsekwencji PEJ posługuje się regulaminem przy-
gotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 

w zakresie realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, 
którego celem jest zapewnienie zachowania zasad równego 
traktowania i przejrzystości oraz zasady proporcjonalności. 

To powoduje pewne zamieszanie regulacyjne – z jednej 
strony ustawodawca wskazuje i dodatkowo podkreśla w Specu-
stawie jądrowej, że wobec budowy obiektów energetyki jądro-
wej stosuje się PZP. Powyższe sformułowanie jest zasadniczo 
niepotrzebne, ponieważ co do zasady obowiązek stosowania 
PZP można wywieść z przyznania inwestorowi roli zamawia-
jącego. Ustawodawca dodatkowo podkreśla jednak, że inwesty-
cje dotyczące budowy obiektów energetyki jądrowej podlegają 
pod PZP. Z drugiej strony przesłanka wyłączenia stosowania 
PZP, na którą powołuje się PEJ wydaje się być w pełni uzasad-
niona. Próby odczytania zamiaru ustawodawcy i ustalenia hie-
rarchii aktów prawnych pozostawiają wątpliwości i poczucie 
chaosu regulacyjnego. Jest ono dodatkowo wzmacniane przez 
fakt, że PZP w kontekście obiektów energetyki jądrowej fak-
tycznie jest i jeszcze długo będzie jednie procedurą pozosta-
jącą na papierze(jeśli w ogóle się to kiedyś zmieni). 

Zdeterminowane jest to szeregiem czynników, przede 
wszystkim bezpieczeństwem – wydaje się, że przesłanka, na 
którą powołuje się PEJ wobec pierwszej elektrowni jądrowej 
nigdy nie straci na znaczeniu. Warto również zauważyć, że 
przepisy dot. stosowania PZP zawieszone zostały w Specusta-
wie jądrowej niejako w próżni, w oderwaniu od innych regu-
lacji w niej zawartych. Wystarczy wskazać na obowiązek uzy-
skania decyzji zasadniczej w toku procesu inwestycyjnego. 
Decyzja ta określa dozwolone parametry inwestycji w zakre-
sie budowy obiektu energetyki jądrowej i uprawnia do ubie-
gania się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
oraz innych decyzji niezbędnych do przygotowania, realiza-
cji i użytkowania inwestycji. Ma ona na celu zabezpieczenie 
interesu publicznego pod względem celów polityki państwa, 
w tym polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa państwa. 
Konieczność uzyskania takiej decyzji jest w pełni uzasadniona, 
jednak w żaden sposób nie wpisuje się praktycznie w przebieg 
procedury zamówieniowej. Decyzja zasadnicza określa do-
zwolone rodzaje technologii reaktorowych spośród technolo-
gii wskazanych we wniosku o jej wydanie. Powstaje zatem py-
tanie, w którym momencie inwestor(zamawiający) powinien 
wystąpić o uzyskanie decyzji zasadniczej. Czy po wyborze naj-
korzystniejszej oferty, wskazując określoną w niej technologię, 
ryzykując, że nie uzyska decyzji zasadniczej i postępowanie 
trzeba będzie przeprowadzić od początku? Czy może jeszcze 
przed wyborem najkorzystniejszej oferty wskazując wszyst-
kie technologie, które są na stole, znacznie utrudniając i prze-
dłużając proces ze strony administracyjno-organizacyjnej? 
Trudno odnieść wrażenie, że zamówienia publiczne mogą tu 
jakkolwiek spełnić swoją rolę. Co do zasady, ich celem jest za-
pewnienie przejrzystości wydatkowania finansów publicznych 
i zapewnienie równej konkurencji. Duży poziom arbitralności 
przy wydawaniu decyzji zasadniczej wydaje się burzyć wszel-
kie wysiłki w tym kierunku. 

W przestrzeni publicznej często powtarzane są też hasła 
dotyczące konieczności rozdzielenia regulacyjnego w zakresie 
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budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych i m.in. reakto-
rów badawczych. Z uwagi na zupełnie inny charakter tych 
obiektów postulaty wydają się w pełni uzasadnione. Minister-
stwo Przemysłu ogłosiło w kwietniu, że pracuje nad zmianą 
prawa atomowego i podziałem go na części dotyczące produk-
cji energii elektrycznej z atomu oraz dotyczące medycyny czy 
produkcji leków. Na chwilę obecną nie zostały podjęte żadne 
konkretne działania, które zmierzałyby do wprowadzenia ta-
kiego rozróżnienia. 

Często powtarzanym hasłem jest również uproszenie 
procesu inwestycyjnego w stosunku do SMR (małych reak-
torów modularnych – przyp. Red.) . Prostszy i szybszy pro-
ces inwestycyjny często jest powtarzany w kontekście „ma-
łego atomu”. Pozostaje to jednak jedynie postulatem i wydaje 
się, że szybko się nie zmieni, dopóki inwestycje w tym zakre-
sie nie będą bliższe urzeczywistnienia. I tak paradoksalnie 
koło się zamyka. 

Istotnym tematem jest także przeprowadzenie szczegóło-
wej inwentaryzacji prawnej, w szczególności w zakresie rozpo-
rządzeń technicznych, w celu zidentyfikowania ewentualnych 
przeszkód prawnych, które mogą utrudnić uzyskanie pozwo-
lenia na budowę. Takie działania realnie mogą usprawnić pro-
ces inwestycyjny. Zmiany, jeśli uzasadnione, powinny być go-
towe do zastosowania. Solidne przygotowanie podstawy będzie 
kluczem. Pod koniec maja tego roku Ministerstwo Przemysłu 
ogłosiło powstanie zespołu doradczego ds. otoczenia regu-
lacyjnego strategicznej infrastruktury energetycznej. Zespół 
będzie analizował aktualne przepisy prawne regulujące funk-
cjonowanie strategicznej infrastruktury energetycznej, identy-
fikował bariery administracyjne oraz opracowywał propozycje 
ich eliminacji. W kontekście ogłoszonych przez administrację 
Donalda Trumpa zmian w podejściu do regulacji sektora ją-
drowego, obejmujących m.in. ograniczenie kompetencji nie-
zależnej Komisji Dozoru Jądrowego, można się zastanawiać, 
czy upraszczanie i skracanie procedur zawsze jest odpowied-
nią drogą do celu. Wydaje się, że konkluzja powinna być jedna 
– trzeba, ale z głową. 

miTyczNy LocaL coNTeNT

Local content to prawdopodobniej najczęściej ostatnio odmie-
niane hasło związane z energetyką jądrową. Jest ono związane 
z wdrożeniem polityki, której celem byłoby określenie mini-
malnego poziomu zaangażowania rodzimych przedsiębiorców 
w kontekście zatrudnienia, dostaw materiału czy technologii 
oraz świadczenia usług. Problematyka tego aspektu jest nie-
zwykle wielowymiarowa: od trudności regulacyjnych i samego 
zdefiniowania, jak dokładnie należy rozumieć local content, 
po niepewność w zakresie faktycznych zdolności i zachowania 
odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Sama idea i ko-
nieczność jej wdrożenia jest wielokrotnie potwierdzana przez 
wszystkich aktorów polskiego projektu jądrowego. 

Na polskim podwórku local content nie jest nowym 
hasłem. Ta kwestia była szeroko poruszana i analizowana 
w związku z realizacją morskich farm wiatrowych. W celu 

urzeczywistnienia wizji wsparcia dla rodzimego biznesu 15 
września 2021 r. przedstawiciele administracji rządowej, sa-
morządowej, inwestorzy i przedstawiciele jednostek finanso-
wych zawarli porozumienie sektorowe. Local content został 
w nim zdefiniowany jako udział przedsiębiorców z siedzibą 
w Polsce lub przedsiębiorców zagranicznych posiadających 
na terytorium RP oddział, lub przedstawicielstwo i prowadzą-
cych działalność produkcyjną lub usługową na terenie RP, 
tworzących łańcuch dostaw, w realizacji zamówień na po-
trzeby budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych w pol-
skiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Porozumienie nie sta-
nowi prawa powszechnie obowiązującego, jest wyrazem woli 
jego sygnatariuszy do działania na rzecz wsparcia krajowych 
przedsiębiorców. Prawie 4 lata zawarciu porozumienia sek-
torowego możliwe jest zderzenie jego zamierzeń z rzeczywi-
stym wpływem. Przy najbardziej zaawansowanym obecnie 
projekcie offshore wind w Polsce – realizowanym przez Bal-
tic Power – local content szacowany jest na ok 20%, zatem na 
granicy dolnych widełek zakładanych w porozumieniu. Kon-
kluzje nie są bardzo optymistyczne, sektor nie świętuje suk-
cesu. Czy w ramach projektu jądrowego uda się wyciągnąć 
wnioski i uniknąć błędów?

Zgodnie z informacjami prasowymi, w aktualizacji Pro-
gramu Polskiej Energetyki Jądrowej zawarte jest założenie, że 
w momencie ukończenia pierwszego bloku elektrowni poziom 
local content powinien sięgnąć 40%. Nowością będzie przy-
pisanie odpowiedzialności za ten obszar PEJ. Wiadomo więc 
kto, należy więc zweryfikować jak.

Zacząć trzeba od definicji samego pojęcia. Istnieje wiele 
różnych sposobów zdefiniowania lokalnego przedsiębiorcy, 
jednak żaden akt prawny w Polsce nie wprowadza definicji 
legalnej. W przestrzeni publicznej można odnaleźć następu-
jące główne wyznaczniki, które pozwalają na określenie po-
ziomu local content: 
1. liczba przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział 

w kraju inwestycji – metoda najprostsza, ale też bardzo 
nieefektywna. Z uwagi na niewielkie koszty związane 
z utworzeniem polskiej spółki czy oddziału, metoda ta 
zasadniczo nie wpływa w znacząco na zapewnienie real-
nego wsparcia dla istniejącego rodzimego biznesu;

2. miejsce prowadzenia działalności produkcyjnej lub 
usługowej oraz tworzenie miejsc pracy w kraju inwe-
stycji – metoda trudna do uchwycenia i weryfikacji, 
w szczególności wobec świadczenia usług;

3. wartości dodanej dla lokalnej gospodarki – metoda naj-
bardziej skomplikowana, choć wydaje się, że najbar-
dziej pozwalająca uchwycić cel i istotę dyskusji o local 
content. Zakłada zmierzenie szeregu zmiennych, które 
łącznie pozwalają na ocenę realnego wpływu zaangażo-
wania danego podmiotu na lokalną gospodarkę poprzez 
analizę wpływu m.in. na zdolności wytwórcze, powsta-
nie miejsc pracy, tworzenie know-how, kosztów prze-
znaczonych na R&D, skrócenie łańcucha dostaw i re-
dukcję śladu węglowego. 
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Do rozważenia pozostaje również kwestia celowości wpi-
sania local content w sztywne legislacyjne ramy. Bezpośred-
nie uregulowanie tej kwestii wydaje się zadaniem trudnym 
i mogącym spowodować skutek odwrotny od oczekiwanego. 
Jednym z rozwiązań jest nałożenie na PEJ obowiązku prze-
prowadzenia szczegółowych analiz, których celem byłoby zba-
danie wartości dodanej dla polskiej gospodarki w szerokim 
zakresie, z uwzględnieniem zdolności przemysłu krajowego, 
bezpieczeństwa (zarówno w wewnętrznego, jak i dostarcza-
nych prac i komponentów) i zasobów ludzkich. Local content 
może być określony w inny sposób dla poszczególnych sekto-
rów i poziomów podwykonawców, zatrudnienia bezpośred-
niego i pośredniego. 

Ważnym jest, aby kryteria wyboru podwykonawców w re-
alny sposób promowały polskich przedsiębiorców. Jednym 
z możliwych do zastosowania narzędzi mogłoby być użycie, 
podobnych jak znanych z PZP, podmiotowych warunków 
udziału w postępowaniu, z jednoczesnym ograniczeniem po-
sługiwania się doświadczeniem podmiotów trzecich. W ten 
sposób, w przypadku zdefiniowania local content poprzez 
miejsce siedziby czy oddziału przedsiębiorcy, można ogra-
niczyć udział fake local content, tj. nowych podmiotów, które 
zasadniczo działają za granicą i dopiero planują rozpoczęcie 
działalności na polskim rynku. 

Dodatkowo, warto wprowadzić dodatkowe miękkie roz-
wiązania, które nie wprowadzają sztywnych ram czy pozio-
mów do osiągnięcia. Jednym z nich jest stosowanie kryteriów 
wyboru podwykonawców, które promowałoby podmioty, które 
deklarują zapewnienie oferty szkoleniowo-edukacyjnej czy 
wsparcie dla rozwoju R&D w Polsce. Innym pomysłem jest 
stworzenie platformy promującej rodzimy biznes i umożliwia-
jącej złożenie oferty na dane prace czy usługi, dzięki czemu 
wspierającej nawiązywanie relacji biznesowych i wyrównanie 
szans wobec zagranicznych podmiotów. 

Możliwości jest wiele, jednak warto podejść do tematu 
w sposób systemowy i kompleksowy, definiując local content 
tak, aby miał rzeczywiste przełożenie na wsparcie krajowego 

przemysłu. Pozostaje również aspekt możliwości promowania 
polskich przedsiębiorców i potencjalnego zaburzenia konku-
rencji, jakie może ono wywołać. Jak zostało wyżej wskazane, 
PEJ stosuje możliwość wyłączenia obowiązku stosowania PZP 
w ramach przygotowania procesu inwestycyjnego w projek-
cie budowy polskiej elektrowni jądrowej i udziela zamówień 
na podstawie wewnętrznego regulaminu. Samo konsorcjum 
Westinghouse-Bechtel nie jest zamawiającym w rozumieniu 
PZP. Nawet w przypadku dążenia do zachowania zasad rów-
nego traktowania i przejrzystości oraz zasady proporcjonal-
ności wobec wyboru podwykonawców, wydaje się, że pewne 
ograniczenia konkurencyjności mogą zostać wprowadzone, 
jeśli będą proporcjonalne względem uzasadnionych potrzeb – 
rozwoju potencjału krajowego zdolnego do budowania i eks-
ploatacji energetyki jądrowej. Rozważyć można powołanie się 
na zasadę efektywności ekonomicznej, która nakazuje uzyska-
nie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecz-
nych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek 
z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówie-
niu, w stosunku do poniesionych nakładów.

Na bis

Wiele jest jeszcze do zrobienia, jednak wiele się też dzieje. 
Mamy nadzieję na włącznie Polski w renesans jądrowy, a po-
czątki nigdy nie są łatwe. Ważne jest, żeby zmiany w prze-
pisach prawa i regulacje były szeroko konsultowane ze spe-
cjalistami branżowymi i prawnikami. Kolektywne zderzenie 
wiedzy i doświadczeń zwiększa szansę na efektywne regula-
cje, satysfakcjonujące zarówno poziomem merytorycznym, 
jak i prawno-legislacyjnym. Na koniec, wykreśliwszy wszyst-
kie hasła i krzycząc „bingo” promieniujemy entuzjazmem 
i wierzymy, że pierwsza polska elektrownia jądrowa prze-
trze inwestycje szlaki i stanie się siłą rozpędową dla dalszych 
inwestycji. 

 

Prawie 4 lata zawarciu porozumienia sektorowego 
możliwe jest zderzenie jego zamierzeń z rzeczywistym 
wpływem. Przy najbardziej zaawansowanym obecnie 
projekcie offshore wind w Polsce – realizowanym przez 
Baltic Power – local content szacowany jest na ok 
20%, zatem na granicy dolnych widełek zakładanych 
w porozumieniu. Konkluzje nie są bardzo optymistyczne, 
sektor nie świętuje sukcesu. Czy w ramach projektu 
jądrowego uda się wyciągnąć wnioski i uniknąć błędów?
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Na budowie nie liczy 
się płeć – liczy się 
konsekwencja, rzetelność 
i gotowość do wzięcia 
odpowiedzialności.

juLia uLejczyk
specjalista ds. ofert i kosztorysowania 

ZARMEN Sp. zo. o

Budowa elektrowni jądrowej 
i konwencjonalnej – 
praktyczne spojrzenie 
inżyniera – część pierwsza

Gdy po raz pierwszy postawiłam stopę na placu budowy elektrowni jądro-
wej w Ostrowcu, czułam respekt. Może nawet lekki strach. Pracowałam 
już wcześniej przy budowie elektrociepłowni gazowych, znałam harmo-
nogramy, stal, beton, ludzi. Ale tu od samego początku czuło się coś in-

nego – pewien ciężar decyzji, który towarzyszył każdej czynności.
Z pozoru wszystko wyglądało znajomo: zbrojenie, szalunki, betoniarki. A jed-

nak każda spoina miała swoją dokumentację RTG, każda partia betonu – świadectwo 
temperatury, wilgotności i składu, a każde odchylenie od zatwierdzonego projektu 
oznaczało nie poprawkę „na miejscu”, tylko wielodniową procedurę odwoławczą. 
Pracowałam przy budowie reaktora WWER-12001 i z dnia na dzień uczyłam się no-
wego języka – absolutnej precyzji, a nie kompromisów znanych mi z budowy elek-
trowni konwencjonalnych.

Pewnie dlatego, że jestem kobietą, byłam na początku traktowana z pewną 
ostrożnością przez moich kolegów inżynierów: „Pani inżynier, tu będzie mokro”, 
„Może lepiej zostawić to kierownikowi?” – słyszałam. Ale wystarczyło kilka odbio-
rów zbrojenia, kilka nieprzyjętych raportów i jedno stanowcze: „Nie podpiszę tego 
w tym stanie!”, żeby zyskać zaufanie zespołu. Na budowie nie liczy się płeć – liczy 
się konsekwencja, rzetelność i gotowość do wzięcia odpowiedzialności.

Dziś, pracując w Polsce przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych, widzę 
wyraźnie, jak ogromna przepaść dzieli budowę konwencjonalnej elektrowni od ją-
drowej. To nie tylko różnice technologiczne. To inna kultura organizacji pracy, inna 
skala dokumentowania procesu inwestycyjnego, inne podejście do wymagań jako-
ściowych, czasu i ryzyka.

Ten artykuł jest głosem z placu budowy, a nie z biura projektowego czy z opinii 
eksperckiej. Chcę pokazać, jakie wyzwania niesie za sobą praca przy budowie reak-
tora jądrowego, czym różni się od codzienności znanej w sektorze energetyki kon-
wencjonalnej, jak zmienia mentalność inżyniera i dlaczego doświadczenie zdobyte 
przy takich projektach jest bezcenne w kontekście planowanych w Polsce inwesty-
cji jądrowych.

Polska stoi dziś przed strategiczną decyzją – rozpoczęciem budowy pierwszego 
reaktora jądrowego. Eksperci mówią o miliardach, megawatach, terminach. Ale 
prawda jest taka, że za sukcesem lub porażką tej inwestycji będą stać konkretni lu-
dzie: inżynierowie, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru, robotnicy. Muszą oni 
zdawać sobie sprawę, że rozpoczynając realizację projektu, muszą mieć wizję jego 
bezpiecznego zakończenia.

1 *WWER-1200 (Wodno-Wodny Energetyczny Reaktor) – rosyjski wodny ciśnieniowy reaktor jądrowy gene-
racji III+, o mocy elektrycznej 1200 MW (przyp. red.).
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Pamiętam dzień, gdy jedna niezarejestrowana partia betonu 
– tylko przez brak podpisu – wstrzymała betonowanie 
ściany osłonowej. W budownictwie konwencjonalnym 
pewnie „wylalibyśmy” ten beton, a dokumenty uzupełnili 
później. Ale tu nie było „później”. Tu wszystko miało 
swój rytm, reżim i sens. Wtedy byłam wściekła, że 
praca stoi przez jakieś wydumane przeszkody. Dzisiaj 
oceniam to inaczej, bo wiem, że to nie był biurokratyczny 
absurd, lecz fundamentalna bariera bezpieczeństwa.

Budowa elektrowni jądrowej to nie jest po prostu kolejna 
inwestycja energetyczna. To przełom w myśleniu i działa-
niu, który wymusi na całej branży budowlanej zmianę podej-
ścia do procesu inwestycyjnego, w tym zarządzania projek-
tem, technologii wykonywania prac, a  także zarządzania 
ryzykiem i odpowiedzialności. W przypadku realizacji elek-
trowni atomowych należy przyjąć, że wymagania w tym za-
kresie są nieporównywalnie wyższe niż przy elektrowniach 
konwencjonalnych.

Wiem też, że trudno komuś, kto nie widział tego na wła-
sne oczy zrozumieć skalę problemów na takim placu budowy, 
ja znam to z doświadczenia: odbierałam zbrojenie, czekałam 
na radiogram spoiny i wstrzymywałam betonowanie, bo bra-
kowało jednego podpisu na ważnym dokumencie zapewnie-
nia jakości. 

Pamiętam dzień, gdy jedna niezarejestrowana partia be-
tonu – tylko przez brak podpisu – wstrzymała betonowanie 
ściany osłonowej. W budownictwie konwencjonalnym pew-
nie „wylalibyśmy” ten beton, a dokumenty uzupełnili później. 
Ale tu nie było „później”. Tu wszystko miało swój rytm, reżim 
i sens. Wtedy byłam wściekła, że praca stoi przez jakieś wy-
dumane przeszkody. Dzisiaj oceniam to inaczej, bo wiem, że 
to nie był biurokratyczny absurd, lecz fundamentalna bariera 
bezpieczeństwa.

Nie piszę tego artykułu jako ekspertka zza biurka, ale jako 
inżynierka, która dzień w dzień stawała na budowie, czasem 
w kałużach, sprawdzała wiązania prętów, rozmawiała z ekipą 
i walczyła z własną frustracją, że coś znów się opóźnia. Piszę 
jako kobieta, która musiała wielokrotnie udowodnić, że nie 
przyszła tu tylko „pomóc kierownikowi”, ale by podejmować 
decyzje i brać za nie odpowiedzialność.

Czasem miałam momenty zwątpienia: po co to wszystko? 
Dlaczego wszystko musi być aż tak dokładne? Ale potem przy-
chodziła refleksja: to nie jest zwykły budynek. To obiekt, który 
musi działać niezawodnie przez kilkadziesiąt lat. Który musi 
być bezpieczny nie tylko dzisiaj, ale i za 30, 40, 60 lat. A to 
oznacza, że każdy centymetr jego konstrukcji musi mieć swoją 
udokumentowaną historię.

Dzisiaj pracuję w Polsce przy dużych projektach przemy-
słowych. I widzę tu znakomitych fachowców. Ale wiem też, że 
dla wielu koleżanek i kolegów elektrownia jądrowa to wciąż 
abstrakcja. Tymczasem różnice w budowie elektrowni kon-
wencjonalnej a jądrowej są ogromne – nie tylko w sferze tech-
nologii. To inna kultura pracy, inna hierarchia decyzji, inna 
skala konsekwencji za działania i zaniechania.

Ten artykuł piszę dla tych, którzy mają w sobie ciekawość, 
ale i wątpliwości. Którzy być może pracowali przy elektrow-
niach konwencjonalnych i zastanawiają się, jak naprawdę wy-
gląda praca przy budowie jądrowej. Piszę jako ktoś, kto był 
„po obu stronach” i kto wie, że nie wystarczy zmienić projekt. 
Trzeba zmienić sposób myślenia, choć nie będzie to błahe 
wyzwanie, bo będziemy musieli porzucić większość naszych 
przyzwyczajeń.

TechNoLogia decyduje: sysTemy, kTóre zmieNiają 
wszysTko

Zanim trafiłam na budowę reaktora WWER-1200, miałam za 
sobą kilka inwestycji konwencjonalnych: kotłownie gazowe, 
standardowe układy kocioł–turbina–skraplacz. Wszystko 
w miarę znane, opanowane, czasem nawet powtarzalne. Tam 
rządziła wydajność, czas, niekiedy kreatywność. Gdy czegoś 
brakowało – szukało się rozwiązania, szło do kierownika, de-
cydowało na miejscu.

Na budowie reaktora ten świat przestał istnieć. Tam nie 
było: „dogadamy się”, „poprawimy później”. Tam wszystko 
miało swój ściśle określony porządek. Układ pierwotny – her-
metyczny, zamknięty, izolowany. Każda spoina – z dokumen-
tacją RTG, każde kolano rurociągu – osobno odbierane i za-
twierdzane. Pracowałam przy systemie rurociągów wodnych 
i pamiętam, jak dla jednego elementu potrzebowaliśmy ośmiu 
dokumentów dopuszczenia. Bez nich nie wolno było nawet 
wnieść go na teren strefy.

Na początku mnie to irytowało. Naprawdę. Miałam wra-
żenie, że więcej czasu spędzam przy papierach niż na placu 
budowy. Ale szybko zrozumiałam, że to nie jest dokument 
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dla samego dokumentu. To dokumentacja, która chroni lu-
dzi, daje gwarancję jakości i  jest jedyną bronią w sytuacji 
awaryjnej.

Technologia w elektrowni jądrowej nie różni się od kon-
wencjonalnej tylko nazwą. To całkowicie odmienna logika 
działania obiektu, która przekłada się na wszystko – od pro-
jektu fundamentu, przez rodzaj instalacji, aż po sposób podej-
mowania decyzji na placu budowy. W klasycznej elektrowni 
głównym celem jest przekształcenie energii paliwa w ener-
gię cieplną, a następnie elektryczną. 
W elektrowni jądrowej energia nie 
pochodzi ze spalania, ale z  reakcji 
rozszczepienia jąder atomowych, 
która zachodzi w rdzeniu reaktora. 
I to zmienia wszystko.

Najważniejsze różnice syste-
mowe z mojego punktu widzenia:
• Obieg pierwotny (EJ) – za-

mknięty, z wodą o temp. ponad 
300°C, pod ciśnieniem ok. 160 
atm. Tu nie ma zaworów „do 
wymiany”. Tu wszystko musi 
być zaprojektowane na 60 lat, 
z pełnym dostępem do doku-
mentacji i historii materiału.

• Izolacja stref – w elektrowni ją-
drowej mamy strefy kontro-
lowane, dostępne tylko po od-
byciu szkolenia. Kiedy raz 
musiałam wejść do strefy we-
wnętrznej z ekipą montażową, przeszliśmy przez cztery 
poziomy zabezpieczeń, detektory promieniowania i re-
jestrację odzieży.

• System HVAC (klimatyzacja, wentylacja, filtracja) – 
w konwencjonalnej inwestycji to kilka kanałów i cen-
trala. W jądrowej – system o trzech niezależnych 
liniach, z filtracją HEPA, zabezpieczeniami antyradia-
cyjnymi i automatycznym monitoringiem.
Nawet rury i zawory – w konwencjonalnej budowie zama-

wialiśmy z hurtowni. W jądrowej każdy element musiał być 
wyprodukowany zgodnie z normą ASME III2 lub jej europej-
skim odpowiednikiem, mieć numer seryjny, świadectwo i ślad 
dostawy. Sprawdzaliśmy moment dokręcenia śrub z wydru-
kiem momentu z klucza dynamometrycznego.

Przez wiele miesięcy byłam technicznym „łącznikiem” 
między projektantem a wykonawcą. Musiałam rozumieć ry-
sunki izometryczne rurociągów, ocenić, czy prefabrykat może 
być zaakceptowany mimo minimalnej różnicy w promieniu 
gięcia. I wiedzieć, kiedy powiedzieć: „nie, to nie przejdzie 

2 Norma ASME Sekcja III (ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section III) 
określa wymagania dotyczące projektowania, materiałów, wytwarzania, ba-
dań i dopuszczania do eksploatacji elementów oraz systemów ciśnienio-
wych stosowanych w obiektach jądrowych. Stanowi zbiór uznawanych na 
całym świecie reguł mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i inte-
gralności konstrukcji pracujących w warunkach reaktora oraz innych instala-
cji nuklearnych.

w odbiorze”. Wszystko odbywało się pod nadzorem krajowego 
urzędu dozoru jądrowego i z udziałem inspektorów między-
narodowych (WANO, IAEA). Każda kontrola była stresująca, 
ale też fascynująca – widzieć, jak międzynarodowe zespoły 
oceniają plac budowy pod kątem ryzyka, zgodności i kultury 
bezpieczeństwa.

I choć czasem czułam się osamotniona, stojąc między ta-
belą kontrolną a zmęczonymi monterami, to nigdy nie miałam 
wątpliwości, że ten system ma sens. Bo technologia jądrowa 

nie wybacza błędów – i właśnie dlatego reżim musi być nie 
tylko techniczny, ale też mentalny. Dla mnie, jako kobiety-in-
żyniera, to była szkoła odwagi. Nie siły – odwagi, żeby umieć 
powiedzieć „nie podpiszę tego”, „nie ruszamy dalej”, „wracamy 
do analizy”, a jednocześnie wiedzieć, że to nie jest blokowanie 
pracy. To jej zabezpieczanie.

Bo to właśnie tam poczułam w całej pełni, że technologia 
jądrowa nie pozwala na decyzje zbiorowe. Ona wymusza oso-
bistą odpowiedzialność. Nie za efekt wizualny, nie za tempo, 
tylko za konsekwencje, które mogą się pojawić lata później.

budowa – eTaP Po eTaPie, bez miejsca Na komPromis

Budowa elektrowni jądrowej to proces złożony i jednocześnie 
absolutnie precyzyjny. Tu nie ma miejsca na improwizację 
czy „dogadywanie się na placu”. Każdy etap to osobny świat 
z własnym zakresem dokumentacji, testów i odpowiedzial-
ności. Każdy element musi być potwierdzony, zatwierdzony, 
wpisany do rejestru. A jeżeli czegoś nie da się potwierdzić – 
nie przechodzi dalej.

Już na poziomie fundamentowania różnice między bu-
dową konwencjonalną a jądrową są drastyczne. W konwen-
cjonalnej elektrowni wybudowanie płyty fundamentowej to 
kwestia kilku tygodni; w jądrowej – to przedsięwzięcie stra-
tegiczne, wymagające wielomiesięcznego zatwierdzania 

Technologia w elektrowni jądrowej nie różni się od 
konwencjonalnej tylko nazwą. To całkowicie odmienna 
logika działania obiektu, która przekłada się na 
wszystko – od projektu fundamentu, przez rodzaj 
instalacji, aż po sposób podejmowania decyzji na 
placu budowy. W klasycznej elektrowni głównym 
celem jest przekształcenie energii paliwa w energię 
cieplną, a następnie elektryczną. W elektrowni 
jądrowej energia nie pochodzi ze spalania, ale 
z reakcji rozszczepienia jąder atomowych, która 
zachodzi w rdzeniu reaktora. I to zmienia wszystko.
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dokumentów, planów kontroli jakości i szczegółowej logistyki. 
Dopiero wtedy można przystąpić do wykonania. Każdy pręt 
zbrojeniowy ma numer, badanie i atest, każda spoina – doku-
mentację badań nieniszczących, każda partia betonu – pełen 
zapis z produkcji i transportu.

Pamiętam sytuację, w której jeden z kursów betonu przy-
jechał na budowę zaledwie cztery minuty po wymaganym cza-
sie od załadunku. Teoretycznie wszystko było w porządku. 
W praktyce – partia została cofnięta. Dla jednych strata, dla 
nas – konieczność.

Budowa elektrowni jądrowej nie dopuszcza kompromi-
sów. Kiedy odkryto, że brakowało jednego certyfikatu dla par-
tii zbrojenia już wbudowanego w płytę fundamentową, decy-
zja mogła być tylko jedna: demontaż i ponowne wykonanie. To 
nie była popularna decyzja, ale zgodna z procedurą. Zostałam 
wezwana na spotkanie z dyrekcją projektu. Usłyszałam: „Czy 
bierze pani odpowiedzialność za opóźnienie?” Odpowiedzia-
łam: „Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo”.

Każdy kolejny etap, od montażu instalacji HVAC po próby 
szczelności, był tak samo wymagający. System wentylacyjny 
musiał spełniać wymagania trzech poziomów niezależnej fil-
tracji. Każdy zawór musiał mieć pełną dokumentację. Zdarzyło 
się, że segment kanału został zdemontowany tylko dlatego, że 
brakowało oznaczenia serii materiału, mimo że fizycznie był 
zgodny z projektem.

Najbardziej emocjonalne były próby szczelności. Detek-
cja mikro nieszczelności metodą fluorescencyjną wykryła nie-
szczelność o wielkości 0,01 mm, praktycznie niewidoczną 
gołym okiem. Skutek? Rozbiórka całego odcinka i ponowny 
montaż. Bez dyskusji.

W konwencjonalnych projektach mówi się: „damy radę”, 
„jakoś będzie”. W jądrowych mówi się: „albo zgodnie z proce-
durą, albo wcale”.

Każda decyzja techniczna była analizowana w kontekście 
ryzyka, zgodności z dokumentacją i przepisami prawa. Jako 
kobieta-inżynier musiałam nie tylko znać projekt i proces, ale 
mieć odwagę być tą, która mówi: „stop!”, „jeszcze nie teraz”, 
„sprawdźmy raz jeszcze”. I wiedziałam, że nie zawsze będzie 
to mile widziane. Ale wiedziałam też, że właśnie na tym po-
lega prawdziwa odpowiedzialność inżyniera.

Budowa reaktora nie jest po prostu „większą” budową. 
Jest zupełnie inną jakością. To filozofia pracy, w której najważ-
niejsze jest to, czego nie widać: dokumenty, certyfikaty, ana-
lizy, znaki zgodności. Bo to one są fundamentem bezpieczeń-
stwa. A jeśli bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu, 
to nie możemy sobie pozwolić na improwizację. Dlatego dziś, 
po latach, mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem: to nie 
był najłatwiejszy projekt. Ale był najbardziej uczciwy. I naj-
bardziej ludzki. Bo każda decyzja, choć trudna, była podejmo-
wana w trosce o przyszłość. A tylko taka inżynieria ma sens. 

 

Budowa reaktora nie jest po prostu „większą” budową. 
Jest zupełnie inną jakością. To filozofia pracy, w której 
najważniejsze jest to, czego nie widać: dokumenty, 
certyfikaty, analizy, znaki zgodności. Bo to one są 
fundamentem bezpieczeństwa. A jeśli bezpieczeństwo 
stawiamy na pierwszym miejscu, to nie możemy sobie 
pozwolić na improwizację. Dlatego dziś, po latach, mogę 
powiedzieć z pełnym przekonaniem: to nie był najłatwiejszy 
projekt. Ale był najbardziej uczciwy. I najbardziej ludzki. 
Bo każda decyzja, choć trudna, była podejmowana 
w trosce o przyszłość. A tylko taka inżynieria ma sens.
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zbigNiew szymczak
CCS Claims Consulting Samson

Katalog złych praktyk 
Generalnych Wykonawców 
wobec Podwykonawców

W zakresie zabezpieczenia podwykonawstwa w budownictwie na prze-
strzeni lat można by napisać nie jedną książkę. Zaczęło się przeszło 
20 lat temu, kiedy to w Polsce zaczęły być realizowane pierwsze kon-
trakty drogowe ze środków REH, BŚ, PFARE oraz środków unijnych. 

Od samego też początku Wykonawcy realizujący kontrakty wspomagali się Podwy-
konawcami. Z każdym rokiem ilość Podwykonawców w tym Podwykonawców ro-
bót budowalnych, Usługodawców i Dostawców rosła, żeby na obecnym etapie osią-
gnąć pułap kilkuset podmiotów na realizowanych inwestycjach infrastrukturalnych.

Od samego początku funkcjonowania prawa zamówień publicznych – z wy-
łączeniem kilku kosmetycznych i nieudanych – prób przetargi wygrywało się i wy-
grywa się nadal żonglując jedynie ceną. Stosowane kryteria poza cenowe i badanie 
rażąco niskiej ceny nie sprawdzają się w zdarzeniu z rzeczywistą ostrą walką rynku 
o każde zamówienie publiczne. Tak, jak dawniej przetarg de-facto można wygrać 
tylko oferując najniższą cenę. Z tego powodu w trakcie realizacji kontraktów in-
frastrukturalnych wcześniej czy później wykonawca może się zderzyć z brakiem 
środków finansowych na domknięcie projektu i w konsekwencji pozyskuje Podwy-
konawców oferujących również najniższą cenę. Ta cena niestety również zawiera 
niewycenione ryzyka i ich konsekwencje.

zabezPieczeNie PrawNe PłaTNości PodwykoNawców

Art. 465. [Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy] prawa zamówień publicznych oraz Art. 6471. [Podwykonawcy w robo-
tach budowlanych] kc miały zabezpieczyć płatności dla Podwykonawców niestety 
w zdarzeniu z rzeczywistością nie sprawdzają się i nie stanowią żadnego realnego 
zabezpieczenia stąd ostatnio coraz częściej podnoszone głosy konieczności zmian 
prawnych, zmian które miałyby zabezpieczyć polskie podmioty przy okazji realiza-
cji planowanych mega inwestycji (budowa elektrowni jądrowych i CPK) na których 
to obecni Wykonawcy staną się Podwykonawcami doświadczając dobrodziejstwa 
obecnej iluzorycznej solidarnej ochrony.

dodaTkowe zabezPieczeNie ProceduraLNe PodwykoNawców 
w zaPisach koNTrakTowych

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że Zamawiający jakoby prześcigają się w kreowa-
niu i dodawaniu kolejnych nakazów i zakazów w relacjach Wykonawcy z Podwy-
konawcami. Na przykładzie GDDKIA na obecnie realizowanych kontraktach dro-
gowych w subklauzuli 4.4 SWK Zamawiający żąda spełnienia 28 wymogów, które 
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Stosowane kryteria poza cenowe i badanie rażąco niskiej 
ceny nie sprawdzają się w zdarzeniu z rzeczywistą ostrą 
walką rynku o każde zamówienie publiczne. Tak, jak dawniej 
przetarg de-facto można wygrać tylko oferując najniższą 
cenę. Z tego powodu w trakcie realizacji kontraktów 
infrastrukturalnych wcześniej czy później wykonawca może 
się zderzyć z brakiem środków finansowych na domknięcie 
projektu i w konsekwencji pozyskuje Podwykonawców 
oferujących również najniższą cenę. Ta cena niestety 
również zawiera niewycenione ryzyka i ich konsekwencje. 

teoretycznie mają zabezpieczać zapłatę wymagalnego wyna-
grodzenia Podwykonawców, ponad przepisy pzp i kc. Nato-
miast Wykonawcy nie pozostając bierni kreując często nowa-
torskie zapisy umów podwykonawczych mających z jednej 
strony sprostać wymogom Zamawiającego, z drugiej zaś sta-
nowiących ich obejście (np. zamiast zabronionego rozsze-
rzenia katalogu kar umownych wprowadza się katalog obo-
wiązkowych szkoleń BHP), co w istocie i tak nie zabezpiecza 
Podwykonawców, przy tym niepotrzebnie przysparzając 
wszystkim dodatkowej pracy, zamiast skupić się nad faktycz-
nym problemem jakim jest uzależnianie płatności dla Pod-
wykonawców od zapłaty uprzednio uzyskiwanej od Zamawia-
jącego, tym samym przerzucając konieczność kredytowania 
realizowanych kontraktów.

Przykłady działań mających miejsce 
Na reaLizowaNych koNTrakTach iNfrasTrukTury 
drogowej, kończących siĘ osTaTeczNie brakiem 
zaPłaTy dLa PodwykoNawcy

Limit 50 000,00 zł

Zlecanie pod pretekstem usług i dostaw robót budowalnych 
do 50 000,00 zł i/lub wystawianie kilku zleceń sumarycznie 
przewyższających przedmiotową kwotę stanowi oczywiste na-
ruszenie pzp oraz zobowiązań kontraktowych, niemniej mimo 
to takowe praktyki mają miejsce na realizowanych kontraktach 
infrastrukturalnych.

Zaznaczyć należy, iż w przypadku realizacji usług i do-
staw do 50 000,00 zł zgodnie z ust. 8 art. 464 pzp, które nie 
zostały zgłoszone do Zamawiającego nie zachodzi solidarna 
odpowiedzialność stąd w przypadku braku zapłaty ze strony 
Wykonawcy, Zamawiający nie dokona bezpośredniej zapłaty i/
lub nie dokona wpłaty środków na depozyt sądowy a Podwyko-
nawcy pozostanie jednie dochodzić swoich praw przed sądem.

Niezgłoszenie dalszego Podwykonawcy

Przypadki niezgłaszania dalszego Podwykonawcy stanowią 
naruszenie warunków kontraktowych przez Wykonawcę, 
który jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybie-
nia każdego Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy 
i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to dzia-
łania lub uchybienia Wykonawcy. Podwykonawca legalnie 
działający na kontrakcie zawiera umowy podwykonawcze 
z dalszymi Podwykonawcami, którzy nie są zgłaszani do Za-
mawiającego (zdarza się, że Podwykonawca fałszywie po-
świadcza fakt ich zgłoszenia). Taki dalszy Podwykonawca 
często realizuje roboty budowlane swoim oznakowanym 
sprzętem budowlanym, utrzymując stały kontakt z kierownic-
twem Wykonawcy oraz z nadzorującymi roboty inspektorami 
nadzoru inwestorskiego. W sytuacji braku zapłaty należnego 
wynagrodzenia zgłasza się w ramach solidarnej odpowiedzial-
ności do Zamawiającego a ten odmawia mu zapłaty wobec 
braku jego zgłoszenia i to pomimo tego, że kierownik bu-
dowy Wykonawcy potwierdza fakt realizacji tych robot bu-
dowanych przez dalszego Podwykonawcę i pomimo tego, że 
dysponuje on dokumentami potwierdzającymi zrealizowane 
roboty budowlane wskazując dokładne zakresie wykonanych 
robót, których jakość i odbiór został potwierdzony wpisami 
do dziennika budowy. Dodać należy, iż w momencie złoże-
nia wniosku o płatność bezpośrednią inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego doznali zborowej amnezji, przy czym Zama-
wiający ani Konsultant nie mogli wytłumaczyć faktu zamiesz-
czania zdjęć dalszego Podwykonawcy na oficjalnej stronie re-
alizowanego kontraktu.

Reasumując, dopóki wszystko było dobrze Zamawiający 
ani Konsultant ani nawet Wykonawca nie podnosili kwestii 
realizacji robót budowlanych na placu budowy przez niezgło-
szonego dalszego Podwykonawcę pomimo tego, że zapis 
kontraktowy Zamawiającego (GDDKIA) stanowi, iż w takiej 
sytuacji dalszy Podwykonawca winien zostać usunięty na żą-
danie Zamawiającego z placu budowy (pkt. I 10 subklauzuli 
4.4 SWK).
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Nie był to jednostkowy przypadek i niestety do dziś mamy 
przypadki realizacji prac i/lub robót przez niezgłoszone pod-
mioty, na których to przymyka się oko na placu budowy.

Realizacja umowy podwykonawczej bez aneksu f inansowego

Podwykonawcy realizujący umowy podwykonawcze winni 
zwracać uwagę na zapisy umów, które podpisują w kontek-
ście konieczności ich aneksowania w przypadku przekrocze-
nia wartości określonego wynagrodzenia co do wynagrodzenia 
obmiarowego oraz w przypadku ograniczenia zakresu solidar-
nej odpowiedzialności ze strony Zamawiającego na co wska-
zuje art. 6471 kc i art. 465 pzp, Wykonawcy zaś winni mieć 
świadomość konieczności dopełnienia obowiązków kontrak-
towych wynikających z zapisów sub-
klauzuli 4.4 SWK w zakresie braku 
zgody Zamawiającego na powierza-
nie Podwykonawcom innych Robót 
niż wskazane w umowie o podwyko-
nawstwo. Wobec powyższego realiza-
cja takich robót stanowi faktyczne ry-
zyko braku bezpośredniej zapłaty ze 
strony Zamawiającego w przypadku 
braku zapłaty należnego wynagrodze-
nia Podwykonawcy ze strony Wyko-
nawcy wobec braku zaistnienia soli-
darnej odpowiedzialności.

Realizacja umowy podwykonawczej 
bez aneksu terminowego

Każda zmiana umowy podwykonaw-
czej, w tym zmiana terminów jej re-
alizacji winna zostać sformułowana 
w  podpisanym aneksie odpowied-
nio zgłoszonego do Zamawiającego 
(w przypadku aneksu do umowy pod-
wykonawczej na roboty budowlane ta-
kowy projekt aneksu musi zostać zaakceptowany przez Za-
mawiającego przed jego podpisaniem). Zgodzić się należy, iż 
w przypadku realizacji przedmiotu umowy podwykonawczej 
wcześniej zgłoszonej do Zamawiającego sam fakt jej realiza-
cji po upływie wskazanego w niej końcowego terminu teore-
tycznie nie przekreśla braku solidarnej odpowiedzialności ze 
strony Zamawiającego ale w przypadku zaistnienia sporu na 
linii Podwykonawca – Wykonawca, wobec złożenia wniosku 
o bezpośrednią zapłatę należy pamiętać o możliwości zgłosze-
nia uwag ze strony Wykonawcy w tym możliwość naliczenia 
kar za przekroczony termin i dokonania kompensaty kar z na-
leżnego wynagrodzenia Podwykonawcy, co w praktyce wiąże 
się z zablokowaniem płatności bezpośredniej i/lub wpłatą 
spornych środków na depozyt sądowy.

Wskazać tu należy na zaistniały przypadek realizacji 
usług przez Podwykonawcę bez aneksu terminowego, gdzie 
jego zawarcie miało miejsce po kilku miesiącach ze wsteczną 

datą obowiązywania, co jest dopuszczalną praktyką biznesową, 
niemniej zgłoszenie takiego aneksu do Zamawiającego powo-
duje powstanie solidarnej odpowiedzialności od dnia przed-
łożenia takowego aneksu do Zamawiającego (brak solidar-
nej odpowiedzialności za świadczoną usługę Podwykonawcy 
od upływy daty końcowej określonej w zgłoszonej umowie 
podwykonawczej do daty faktycznego przedłożenia aneksu 
do Zamawiającego).

Brak wymaganych dokumentów do wystawienia faktury VAT

Umowy podwykonawcze określają ścisły katalog wymaganych 
dokumentów niezbędnych do wystawienia faktury przez Pod-
wykonawcę w tym między innymi dokumenty sprzedażowe, 

badania laboratoryjne, geodezja, protokół odbioru, tabele roz-
liczeniowe, certyfikat płatności, wymagane zestawienia fak-
tur, oświadczenia, dowody zapłaty dalszym podwykonawcom 
itp. stąd Podwykonawca, który nie dopełnia określonych za-
pisów umowy podwykonawczej, pomijając chociażby jeden 
z wymaganych załączników i to pomimo ustnego uzgodnie-
nia o braku konieczności jego przedkładania oraz pomimo 
uzyskiwania zapłaty wcześniej wystawianych faktur bez tako-
wego załącznika naraża się na odmowe zapłaty bezpośredniej 
ze strony Zamawianego, co ma miejsce w zaistniałych przy-
padkach na realizowanych kontraktach wobec w pełni zasad-
nego zgłoszenia sprzeciwu ze strony Wykonawcy wskazują-
cego na brak podstaw do wystawienia faktury w przypadku 
rozpatrywania wniosku o bezpośrednią zapłatę, co w ostatecz-
ności z przyczyn formalnych kończy się odmową zapłaty ze 
strony Zamawiającego.

Podwykonawcy realizujący umowy podwykonawcze 
winni zwracać uwagę na zapisy umów, które podpisują 
w kontekście konieczności ich aneksowania w przypadku 
przekroczenia wartości określonego wynagrodzenia 
co do wynagrodzenia obmiarowego oraz w przypadku 
ograniczenia zakresu solidarnej odpowiedzialności 
ze strony Zamawiającego na co wskazuje art. 
6471 kc i art. 465 pzp, Wykonawcy zaś winni mieć 
świadomość konieczności dopełnienia obowiązków 
kontraktowych wynikających z zapisów subklauzuli 
4.4 SWK w zakresie braku zgody Zamawiającego 
na powierzanie Podwykonawcom innych Robót 
niż wskazane w umowie o podwykonawstwo
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Podważanie dostarczenia faktury na wymagany adres

Jednym z częstych przypadków mających miejsce na realizo-
wanych inwestycjach infrastrukturalnych jest podważanie do-
starczenia wystawionych faktur Podwykonawcy na właściwy 
adres wskazany w umowie podwykonawczej z uwzględnie-
niem siedziby Wykonawcy (niekoniecznie biura budowy i/
lub ich odbiór jedynie przez upoważnione do tego osoby wska-
zane w umowie podwykonawczej) oraz konieczność przesła-
nia wystawionej faktury zgodnie z wytycznymi Wykonawcy, 
w tym określonymi warunkami poprawnego i skutecznego 
doręczenia faktur jak również zastrzeżonymi dopiskami w za-
kresie nazwy i symbolu kontraktu z kompletem wymaganych 
umową podwykonawczą dokumentów (oryginałów i/lub po-
świadczonych za zgodność z oryginałem) oraz koniecznych 
oświadczeń. Przedmiotowa kwestia jest szczególnie istotna 
w przypadku rozpatrywania wniosku o bezpośrednią zapłatę 
złożonego do Zamawiającego, gdzie każdy z wyżej wymienia-
nych szczegółów może być użyty jako kontr argument pod-
ważający wymagalność wystawionej faktury Podwykonawcy 
a co za tym idzie możliwość dokonania bezpośredniej zapłaty 
ze strony Zamawiającego. Szczególnym przypadkiem z jakim 
się spotkałem było podważenie dostarczenia przez Podwyko-
nawcę wystawionej faktury przesłanej listem poleconym z po-
twierdzeniem odbioru do Wykonawcy i to pomimo posiada-
nego potwierdzenia odbioru – Wykonawca w jednym z pism 
skierowanych do Zamawiającego oświadczył, że w przedmio-
towej przesyłce Podwykonawca nie dołączył swojej faktury. 
Krzyżowa kontrola KAS i plików JPK uwiarygodniła stanowi-
sko Podwykonawcy, który ostatecznie otrzymał płatność wy-
magalnej faktury od Zamawiającego.

Przekroczenie ZPRS

Na wstępie tego zagadnienia należy zaznaczyć, że Zamawia-
jący ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wy-
nagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Pod-
wykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 

wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty bu-
dowlane, wówczas takowa odpowiedzialność jest ograniczona 
do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty 
budowlane w umowie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 
Mniej kontrowersji w tym zakresie budzi realizacja inwesty-
cji typu „buduj” gdzie Zamawiający dysponuje wypełnionym 
kosztorysem ofertowym, większe natomiast kontrowersje bu-
dzi ZPRS/TRoz na kontraktach „projektu i buduj”, który to do-
kument służy jedynie rozliczeniom wynagrodzenia ryczałto-
wego Wykonawcy i który to dokument może być modyfikowany 
na realizowanym kontrakcie stąd powstaje pytanie na jakiej pod-
stawie Zamawiający ogranicza swoją solidarną odpowiedzial-
ność do kwoty wynagrodzenia wyżej wskazanego dokumentu 
kontraktowego. Celem uniknięcia wszelkich kontrowersji 
wskazane byłoby aby każdorazowo Zamawiający akceptacje 
projektów umów podwykonawczych i jej zatwierdzanie kie-
rował na piśmie również do wiadomości Podwykonawcy ze 
wskazaniem kwoty solidarnej odpowiedzialności, zamiast sto-
sowanej cichej zgody po upływie ustawowych 30 dni (wówczas 
Podwykonawca nie wie do jakiej kwoty Zamawiający ponosi 
solidarną odpowiedzialność aż do momentu w którym nastę-
puje rozpatrzenie wniosku o bezpośrednią zapłatę wynagro-
dzenia Podwykonawcy).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Podwykonawczej

Złożenie oświadczenia w przedmiocie sprawy przez jedną 
ze Stron umowy podwykonawczej przeważnie rodzi kon-
flikt na linii Wykonawca – Podwykonawca, który to konflikt 
jest wskazywany przy ewentualnym rozpatrywaniu wniosku 
o bezpośrednią zapłatę, co z kolei może stanowić podstawę do 
odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiają-
cego, który wobec zaistniałego sporu może się zdecydować do 
wpłaty należności na depozyt sądowy. W praktyce, w mecha-
nizmie bezpośredniej zapłaty nie ma znaczenia to czy oświad-
czenie o odstąpieniu dotyczy całej umowy podwykonawczej 
czy też jej części, co może mieć znaczenie jedynie przy dal-
szym sądowym procedowaniu zaistniałego sporu.

Jednym z częstych przypadków mających miejsce 
na realizowanych inwestycjach infrastrukturalnych 
jest podważanie dostarczenia wystawionych faktur 
Podwykonawcy na właściwy adres wskazany w umowie 
podwykonawczej z uwzględnieniem siedziby Wykonawcy 
(niekoniecznie biura budowy i/lub ich odbiór jedynie 
przez upoważnione do tego osoby wskazane w umowie 
podwykonawczej) oraz konieczność przesłania 
wystawionej faktury zgodnie z wytycznymi Wykonawcy
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Wykonawstwo zastępcze

Wykonawstwo zstępcze jest określane w umowach podwyko-
nawczych jako narzędzie realizacji pewnych zobowiązań umow-
nych Podwykonawcy przy uchylaniu się w ich realizacji. Bez roz-
strzygania zasadności działań Stron umowy podwykonawczej 
wskazać należy, iż wobec tak zaistniałego sporu Wykonawca 
tak naprawdę podzleca poprzez wykonawstwo zstępcze część 
Przedmiotu Umowy, który został określony zgłoszoną i zaakcep-
towana umową podwykonawczą przez Zamawiającego. W ta-
kim przypadku rodzi się pytanie czy Wykonawca winien trak-
tować ten podmiot jako nowego Podwykonawcę wymagającego 
zgłoszenia i akceptacji, czy w takiej sytuacji Zamawiający nie 
będzie ponosić podwójnej solidarnej odpowiedzialności wobec 
starego i wobec nowego Podwykonawcy w sytuacji braku do-
konania rozliczenia wykonanych prac i robót na datę wprowa-
dzenia wykonawstwa zastępczego i co będzie w sytuacji braku 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia temu nowemu Podwyko-
nawcy w przypadku złożenia przez niego wniosku o bezpośred-
nią zapłatę do Zamawiającego jako wykonawstwa zastępczego. 
Wskazane pytania do dnia dzisiejszego, pomimo kierowanej 
korespondencji do licznych instytucji nie zostały rozwiązane.

Potrącenie naliczonych kar Podwykonawcy

Często spotykane sytuacje naliczania kar w przypadku zaist-
nienia konfliktu na linii Wykonawca – Podwykonawca, nie bu-
dzące większych kontrowersji, jeżeli na bieżąco egzekwowane 
są należne kary wynikające z umowy podwykonawczej a nie 
dopiero w sytuacji zgłoszenia się do Zamawiającego przez 
Podwykonawcę z wnioskiem o bezpośrednią zapłatę, w trak-
cie której Wykonawca jak z rękawa sypie karami dla Podwy-
konawcy i wysyła noty obciążeniowe, po dacie złożenia wnio-
sku o bezpośrednią zapłatę. Na uwagę zasługuje stosowana 
również praktyka naliczania kar umownych stanowiących za-
kazane rozszerzenie katalogu kar umownych, pomimo za-
kazu ich stosowania w zawartej umowie Wykonawcy z Zama-
wiającym i pomimo zapisu art. 463 pzp jak również praktyka 

obchodzenia przedmiotowych zakazów zastępując kary obo-
wiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP.

Brak rozliczenia

Brak rozliczenia jest tożsamy z brakiem faktury a co za tym 
idzie brakiem możliwości złożenia wniosku o bezpośrednią 
zapłatę w ramach solidarnej odpowiedzialności, gdzie obecna 
praktyka Zamawiających wskazuje na konieczność wystawie-
nia faktury jako niezbędnego dokumentu, pomimo braku jego 
bezpośredniego wskazania w kc i pzp tak więc w momencie 
sporu na linii Wykonawca – Podwykonawca możliwość udo-
kumentowania zakresu wykonanych prac/robót determinuje 
możliwości dalszych działań stąd wskazane jest aby Wyko-
nawca w ramach umowy podwykonawczej był zobligowany do 
terminowego przekazywania geodezji i badań laboratoryjnych 
dot. Przedmiotu Umowy podwykonawczej w zakresie której 
Podwykonawca partycypuje w kosztach ich wykonania i w za-
kresie których Wykonawca potrąca sobie przedmiotowe koszty 
z faktur Podwykonawcy.

Restrukturyzacja układowa/Upadłość likwidacyjna

W przedmiotowym zakresie wskazać należy, iż w przypadku 
akceptacji układu przez właściwy Sąd Wykonawca będzie od-
powiedzialny za zapłatę należnego wynagrodzenia Podwyko-
nawcy jedynie w procencie ujętym w zatwierdzonym układzie, 
bez możliwości dochodzenia pozostałej kwoty od Wykonawcy 
przy czym wskazać należy iż w sytuacji kiedy Wykonawcą jest 
konsorcjum to wówczas każdy z członków Konsorcjum odpo-
wiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania po-
zostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców i dal-
szych Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego, 
niemniej pozostaje kwestia hierarchii prawa upadłościowego, 
kc i pzp oraz rozstrzygniecie czy po prawomocnym postano-
wieniu sądu zatwierdzającego układ Zamawiający nadal po-
zostaje solidarnie odpowiedzialny za kwotę należności umo-
rzonych zawartym układem.

Wykonawstwo zstępcze jest określane w umowach 
podwykonawczych jako narzędzie realizacji pewnych 
zobowiązań umownych Podwykonawcy przy uchylaniu 
się w ich realizacji. Bez rozstrzygania zasadności działań 
Stron umowy podwykonawczej wskazać należy, iż wobec 
tak zaistniałego sporu Wykonawca tak naprawdę podzleca 
poprzez wykonawstwo zstępcze część Przedmiotu 
Umowy, który został określony zgłoszoną i zaakceptowana 
umową podwykonawczą przez Zamawiającego.
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Z pewnością każdy z członków konsorcjum odpowiada 
za płatności wobec Podwykonawców i to niezależnie od zapa-
sów umowy konsorcjum, która może służyć jedynie do dal-
szych rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum. W przy-
padku ogłoszenia upadłości Wykonawcy/jednego z członków 
konsorcjum pozostaje dochodzić zapłaty wymagalnego wy-
nagrodzenia wobec pozostałych członków konsorcjum i/lub 
złożenie wniosku o bezpośrednią zapłatę do Zamawiającego.

Zerwanie kontraktu przez Zamawiającego

W przypadku zerwania kontraktu przez Zamawiającego oraz 
wobec zajęcia wniesionego zabezpieczenia należytego wy-
konania, płatności bezpośrednie w ramach solidarnej odpo-
wiedzialności są realizowane przez Zamawiającego z bieżą-
cej należności Wykonawcy a w przypadku jej braku z zajętego 
zabezpieczenia należytego wykonania. Procedury w tej sytu-
acji niczym się nie różnią od typowego postępowania określo-
nego prawem kc i pzp, przy czym Zamawiający konsumując 
zajęte zabezpieczenie należytego wykonania na poczet bez-
pośrednich palności mierzy się z mniejszym ryzykiem wobec 
sytuacji zajęcia zabezpieczenia należytego wykonania na po-
czet naliczonych kar, które potem podlegają miarkowaniu wo-
bec czego Zamawiający musi oddać pozostałą cześć niesłusz-
nie zajętego zabezpieczenia wraz z odsetkami ustawowymi 
stąd można wskazać, ze w tego typu sytuacjach Zamawiający 
chętniej dokonuje płatności wobec Podwykonawców aniżeli 
w sytuacjach na których kontrakty powoli dojrzewają do od-
stąpienia, wówczas dokonywane płatności w ramach solidar-
nej odpowiedzialności wraz z jednoczesnym ich potrącaniem 
z bieżących należności Wykonawcy może spotęgować pro-
blemy na pozostałym do wykonania kontrakcie co może przy-
spieszyć konieczność odstąpienia. W przypadku odstąpienia 
od umowy przez Wykonawcę w przeważającej mierze mamy 
tożsame odstąpienie ze strony Zamawiającego stąd taka sytu-
acja nie wymaga odrębnej analizy przypadku.

Zgłoszenie do Prokuratury

Jest najbardziej wyrafinowanym z opisanych powyżej przypad-
ków w zakresie, którego Wykonawca zablokował Zamawiają-
cemu możliwość bezpośredniej zapłaty wobec Podwykonawcy, 
z uwagi na zgłoszenie Podwykonawcy robót budowlanych do 
Prokuratury. Wskazana sytuacja miała miejsce na realizowa-
nym kontrakcie na którym to roboty budowlane wykonane 
przez Podwykonawcę zostały odebrane przez nadzór inwe-
storski Zamawiającego a Podwykonawca dopełnił wszystkich 
wymaganych formalności postawionych w umowie podwyko-
nawczej (posiadał stosowne obmiary geodezyjne i wyniki ba-
dań laboratoryjnych, uzyskał wymagany odbiór, otrzymał po-
twierdzenie ilości wykonanych robót i certyfikat płatności, 
które to dokumenty zostały podpisane przez odpowiednio 
umocowany personel Wykonawcy) po domknięciu których 
wystawił fakturę VAT, która po upływie 30 dniowego terminu 
płatności została skierowana wraz z wnioskiem o dokonanie 

bezpośredniej zapłaty do Zamawiającego (w tym przypadku 
wysokość należnego wynagrodzenia Podwykonawcy nie prze-
kraczała wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
roboty budowlane).

Zgodnie z obowiązującym prawem przed dokonaniem 
bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwił Wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpo-
średniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 
7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Zaznaczyć należy, 
iż Podwykonawca do tego momentu był pewien odzyskania 
swoich należności w ramach solidarnej odpowiedzialności, 
niemniej Wykonawca zaskoczył nie tylko Podwykonawcę, ale 
również i Zamawiającego wskazując na możliwość popełnie-
nie przestępstwa oszustwa, do którego miał się dopuścić Pod-
wykonawca współdziałając z personelem Wykonawcy, który 
to personel jego zdaniem poświadczył nieprawdę w wystawio-
nych dokumentach uprawniających Podwykonawcę do wysta-
wianie faktury VAT. Zamawiający, po wewnętrznej konsultacji 
prawnej, złożył stosowne zawiadomienie do Prokuratury, która 
następnie wezwała Wykonawcę do przedstawienia dowodów 
poświadczających możliwość popełnienia opisanego przez 
niego oszustwa. Wobec niedostarczenia przez Wykonawcę 
żadnych dowodów w sprawie Prokuratura umorzyła sprawę. 
Podwykonawca celem odzyskania swoich należności wpłaco-
nych przez Zamawiającego na depozyt sądowy wniósł pozew 
o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Sprawa zakończyła się 
ugodą po 4 latach od dnia wykonania spornych robót budowla-
nych. Wykonawca zyskał czas na uporządkowanie zaistniałych 
na kontrakcie problemów z członkiem konsorcjum a Podwy-
konawca stracił czas i poniósł dodatkowe koszty.

Reasumując: Podwykonawcy twierdzący, że obecnie obo-
wiązujące przepisy prawa i zapisy kontraktowe Zamawiają-
cych dają im pełną ochronę ich płatności powinni się obudzić 
z tego błogiego snu. Wskazane jest uderzenie się w pierś całej 
branży, celem zastosowania nowych rozwiązań, zarówno za-
bezpieczających Wykonawców jak i Podwykonawców z czym 
z pewnością się spotkamy w momencie w którym to obecni 
Wykonawcy staną się Podwykonawcami dużych inwestycji ta-
kich jak CPK czy tez budowa elektrowni jądrowych.
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Nieprzewidywalne warunki 
fizyczne – możliwe kierunki działań

Czy skalkulowanie ryzyka podniesie czy obniży moje szanse na wygranie 
przetargu i zrealizowanie inwestycji z zakładaną rentownością? To pyta-
nie zadaje sobie wielu Wykonawców składających oferty w postępowa-
niach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Z jed-

nej strony, zawyżenie ceny oferty poprzez ostrożne wkalkulowanie w nią wszelkich 
potencjalnych ryzyk może spowodować jej niekonkurencyjność. Z drugiej – ich nie-
uwzględnienie może prowadzić do strat po stronie Wykonawcy, jeśli ryzyka te się 
zmaterializują. Z kolei dla Zamawiającego problemem, który może wyniknąć z nie-
precyzyjnego określenia, które ryzyka Wykonawca powinien wkalkulować w swoją 
ofertę, a których nie, jest nieporównywalność ofert otrzymanych w danym postępo-
waniu. W tym kontekście kluczowe staje się zrozumienie funkcji mechanizmów 
kontraktowych, które mają na celu równoważenie interesów stron w przypadku wy-
stąpienia nieprzewidywalnych okoliczności mogących mieć wpływ na termin i/lub 
koszt realizacji inwestycji.

Jedną z najczęstszych przyczyn sporów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
podczas realizacji umów o roboty budowlane jest napotkanie przez Wykonawcę na 
placu budowy Nieprzewidywalnych warunków fizycznych. Choć Subklauzula 4.12 
Warunków Kontraktu [Nieprzewidywalne warunki f izyczne], regulująca tę kwestię, 
funkcjonuje na rynku od ponad dwóch dekad, jej wykładnia nadal budzi wątpliwo-
ści. Brak jednolitego rozumienia jej zapisów oraz ich powiązań z innymi klauzulami 
– w szczególności Klauzulą 13 [Zmiany i korekty] oraz Subklauzulą 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy] – bywa zarzewiem licznych sporów. Dodatkowym utrudnieniem jest 
konieczność interpretacji postanowień Warunków Kontraktu w kontekście przepi-
sów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), co może prowadzić do roz-
bieżności w rynkowej praktyce jej stosowania.

PodsTawy formaLNe – wsTĘP

Podstawami formalnymi prawidłowego zastosowania Subklauzuli 4.12 są poza Wa-
runkami Kontraktu, właściwe dla danego stanu faktycznego przepisy ustawy Pzp, 
a także uzupełniająco, w przypadku kontraktów realizowanych na zlecenie General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Wytyczne Radcy Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 05.01.2023 r. w sprawie dokumentowania od-
miennych warunków gruntowych (dalej: Wytyczne GDDKiA) oraz dla kontraktów 
współfinansowanych ze środków europejskich – Procedury Beneficjenta projektów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (da-
lej: Podręcznik POIiŚ), w tym w szczególności Tabela Kwalifikacji Robót (dalej: TKR). 
Choć Wytyczne GDDKiA i Podręcznik POIiŚ nie są elementami umowy i nie wiążą 
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Jedną z najczęstszych przyczyn sporów pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym podczas realizacji umów 
o roboty budowlane jest napotkanie przez Wykonawcę 
na placu budowy Nieprzewidywalnych warunków 
fizycznych. Choć Subklauzula 4.12 Warunków Kontraktu 
[Nieprzewidywalne warunki fizyczne], regulująca tę 
kwestię, funkcjonuje na rynku od ponad dwóch 
dekad, jej wykładnia nadal budzi wątpliwości.

Wykonawcy bezpośrednio, warto zapoznać się z treścią tych 
dokumentów, ponieważ pierwszy z nich zawiera szereg prak-
tycznych wskazówek odnośnie do prawidłowego dokumento-
wania warunków fizycznych w terenie, a drugi opisuje proce-
dury wiążące Zamawiającego w związku z realizacją inwestycji 
współfinansowanych z funduszy unijnych, czego Wykonawca 
powinien mieć pełną świadomość.

waruNki koNTrakTu

Na potrzeby niniejszego artykułu analizie zostały poddane 
„Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem 
dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót bu-
dowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę”, 
COSMOPOLI CONSULTANTS. Wydanie angielsko – polskie 
2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999, zmo-
dyfikowane przykładowymi Warunkami Szczególnymi Kon-
traktu stosowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad (dalej: GDDKiA). Kontrakty realizowane 
w oparciu o powyższe Warunki wchodzą obecnie w końcową 
fazę realizacji, zatem wnioski wynikające z niniejszej analizy 
mogą okazać się pomocne przy rozwiązywaniu powstałych 
na tym tle sporów. Dla pełnej przejrzystości, poniżej zamiesz-
czamy zestawienie kluczowych klauzul Warunków Kontraktu 
poddanych analizie.

Relewantne klauzule Warunków Kontraktu FIDIC 2000, tłum. 
1999, żółta książka „Projektuj i Buduj” z modyf ikacjami 
wprowadzonymi przez GDDKiA przykładowymi Warunkami 
Szczególnymi1

1.1.5.8 „Roboty” oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymcza-
sowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. Roboty 
oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane, zgodnie 
z Prawem budowlanym.

1 Elementy dodane Warunkami Szczególnymi wyróżniono kolorem czerwo-
nym, a elementy usunięte oznaczono poprzez przekreślenie.

1.1.6.8 „Nieprzewidywalne” oznacza racjonalnie niemoż-
liwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę do 
daty składania Dokumentów Ofertowych.

1.1.6.9 „Zmiana” oznacza jakąkolwiek zmianę w Wyma-
ganiach Zamawiającego lub Robotach, która jest polecona 
lub zatwierdzona jako zmiana według Klauzuli 13 [Zmiany 
i korekty].

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
W niniejszej Subklauzuli „warunki fizyczne” oznaczają 

naturalne i wytworzone przez człowieka warunki fizyczne 
oraz inne fizyczne przeszkody i zanieczyszczenia, które na-
potyka Wykonawca na Placu Budowy przy realizacji Robót, 
włączając warunki podpowierzchniowe i hydrologiczne, ale 
wyłączając warunki klimatyczne.

Jeżeli Wykonawca napotka niepomyślne warunki fi-
zyczne, które uważa za Nieprzewidywalne, to Wykonawca 
tak szybko jak jest to praktycznie możliwe da Inżynierowi 
powiadomienie.

Jeżeli Wykonawca napotka niepomyślne warunki fi-
zyczne, które uważa za Nieprzewidywalne, to Wykonawca 
w terminie do 28 dni po tym, kiedy dowiedział się, lub po-
winien był dowiedzieć się przy zachowaniu należytej sta-
ranności, o tych niepomyślnych warunkach, da Inżynierowi 
powiadomienie.

Powiadomienie to będzie opisywało te warunki fi-
zyczne, tak aby mogły być poddane inspekcji przez Inży-
niera i wyłoży powody, dla których Wykonawca uważa je za 
Nieprzewidywalne. Wykonawca będzie kontynuował realizację 
Robót, przy użyciu takich właściwych i racjonalnych środków, 
jakie mogą być odpowiednie w tych warunkach fizycznych, 
i będzie stosował się do wszelkich poleceń, jakie może dać 
Inżynier. Jeżeli jakieś polecenie będzie stanowić Zmianę, to 
będzie miała zastosowanie Klauzula 13 [Zmiany i korekty].

Jeżeli i takim w zakresie, w jakim Wykonawca napotka 
warunki fizyczne, które są Nieprzewidywalne, da Inżynierowi 
takie powiadomienie i dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt 
w rezultacie tych warunków, Wykonawca będzie uprawniony, 



30 KONSULTANT           czerwiec 2025

z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 
do:
a. przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim 

opóźnieniem, według Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie 
Czasu na Ukończenie], jeśli ukończenie jest lub przewi-
duje się, że będzie opóźnione, oraz

b. płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność bę-
dzie włączona do Ceny Kontraktowej.
Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu 

inspekcji i/lub zbadaniu tych warunków fizycznych, Inżynier 
będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia], aby 
uzgodnić lub określić (i) czy i (jeśli tak) w jakim zakresie te 
warunki były Nieprzewidywalne, oraz (ii) sprawy opisane po-
wyżej w podpunktach (a) i (b) odnoszące się do tego zakresu.

Jednakże zanim dodatkowy Koszt zostanie ostatecznie 
uzgodniony lub określony według podpunktu (ii), Inżynier 
może także dokonać rozeznania, czy inne warunki fizyczne 
w podobnych częściach Robót (jeśli są) były bardziej sprzyja-
jące, niż mogłoby to być racjonalnie przewidziane, kiedy Wy-
konawca przedkładał Dokumenty Ofertowe. Jeżeli i w takim 
zakresie, w jakim te bardziej sprzyjające warunki zostały na-
potkane, Inżynier może postępować zgodnie z Subklauzulą 
3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić redukcje w Kosz-
cie, które były spowodowane tymi warunkami, a które mogą 
być włączone (jako potrącenia) do Ceny Kontraktowej i Świa-
dectw Płatności. Jednakże łączne zastosowanie wszystkich ko-
rekt według podpunktu (b) i wszystkich tych redukcji z tytułu 
wszystkich warunków fizycznych napotkanych w podobnych 
częściach Robót, nie może w wyniku spowodować redukcji 
Ceny Kontraktowej.

Inżynier może wziąć pod uwagę każdy, udostępniony 
przez Wykonawcę, dowód dotyczący warunków fizycznych 
przewidzianych przez Wykonawcę w czasie przedkładania Do-
kumentów Ofertowych, ale nie będzie związany żadnym ta-
kim dowodem.

3.5 Określenia
Kiedykolwiek niniejsze Warunki postanawiają, że Inży-

nier będzie postępował zgodnie z niniejszą Subklauzulą 3.5, 
aby uzgodnić lub określić jakąkolwiek sprawę, to Inżynier 
przeprowadzi konsultacje z każdą ze Stron, próbując osiągnąć 
uzgodnienie stanowisk. Konsultacje mogą być prowadzone 
w formie pisemnej. Jeśli uzgodnienie nie zostanie osiągnięte, 
to Inżynier dokona rzetelnego określenia zgodnie z Kontrak-
tem, biorąc pod uwagę wszystkie odnośne okoliczności.

Inżynier da obydwu Stronom powiadomienie o każdym 
uzgodnieniu lub określeniu, z podaniem szczegółowych in-
formacji uzasadniających. Każda ze Stron wprowadzi w ży-
cie każde uzgodnienie lub określenie, jeżeli i dopóki nie zo-
stanie skorygowane według Klauzuli 20 [Roszczenia, spory 
i arbitraż].

PrzePisy Prawa

Dla ustalenia przepisów Pzp mających zastosowanie do da-
nego kontraktu istotne są:
a. data wszczęcia i zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia,
b. przepisy przejściowe nowelizacji z dnia 22.06.2016 

r.2 ustawy Pzp20043 i przepisów wprowadzających4 
ustawę Pzp20195.6
W niniejszym artykule analizie został poddany kontrakt, 

do którego – biorąc pod uwagę datę wszczęcia postępowania 
(2020 r.) i zawarcia umowy (2021 r.) – zastosowanie ma ustawa 
Pzp2004 z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 22.06.2016 r., 
w tym w szczególności:
• art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp2004 – odnoszący się do 

zmian na podstawie klauzul kontraktowych,
• art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp2004– odnoszący się 

do zlecenia niezbędnych robót dodatkowych temu sa-
memu Wykonawcy,

• art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp2004 – odnoszący się do 
zmian wskutek okoliczności niemożliwych do przewi-
dzenia przez Zamawiającego,

• art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp2004 – odnoszący się do 
zmian minimalnych.

NiePrzewidywaLNe waruNki fizyczNe – defiNicje

Subklauzula 4.12 Warunków Kontraktu definiuje „warunki 
fizyczne” jako naturalne i wytworzone przez człowieka wa-
runki fizyczne oraz inne fizyczne przeszkody i zanieczysz-
czenia, które napotyka Wykonawca na Placu Budowy przy 
realizacji Robót, włączając warunki podpowierzchniowe i hy-
drologiczne, ale wyłączając warunki klimatyczne. Tytułem 
przykładu „warunkami fizycznymi” mogą być warunki geolo-
giczne, hydrogeologiczne, fundamenty, uzbrojenie terenu, ale 
także wysypisko śmieci czy skażony grunt.

Wyłączone z definicji „warunków fizycznych” warunki 
klimatyczne zostały opisane w ostatnim akapicie Subklauzuli 
8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana wykona-
nia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]. Natomiast w sy-
tuacji, kiedy na skutek warunków klimatycznych dojdzie do 

2 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020 z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 z późn. zm.)

5 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

6 Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2 przepisów wprowadzających ustawę 
Pzp2019 do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed 
dniem 01.01.2021 r. albo po dniu 31.12.2020 r., w następstwie postępowań 
o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 01.01.2021 r. mają zasto-
sowanie przepisy ustawy Pzp2004. Z kolei, zgodnie z art. 19 ust. 2 noweli-
zacji z dnia 22.06.2016 r. ustawy Pzp2004, do umów w sprawach zamówień 
publicznych zawartych po dniu 28.07.2016 r. w następstwie postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed 
dniem 28.07.2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. w brzmieniu 
sprzed przedmiotowej nowelizacji.
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Subklauzula 4.12 Warunków Kontraktu definiuje 
„warunki fizyczne” jako naturalne i wytworzone 
przez człowieka warunki fizyczne oraz inne fizyczne 
przeszkody i zanieczyszczenia, które napotyka 
Wykonawca na Placu Budowy przy realizacji Robót, 
włączając warunki podpowierzchniowe i hydrologiczne, 
ale wyłączając warunki klimatyczne. Tytułem przykładu 
„warunkami fizycznymi” mogą być warunki geologiczne, 
hydrogeologiczne, fundamenty, uzbrojenie terenu, 
ale także wysypisko śmieci czy skażony grunt.

powstania przeszkód uniemożliwiających prowadzenie Robót 
(np. zawilgocenie lub zmrożenie gruntu), Wykonawcy może 
przysługiwać przedłużenie Czasu na Ukończenie oraz dodat-
kowa płatność za Koszt na podstawie Subklauzuli 4.12 Warun-
ków Kontraktu.

Warunkami fizycznymi w rozumieniu Subklauzuli 4.12 
nie są również skamieniałości, monety, przedmioty warto-
ściowe lub starożytne, budowle i inne pozostałości lub obiekty 
interesujące pod względem geologicznym czy archeologicz-
nym, znalezione na Placu Budowy, stanowiące przedmiot za-
interesowania Subklauzuli 4.24 [Wykopaliska].

W tym miejscu warto wspomnieć, że uprawnienia Wy-
konawcy wynikające z Subklauzuli 4.12 Warunków Kontraktu 
są ograniczone w związku z definicją Placu Budowy zawartą 
w  Subklauzuli 1.1.6.7 Warunków Kontraktu. Zgodnie ze 

wspomnianą definicją „Plac Budowy” oznacza miejsca, gdzie 
mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być do-
starczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, 
wyraźnie w Kontrakcie wyszczególnione jako stanowiące czę-
ści Placu Budowy. Zatem są to miejsca udostępnione przez Za-
mawiającego na mocy Subklauzuli 2.1 Warunków Kontraktu 
[Prawo dostępu do Placu Budowy], z wyłączeniem dodatkowych 
obszarów roboczych, jakie na mocy Subklauzuli 4.23 [Działa-
nia Wykonawcy na Placu Budowy] może uzyskać Wykonawca 
i uzgodnić w porozumieniu z Inżynierem.

Jeśli zaś chodzi o pojęcie Nieprzewidywalności, kwestię 
tę definiuje Subklauzula 1.1.6.8, zgodnie z którą „Nieprzewi-
dywalnymi” są warunki racjonalnie niemożliwe do przewidze-
nia przez doświadczonego Wykonawcę do daty składania Do-
kumentów Ofertowych.
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PowiadomieNie o NiePomyśLNych waruNkach 
fizyczNych

W przypadku napotkania przez Wykonawcę niepomyślnych 
warunków fizycznych, które Wykonawca uważa za Nieprzewi-
dywalne, kluczowe dla uruchomienia procedur wynikających 
z Subklauzuli 4.12 jest danie Inżynierowi stosownego powia-
domienia. Powiadomienie to powinno być przekazane w ter-
minie do 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się (np. 
już w trakcie realizacji Robót) lub powinien był się dowiedzieć 
o tych warunkach (np. jeszcze na etapie projektowym i wyko-
nywania badań uzupełniających), przy zachowaniu należytej 
staranności. Ocena zachowania należytej staranności powinna 
być dokonywana m.in. z uwzględnieniem, z jakim podmiotem 
mamy do czynienia np. czy jest to firma projektowa, czy firma 
typowo wykonawcza.

Podstawowym kryterium oceny należytej staranności jest 
wiedza techniczna Wykonawcy. Zawodowe wykonywanie ro-
bót budowlanych wiąże się bowiem z oczekiwaniem posiada-
nia przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy technicznej. Wie-
dza techniczna to nic innego jak odpowiednie kwalifikacje 
Wykonawcy pozwalające mu na właściwą ocenę jego zobowią-
zań oraz umiejętność fachowego ich wykonania (np. przygo-
towania projektu, wykonania robót budowlanych), adekwatnie 
do wymagań Zamawiającego i aktualnego stanu wiedzy (po-
dobne wnioski prezentowane były podczas Konferencji „Za-
mówienia publiczne w inwestycjach budowlanych – prawa 
i obowiązki Zamawiającego publicznego i wykonawców ro-
bót budowlanych”, która odbyła się w Warszawie w dniach 30-
31.03.2017 r., organizowanej przez SIDiR).

Subklauzula 4.12, w odróżnieniu od Subklauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy], nie nakłada na Wykonawcę (bezpo-
średnio) sankcji za niedotrzymanie terminu dania Inżynierowi 
powiadomienia o napotkaniu Nieprzewidywalnych warunków 
fizycznych, zatem termin ten należy traktować jako instruk-
cyjny. W przypadku zatem kontynuowania Robót w oparciu 
o polecenie Inżyniera, które stanowi Zmianę, niedotrzyma-
nie powyższego terminu na powiadomienie nie powinno mieć 
wpływu na dalsze procedowanie Zmiany.

Jeśli jednak w danym przypadku nie będziemy mieli do 
czynienia ze Zmianą, a Wykonawca w wyniku napotkania 
Nieprzewidywalnych warunków fizycznych dozna opóźnie-
nia i/lub poniesie Koszt, nabywa on uprawnienia wynikające 
z Subklauzuli 4.12 w związku z Subklauzulą 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy], z uwzględnieniem wymagań Subklauzuli 20.1, 
a więc również wymagań dotyczących terminowego złożenia 
powiadomienia. W takiej sytuacji, jeżeli Wykonawca nie da 
Inżynierowi powiadomienia o roszczeniu w ciągu okresu 28 
dni po tym, kiedy dowiedział się lub powinien był dowiedzieć 
się o wydarzeniu lub okoliczności powodującej roszczenie, to 
Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, Wykonawca nie 
będzie uprawniony do płatności za jakikolwiek Koszt, a Zama-
wiający będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku 
z takim roszczeniem. Z uwagi na powyższe, mając na uwadze 
ostrożność proceduralną, tj. aby powiadomienie o napotkaniu 

Nieprzewidywalnych warunków fizycznych w przypadku chęci 
dalszego procedowania sprawy ścieżką roszczeniową, speł-
niało jednocześnie wymagania dla powiadomienia, o którym 
mowa w Subklauzuli 20.1 Warunków Kontraktu, po pierwsze, 
w każdym przypadku należy dochować dwudziestoośmiodnio-
wego terminu na złożenie powiadomienia i po drugie, w po-
wiadomieniu tym należy zawrzeć informację, że zaistniała 
sytuacja spowoduje lub może spowodować konieczność prze-
dłużenia Czasu na Ukończenie i/lub dokonania dodatkowej 
płatności.

Powiadomienie o napotkaniu niepomyślnych warunków 
fizycznych powinno zawierać opis warunków, tak aby mogły 
być one poddane inspekcji przez Inżyniera, przy czym ważne 
jest, aby opis ten był precyzyjny i zawierał wszystkie szczegóły, 
które pozwolą Inżynierowi na zidentyfikowanie tych warun-
ków (miejsca ich napotkania, charakteru, zakresu itd.) i w kon-
sekwencji na potwierdzenie ich występowania i wydanie Wy-
konawcy poleceń co do oczekiwanych dalszych działań.

Ostatnim istotnym elementem powiadomienia, o którym 
mowa w Subklauzuli 4.12 jest przedstawienie powodów, dla 
których Wykonawca uważa napotkane warunki za Nieprzewi-
dywalne, zgodnie z definicją „Nieprzewidywalności” zawartą 
w Subklauzuli 1.1.6.8 Warunków Kontraktu.

Jak w każdej sytuacji, tak i w przypadku analizowania oko-
liczności opisywanych w Subklauzuli 4.12 Warunków Kon-
traktu, nie można zapomnieć o zweryfikowaniu wyjaśnień 
Zamawiającego na pytania wykonawców z etapu przetargu 
dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Wyjaśnienia te 
stanowią integralną część dokumentacji przetargowej i mogą 
mieć istotny wpływ na sposób interpretacji zarówno obowiąz-
ków Stron, jak i zakresu Robót przewidzianych do realizacji. 
W praktyce, odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonaw-
ców doprecyzowują, uzupełniają bądź modyfikują treść pier-
wotnej specyfikacji. Z tego względu, w omawianym przypadku, 
mogą one rzutować na ocenę czy warunki zastane przez Wyko-
nawcę na Placu Budowy rzeczywiście były niemożliwe do prze-
widzenia, co ma kluczowe znaczenie przy ocenie zasadności 
powiadomień Wykonawcy. Pominięcie wyjaśnień Zamawia-
jącego może prowadzić Wykonawcę do błędnych wniosków, 
szczególnie jeśli Zamawiający już na etapie przetargu wskazy-
wał na określone ograniczenia, ryzyka lub niepewności zwią-
zane z warunkami fizycznymi wykonania Robót.

sceNariusz 1 – koNTyNuacja robóT i zmiaNa

Subklauzula 4.12 wskazuje, że po daniu Inżynierowi stosow-
nego powiadomienia, Wykonawca będzie kontynuował re-
alizację Robót przy użyciu takich właściwych i racjonalnych 
środków, jakie mogą być odpowiednie w tych warunkach fi-
zycznych i będzie się stosował do wszelkich poleceń, jakie 
może dać Inżynier. Ważne jest tu zatem proaktywne działa-
nie Wykonawcy w celu uzyskania od Inżyniera poleceń co do 
oczekiwanych przez niego dalszych działań Wykonawcy. W sy-
tuacji bowiem, kiedy jakieś polecenie Inżyniera będzie stano-
wić Zmianę, będzie miała zastosowanie Klauzula 13 [Zmiany 
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W praktyce, po otrzymaniu powiadomienia od Wykonawcy, 
Inżynierowie często powstrzymują się od wydawania 
jakichkolwiek instrukcji, obawiając się, że mogłyby one 
zostać uznane za Zmianę. Skoro nie zostało wydane 
żadne polecenie, nie można mówić o Zmianie, a wszelkie 
działania podejmowane przez Wykonawcę odbywają 
się — zgodnie z tym tokiem rozumowania — na 
wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy.

i korekty]. Inżynier nie ma tu zatem dowolności w działaniu, 
w szczególności nie może uchylać się od zastosowania proce-
dury przewidzianej w Klauzuli 13 w sytuacji, kiedy wydał pole-
cenie stanowiące Zmianę. W praktyce, po otrzymaniu powia-
domienia od Wykonawcy, Inżynierowie często powstrzymują 
się od wydawania jakichkolwiek instrukcji, obawiając się, że 
mogłyby one zostać uznane za Zmianę. Skoro nie zostało wy-
dane żadne polecenie, nie można mówić o Zmianie, a wszel-
kie działania podejmowane przez Wykonawcę odbywają się 
— zgodnie z tym tokiem rozumowania — na wyłączną odpo-
wiedzialność i ryzyko Wykonawcy.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dokonaną Wa-
runkami Szczególnymi zmianę definicji Robót zawartą w Sub-
klauzuli 1.1.5.8 Warunków Kontraktu (dokonaną przez GDD-
KiA i znajdującą zastosowanie na prowadzonych przez ww. 
Zamawiającego inwestycjach). W pierwotnym brzmieniu tej 
klauzuli „Roboty” oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymcza-
sowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. Warunki 
Szczególne rozszerzyły tę definicję wskazując, że Roboty ozna-
czają także równocześnie budowę i roboty budowlane zgodnie 
z Prawem budowlanym. Rozszerzenie to może mieć istotny 
skutek dla obowiązku Wykonawcy kontynuowania realizacji 
Robót w sposób odpowiedni w napotkanych warunkach fizycz-
nych. W pierwotnym brzmieniu Subklauzuli 1.1.5.8 można by 
dojść do wniosku, że Wykonawca jest zobowiązany kontynu-
ować jedynie realizację Robót Stałych i Robót Tymczasowych, 
tak jak zostały one zdefiniowane w Kontrakcie, a więc tylko 
Robót objętych umową, natomiast po rozszerzeniu definicji 
Robót na budowę i roboty budowlane zgodnie z Prawem bu-
dowlanym, obowiązek kontynuacji Robót może być rozumiany 
szerzej, jako obowiązek wykonywania również adekwatnych 
w zastanych warunkach fizycznych robót dodatkowych lub 
zamiennych.

Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 6 i 7 ustawy Prawo budow-
lane (w aktualnym brzmieniu) przez budowę należy rozumieć 
wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowla-
nego, natomiast roboty budowlane oznaczają budowę, a także 

prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub roz-
biórce obiektu budowlanego. Należy podkreślić, że pojęcie 
„budowa” jest w myśl wyżej przytoczonej definicji pojęciem 
pojemnym. Przez budowę ustawodawca rozumie „wykonywa-
nie obiektu budowlanego”, tj. podejmowanie działań w celu 
zrealizowania obiektu budowlanego, który ma być zlokalizo-
wany w „określonym miejscu”. Tym samym definicja budowy 
odnosi się do wszelkich działań związanych funkcjonalnie 
z realizacją obiektu budowlanego.

Zgodnie z Subklauzulą 1.1.6.9 Warunków Kontraktu 
„Zmiana” oznacza jakąkolwiek zmianę w Wymaganiach Za-
mawiającego lub Robotach, która jest polecona lub zatwier-
dzona jako Zmiana według Klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. 
Wynika z tego, że ze Zmianą będziemy mieli do czynienia 
zarówno w sytuacji, kiedy Inżynier sam poleci zmianę, jak 
i wtedy, kiedy Inżynier zatwierdzi zmianę zaproponowaną 
przez Wykonawcę np. poprzez zatwierdzenie zamiennej doku-
mentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę lub za-
twierdzenie Specyfikacji Technicznej, w której w sposób od-
mienny od zawartego w dokumentacji przetargowej zostanie 
określony sposób wykonania poszczególnych Robót.

Nie każda zmiana polecona przez Inżyniera będzie sta-
nowić Zmianę, do której będzie miała zastosowanie Klau-
zula 13 [Zmiany i korekty]. Zgodnie bowiem z Subklauzulą 13.1 
[Prawo do zmieniania], Zmiana musi być konieczna, niezbędna 
i uzasadniona technicznie dla prawidłowej realizacji kontraktu 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i musi dotyczyć za-
kresu robót objętych przedmiotem zamówienia. W takiej sytu-
acji Inżynier zainicjuje wprowadzenie Zmiany w zakresie nie-
zbędnym dla prawidłowej realizacji Kontraktu. Sformułowanie 
„Inżynier zainicjuje wprowadzenie Zmiany” oznacza brak do-
wolności w działaniach Inżyniera i pewien automatyzm – je-
śli Inżynier twierdząco odpowie na powyższe kwestie, musi 
zainicjować Zmianę.

Trzeba mieć też na uwadze, że Klauzula 13 [Zmiany i ko-
rekty] jest poddawana różnorakim modyfikacjom Warun-
kami Szczególnymi, co należy uwzględnić przy jej interpre-
tacji. W omawianym przypadku, Subklauzula 13.1 zakłada, że 
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Zmiany mogą być inicjowane przez Inżyniera przed wystawie-
niem Świadectwa Przejęcia przez danie polecenie albo wyraże-
nie życzenia, żeby Wykonawca przedłożył propozycję. Z kolei 
Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany] wskazuje, że w ramach 
swojej propozycji, Wykonawca przedkłada:
a. opis proponowanego opracowania projektowego i/lub 

pracy do wykonania i harmonogram jej realizacji,
b. propozycję Wykonawcy dotyczącą jakichkolwiek ko-

niecznych modyfikacji w harmonogramie i w Czasie na 
Ukończenie oraz

c. propozycję Wykonawcy dotyczącą korekty Ceny 
Kontraktowej.
Inżynier, tak szybko jak tylko będzie to możliwe po otrzy-

maniu propozycji Wykonawcy, winien odpowiedzieć zatwier-
dzeniem, odrzuceniem lub komentarzami, przy czym – co 
istotne – Wykonawca nie będzie opóźniał żadnej pracy w ocze-
kiwaniu na odpowiedź. Dopiero po poleceniu lub zatwier-
dzeniu Zmiany, Inżynier przystępuje do uzgodnienia lub 
określenia korekty Ceny Kontraktowej. W praktyce oznacza 
to niestety, że korekta Ceny Kontraktowej i zapłata na rzecz 
Wykonawcy następuje niekiedy wiele miesięcy lub nawet lata 
po wykonaniu Zmiany i poniesieniu 
z  tego tytułu kosztów przez Wyko-
nawcę. Jedynie Zmiany skutkujące 
zwiększeniem Maksymalnej War-
tości Zobowiązania lub przedłuże-
niem Czasu na Ukończenie wyma-
gają sporządzenia aneksu do umowy 
w  formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.

W  doktrynie prezentowany 
jest również pogląd, zgodnie z któ-
rym każda zmiana umowy w spra-
wie zamówienia publicznego musi 
mieć formę pisemną pod rygorem 
nieważności:

Co więcej, zgodnie z  ustawą – 
Prawo zamówień publicznych każda 
zmiana umowy w sprawie zamówienia 
publicznego musi mieć formę pisemną 
pod rygorem nieważności. Polecenie in-
żyniera wydane na podstawie Subklau-
zuli 13.1 Warunków Kontraktowych lub 
też innej, skutkujące lub mogące skut-
kować zmianą jej postanowień, w przy-
padku, w  którym kontrakt stanowi 
umowę w sprawie zamówienia publicznego, nie może być trak-
towane jako wiążące dla jej stron, a w szczególności wykonawcy. 
Wykonawca nie jest zatem zobowiązany do jego realizacji, aż do 
momentu zawarcia przez strony stosownego, pisemnego aneksu 
do kontraktu.7

Aby przyspieszyć procedurę Zmiany, Wykonawca powi-
nien przede wszystkim aktywnie zabiegać o zainicjowanie 

7 P. Sawicka, PZP a FIDIC – zmiana umowy, LEX/el. 2023.

Zmiany przez Inżyniera, przedłożyć kompletną propozycję 
Zmiany, w tym zamienną dokumentację projektową opra-
cowaną przez Projektanta (jeśli jest wymagana) i następnie 
aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu polecenia realizacji 
Zmiany przez Inżyniera, a nawet przygotować wzór takiego 
polecenia do dalszej weryfikacji Inżyniera.

sceNariusz 2 – roboTa dodaTkowa

Na skutek napotkania przez Wykonawcę niepomyślnych, Nie-
przewidywalnych warunków fizyczny może zajść konieczność 
wykonania robót dodatkowych. Roboty te mogą zostać zlecone 
Wykonawcy w oparciu o przepisy prawa przywołane w pierw-
szej części niniejszego opracowania.

Roboty dodatkowe to prace nieobjęte opisem przedmiotu 
zamówienia (zamówieniem podstawowym), które nie pole-
gają na zwiększeniu zakresu pierwotnych robót i nie wyni-
kają z nieuwzględnienia w ofercie wymagań z obowiązujących 
przepisów, wymogów technicznych czy technologicznych.

Procedura zlecenia robót dodatkowych obejmuje:
a. przygotowanie oferty przez Wykonawcę po cenach 

rynkowych,
b. negocjacje zakończone protokołem negocjacji,
c. podpisanie aneksu do umowy.

W odróżnieniu od realizacji Zmiany, przystąpienie do 
robót dodatkowych powinno nastąpić po podpisaniu aneksu. 
Zgodnie z Podręcznikiem POIiŚ, w przypadku wykonania ro-
bót dodatkowych bez uprzedniego podpisania aneksu, roboty 
te mogą zostać rozliczone w trybie roszczeniowym, tj. po udo-
kumentowanych kosztach.

Roboty dodatkowe to prace nieobjęte opisem 
przedmiotu zamówienia (zamówieniem podstawowym), 
które nie polegają na zwiększeniu zakresu 
pierwotnych robót i nie wynikają z nieuwzględnienia 
w ofercie wymagań z obowiązujących przepisów, 
wymogów technicznych czy technologicznych.

W odróżnieniu od realizacji Zmiany, przystąpienie 
do robót dodatkowych powinno nastąpić po 
podpisaniu aneksu. Zgodnie z Podręcznikiem 
POIiŚ, w przypadku wykonania robót dodatkowych 
bez uprzedniego podpisania aneksu, roboty te 
mogą zostać rozliczone w trybie roszczeniowym, 
tj. po udokumentowanych kosztach.
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sceNariusz 3 – roszczeNie

Jeśli w danym przypadku nie mamy do czynienia ze Zmianą 
ani też z koniecznością wykonania robót dodatkowych, a Wy-
konawca w wyniku napotkania Nieprzewidywalnych warun-
ków fizycznych dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt, na-
bywa on uprawnienie – z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] – do:
a. przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim 

opóźnieniem, według Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie 
Czasu na Ukończenie], jeśli ukończenie jest lub przewi-
duje się, że będzie opóźnione, oraz

b. płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność bę-
dzie włączona do Ceny Kontraktowej.
W takim wypadku należy złożyć powiadomienie o rosz-

czeniu w terminie zgodnym z wymaganiami Subklauzuli 
20.1 [Roszczenia Wykonawcy], które będzie opisywać okolicz-
ność lub wydarzenie powodujące roszczenie. Subklauzula 
20.1 mówi ponadto, że Wykonawca przedłoży także wszelkie 
inne powiadomienia wymagane kontraktem (a więc również 
powiadomienie, o którym mowa w Subklauzuli 4.12 Warun-
ków Kontraktu, nie zawierające rygoru utraty ww. uprawnień 
w przypadku niedotrzymania terminu na złożenie powiado-
mienia) oraz szczegółowe informacje uzasadniające roszcze-
nie, a wszystko to w odniesieniu do takiego wydarzenia lub 
okoliczności.

W praktyce, dla spełnienia wymagań Subklauzuli 20.1, 
wystarczające jest, aby powiadomienie o napotkaniu niepo-
myślnych warunków fizycznych, sporządzone zgodnie z wy-
maganiami Subklauzuli 4.12, zostało złożone w terminie okre-
ślonym w Subklauzuli 20.1 i aby wzmiankowało, że w związku 
z zaistniałą sytuacją konieczne może być przedłużenie Czasu 
na Ukończenie i/lub dokonanie dodatkowej płatności. Powia-
domienie takie będzie spełniało wymagania powiadomienia 
o roszczeniu i w razie potrzeby może być dalej procedowane 
na ścieżce roszczeniowej.

Należy pamiętać, że tryb roszczeniowy daje Wykonawcy 
uprawnienie do przedłużenia Czasu na Ukończenie według 
Subklauzuli 8.4 Warunków Kontraktu, a także uprawnienie do 
płatności za Koszt, zgodnie z definicją Kosztu zawartą w da-
nym Kontrakcie. To ostatnie uprawnienie wyraźnie odróżnia 
procedurę Zmiany, robót dodatkowych i ścieżkę roszczeniową, 
ponieważ sposób określenia wartości robót wykonanych/do 
wykonania w każdym z tych przypadków będzie inny, a róż-
nice te mogą być istotne.

Po otrzymaniu powiadomienia i dokonaniu inspekcji i/
lub zbadaniu opisanych w powiadomieniu warunków fizycz-
nych, Inżynier winien postępować zgodnie z Subklauzulą 3.5 
[Określenia], aby uzgodnić lub określić (i) czy i (jeśli tak) w ja-
kim zakresie te warunki były Nieprzewidywalne, a także oraz 
(ii) sprawy opisane powyżej w podpunktach (a) i (b) odnoszące 
się do tego zakresu.

W praktyce ważne jest zatem, aby Wykonawca w odpo-
wiednim terminie złożył Inżynierowi powiadomienie o rosz-
czeniu, a  następnie na bieżąco dokumentował zaistniałe 

okoliczności (poprzez badania, notatki, dokumentację foto-
graficzną, koszty, wpływ na terminy realizacji), celem składa-
nia roszczeń przejściowych i roszczenia ostatecznego.

Warto zauważyć, że wszystkie działania kadry odpowie-
dzialnej za zarządzanie kontraktem wymagają odpowiednich 
kompetencji komunikacyjnych. Mamy tu na myśli zarówno 
komunikację wewnętrzną w zespole Wykonawcy (Plac Budowy 
– biuro), jak i komunikację zewnętrzną (Wykonawca – Zama-
wiający/Inżynier). Tym samym umiejętności miękkie, w tym 
komunikacyjne powinny być kluczową kompetencją osób, któ-
rym powierzono realizowanie projektów. Często osoby admi-
nistrujące kontraktem, pomimo tego, że należą do personelu 
Wykonawcy, muszą wchodzić niemalże w rolę mediatora po-
między Wykonawcą a Zamawiającym.8

Jeśli chodzi o właściwe dokumentowanie powiadomień 
Wykonawcy (np. w kontekście analizy rozbieżności pomię-
dzy dokumentacją Zamawiającego a stanem rzeczywistym 
czy precyzyjnego dokumentowania zastanych warunków fi-
zycznych) firmy budowlane powinny korzystać z dostępnego 
na rynku, coraz bardziej zaawansowanego oprogramowania 
i narzędzi, w tym opartych o AI. Transformacja cyfrowa i po-
siadanie przez przedsiębiorstwa budowlane własnej strategii 
cyfrowej jest nieuniknione i będzie decydowało o konkuren-
cyjności poszczególnych firm na rynku.9

biLaNs

Inżynier może dokonać rozeznania czy inne warunki fizyczne 
w podobnych częściach Robót (jeśli są) były bardziej sprzyja-
jące, niż mogłoby to być racjonalnie przewidziane, kiedy Wy-
konawca przedkładał Dokumenty Ofertowe. Jeżeli bardziej 
sprzyjające warunki zostały napotkane, Inżynier może postę-
pować zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub 
określić redukcje w Koszcie, przy czym łączne zastosowanie 
wszystkich korekt i wszystkich redukcji z tytułu wszystkich 
warunków fizycznych napotkanych w podobnych częściach 
Robót, nie może spowodować redukcji Ceny Kontraktowej.

Należy zauważyć, że powyższa możliwość rozeznania wa-
runków bardziej sprzyjających, do których uprawniony jest In-
żynier, jest jednocześnie jego zobowiązaniem kontraktowym, 
za które Inżynier ponosi odpowiedzialność. Tym samym ob-
serwowane na budowach infrastrukturalnych wielomiesięczne 
odwlekanie wykonania bilansu lub jego nieprawidłowe wyko-
nanie stanowi naruszenie kontraktu przez Inżyniera, a tym 
samym i przez Zamawiającego, ponieważ Inżynier stanowi 
personel Zamawiającego w myśl Subklauzuli 2.3 Warunków 
Kontraktu.

Podobne wnioski można znaleźć u Autorów podręcznika 
„Przewodnik po wybranych kontraktach FIDIC”, którzy w ko-
mentarzu do Subklauzuli 4.12 podnoszą:

8 Zob. M.Bartkowiak, Rola Administratora Kontraktu w realizacji projektów bu-
dowlanych, Konsultant nr 75, s. 23

9 Zob. R.Bałdys Rembowski, AI może uratować zarządzanie projektami budow-
lanymi, Konsultant nr 75, s. 34
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Na mocy przedostatniego akapitu klauzuli 4.12 Inżynier 
może sprawdzić, czy f izyczne warunki w jakiejś innej część i Ro-
bót nie były korzystniejsze niż w racjonalny sposób można było 
przewidzieć. Takie sprawdzenie jest opisane jako czynność dokony-
waną „zanim dodatkowy Koszt zostanie ostatecznie uzgodniony 
lub ustalony”. Słowo „ostatecznie” potwierdza, że może i powinno 
być dokonane wcześniejsze przejściowe ustalenie Kosztu, celem 
włączenia do przejściowych Świadectw Płatności. Inżynier nie po-
winien odmawiać ani wstrzymywać przejściowych ustaleń ani po-
świadczeń na mocy klauzuli 4.12 (a) i (b) odkładając ustalenie do 
czasu sprawdzenia czy nie wystąpiły warunki bardziej korzystne. 
Klauzula 1.3 wymaga aby „ustalenia nie były bez uzasadnienia 
wstrzymywane czy opóźniane”, a klauzula 20.1 uprawnia Wyko-
nawcę do „zapłaty takiej części roszczenia, jaką był on w stanie 
uzasadnić”.10

dokumeNTowaNie NiePrzewidywaLNych waruNków 
gruNTowych – wyTyczNe gddkia

Wspomniane już na wstępie Wytyczne GDDKiA określają, 
że punktem odniesienia dla zastanych warunków są dane za-
warte w Dokumentacji Geotechnicznej Inwestycji (dalej: DGI), 
dokumentacji hydrogeologicznej oraz innych dokumentach 
zawierających wyniki badań podłoża budowlanego z etapu 
przetargu. Ocena wpływu na realizację powinna polegać na 
porównaniu rodzaju gruntów, stanu gruntów, miąższości oraz 
ocenie konieczności zmiany rozwiązań projektowych. Ocena 
ta powinna być dokonana przez Inżyniera i być potwierdzona 
przez Zamawiającego, w tym przez geologa O/GDDKiA.

Potwierdzeniem wystąpienia warunków odmiennych są 
wyniki badań Wykonawcy na etapie prac projektowych i reali-
zacji. Jeśli badania na etapie projektowym nie ujawnią odmien-
ności, a odmienność zostanie stwierdzona dopiero w trakcie 
realizacji, należy wykonać dodatkowe badania kontrolne, takie 
jak odwierty, sondowania i odkrywki. Dopiero wtedy można 
potwierdzić wystąpienie odmiennych warunków fizycznych. 
W takim przypadku nie są wystarczające zdjęcia, notatki czy 
opis warstw. Ponadto należy uzyskać stanowisko autora DGI.

W przypadku podłoża skalnego, dodatkowe wytyczne 
obejmują:
a. odcinkową klasyfikację skał odpowiednio do wydzielo-

nych w DGI warstw geologiczno-inżynierskich,
b. badania laboratoryjne w zakresie parametrów odkształ-

ceniowo-wytrzymałościowych i pęcznienia,
c. udział geologa.

Zmiany do umowy powinny być procedowane zgodnie 
z Warunkami Kontraktu, ustawą Pzp oraz procedurami Za-
mawiającego (TKR). W Wytycznych również jednoznacznie 
podkreśla się, że nie każda zmiana jest Zmianą w rozumie-
niu Warunków Kontraktu.

W przypadku wydania Polecenia Zmiany, powinno ono 
zawierać:

10 „Przewodnik po wybranych kontraktach FIDIC”, Pierwsze wydanie polskie 
2009 (tłumaczenie pierwszego wydania angielskiego FIDIC).

a. opis rodzaju gruntów, ich miąższości oraz lokalizacji 
przed i po Zmianie,

b. informację, że Inżynier rozeznał, czy warunki fizyczne 
w innych miejscach nie były bardziej sprzyjające, i jeśli 
były, określił redukcję w Koszcie.

wNioski – co jesT isToTNe
1. Szybki przepływ informacji Plac Budowy – biuro: efek-

tywna komunikacja pomiędzy Placem Budowy a Con-
tract Managementem jest kluczowa dla sprawnego 
zarządzania projektem. Szybki przepływ informacji po-
zwala na natychmiastowe reagowanie na napotkane 
utrudnienia (w tym wypadku na złożenie właściwych 
powiadomień w wymaganych terminach) oraz podej-
mowanie odpowiednich działań w celu minimalizacji 
opóźnień i dodatkowych kosztów. W przypadku ścieżki 
roszczeniowej terminowe złożenie powiadomienia jest 
kluczowe z punktu widzenia możliwości skutecznego 
dochodzenia roszczenia.

2. Znajomość kontraktu: dokładna znajomość Warunków 
Kontraktu jest niezbędna do wyboru optymalnego trybu 
działania w różnych sytuacjach. Wykonawca powinien 
być świadomy swoich praw i zobowiązań wynikających 
z kontraktu, aby skutecznie zarządzać Zmianami, rosz-
czeniami oraz robotami dodatkowymi.

3. Bieżące dokumentowanie stanu faktycznego, kosztów 
i czasu realizacji: konsekwentne, bieżące dokumento-
wanie stanu faktycznego, poniesionych kosztów oraz 
czasu realizacji jest kluczowe dla skutecznego docho-
dzenia uprawnień Wykonawcy wynikających z Kon-
traktu. Dokładna dokumentacja umożliwia precyzyjne 
monitorowanie postępów prac, identyfikację potencjal-
nych problemów oraz egzekwowanie Zmian, roszczeń 
i robót dodatkowych w przypadku wystąpienia Nieprze-
widywalnych warunków fizycznych.
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Przy realizacji 
skomplikowanych 
i kapitałochłonnych 
inwestycji, takich jak 
budowa elektrowni 
jądrowej, jednym 
z kluczowych wyzwań 
jest wybór odpowiednich 
warunków kontraktowych, 
które zapewnią jasny 
podział obowiązków 
i alokację ryzyk 
pomiędzy stronami.

urszuLa makarewicz
specjalista ds. roszczeń i ryzyk budowlanych

Gdyby budować elektrownię 
atomową na FIDIC-u…

Realizacja elektrowni jądrowej stanowi jedno z najbardziej złożonych, wie-
loletnich i kapitałochłonnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, wymaga-
jących nie tylko zaawansowanego planowania technicznego, ale również 
precyzyjnego zarządzania kontraktowego. W świetle doświadczeń między-

narodowych oraz rosnącej roli partnerstw publiczno-prywatnych w sektorze energe-
tycznym, kluczowe staje się przyjęcie takiego modelu kontraktowego, który pozwala 
na jasny podział ryzyk, odpowiedzialności oraz obowiązków stron uczestniczących 
w procesie inwestycyjnym.

Przy realizacji skomplikowanych i kapitałochłonnych inwestycji, takich jak bu-
dowa elektrowni jądrowej, jednym z kluczowych wyzwań jest wybór odpowiednich 
warunków kontraktowych, które zapewnią jasny podział obowiązków i alokację ry-
zyk pomiędzy stronami. Do dyspozycji inwestora stoją różne modele umów — od 
tradycyjnych kontraktów budowlanych z wyraźnym podziałem projektowania i wy-
konawstwa, poprzez umowy EPC (Engineering, Procurement, Construction), aż po 
kontrakty oparte na specyficznych, dedykowanych wzorcach lub rozwiązaniach be-
spoke. W kontekście inwestycji jądrowej, ze względu na jej złożoność techniczną, wy-
sokie wymagania regulacyjne oraz konieczność ścisłego zarządzania ryzykiem, nie-
zbędne jest stosowanie modelu gwarantującego pełną odpowiedzialność wykonawcy 
za cały zakres realizacji – od projektu, przez dostawy, aż po uruchomienie obiektu.

W tym zakresie warunki FIDIC EPC 1999 (Silver Book) wyróżniają się jako je-
den z możliwych, optymalnych wyborów. Model ten został opracowany specjalnie 
dla projektów typu „pod klucz”, zapewniając zamawiającemu z góry ustaloną cenę 
i harmonogram oraz minimalizując jego ryzyko związane z realizacją techniczną. 
Dzięki temu inwestor może skupić się na nadzorze i wymaganiach regulacyjnych, 
pozostawiając odpowiedzialność za wykonanie kompetentnemu wykonawcy.

Omawiane warunki kontraktowe, w tym wspomniany model, cieszą się szero-
kim uznaniem wśród międzynarodowych instytucji finansowych i rozwojowych. 
Przykładem tego jest porozumienie zawarte pomiędzy Międzynarodową Federacją 
Inżynierów Konsultantów (FIDIC) a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju 
(EBOR), na mocy którego bank uzyskał niewyłączną licencję na stosowanie dwuna-
stu kluczowych wzorców kontraktowych FIDIC w projektach przez siebie finansowa-
nych. Dokumenty te zostały włączone do standardowych specyfikacji przetargowych 
EBOR i stanowią podstawę realizacji licznych projektów infrastrukturalnych, w tym 
inwestycji energetycznych. Takie działanie ze strony EBOR jest jednoznacznym wy-
razem zaufania do przejrzystości, przewidywalności i skuteczności modeli FIDIC, 
co czyni je szczególnie wartościowymi w przypadku dużych, złożonych projektów – 
takich jak budowa elektrowni. Ugruntowana pozycja FIDIC jako międzynarodowego 
standardu kontraktowego przemawia za jego stosowaniem również w kontekście 
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realizacji programu jądrowego w Polsce, zwłaszcza gdy pro-
jekt angażuje partnerów zagranicznych i potencjalne finanso-
wanie z instytucji międzynarodowych.

Dlaczego FIDIC EPC? Ponieważ to więcej niż kontrakt — 
to zintegrowany system zarządzania inwestycją. Na pierwszy 
rzut oka kontrakt to zbiór paragrafów, które każdy inwestor 
chce ominąć wzrokiem, a wykonawca z niecierpliwością prze-
gląda w poszukiwaniu luk. Jednak FIDIC EPC to nie jest zwy-
kły dokument — to swoisty system zarządczy całego przed-
sięwzięcia. Opracowany z myślą o projektach „pod klucz”, 
w których wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za 
projektowanie, dostawy i wykonanie, ten model kontraktowy 
rozwiązuje wiele klasycznych problemów inwestycyjnych.

Elektrownia jądrowa realizowana na bazie FIDIC EPC zy-
skuje jasny i transparentny podział ryzyk — od kwestii tech-
nicznych, przez terminy, aż po płatności. Co więcej, mechani-
zmy przewidziane w kontrakcie skłaniają obie strony do ciągłej 
współpracy i szybkiego reagowania na zmiany, a nie do spo-
rów o interpretację zapisów. To pragmatyczne podejście do ry-
zyka, które przekształca potencjalny konflikt w kooperację, jest 
być może największym atutem FIDIC.

charakTerysTyka waruNków fidic ePc 1999 (siLver 
book) w ujĘciu iNwesTycji budowy eLekTrowNi 
jądrowej

Międzynarodowe doświadczenie wskazuje, że warunki kon-
traktowe FIDIC EPC 1999, stanowią wysoce kompleksowe 
i szczegółowo opracowane ramy prawne, dedykowane realiza-
cji inwestycji w formule „pod klucz”. Ich zastosowanie w kon-
tekście budowy elektrowni jądrowej w Polsce, przedsięwzię-
cia o wyjątkowo wysokim stopniu technicznej i organizacyjnej 
złożoności, mogłoby pozwolić na znaczące ograniczenie ry-
zyka inwestycyjnego oraz podniesienie efektywności zarzą-
dzania projektem. Model ten przewiduje przeniesienie peł-
nej odpowiedzialności za wszystkie etapy realizacji – od fazy 
projektowej, przez zamówienia i dostawy, aż po budowę, testy 
końcowe i uruchomienie – na wykonawcę, co stanowi istotną 

gwarancję dla inwestora, zmniejszając jego bezpośrednią eks-
pozycję na ryzyka techniczne i operacyjne.

Ponadto, model EPC wymusza na wykonawcy pełną in-
tegrację procesu zarządzania projektem, łącząc planowanie, 
inżynierię, logistykę, wykonawstwo oraz testy w jeden spójny 
łańcuch decyzyjny i realizacyjny. To podejście jest szczegól-
nie ważne w przypadku elektrowni jądrowych, gdzie nawet 
najmniejsze odstępstwo od planu może skutkować krytycz-
nymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa i znacznie pod-
nieść koszty projektu. W literaturze branżowej podkreśla się, 
że skuteczna integracja procesu realizacyjnego jest jednym 
z kluczowych czynników sukcesu inwestycji jądrowych, a wa-
runki FIDIC EPC są jednymi z niewielu, które gwarantują taki 
poziom kontroli.

Model „lump sum” (cena ryczałtowa) w FIDIC EPC 1999 
jest fundamentem finansowej stabilności projektu. W kon-
tekście elektrowni jądrowej, gdzie ryzyko kosztowe jest szcze-
gólnie wysokie z powodu dynamicznie zmieniających się wy-
magań regulacyjnych i technologicznych, ta forma rozliczeń 
umożliwia inwestorowi znaczne ograniczenie ryzyka prze-
kroczenia budżetu. Praktyki realizacji projektów jądrowych 
w krajach OECD wskazują, że kontrakty oparte na ryczałcie 
powodują większą dyscyplinę wykonawców i wyraźną poprawę 
zarządzania kosztami. Takie rozwiązanie sprzyja również efek-
tywniejszemu finansowaniu projektu, co jest niezbędne przy 
ogromnej skali kapitałowej inwestycji. Należy jednak pamię-
tać, że tak szeroki transfer ryzyka na Wykonawcę zazwyczaj 
znajduje swoje odzwierciedlenie w wyższej cenie kontrakto-
wej, co jest kosztem uzyskania większej przewidywalności 
budżetu.

Warto przy tym zaznaczyć, że choć analiza opiera się na 
ugruntowanej wersji FIDIC EPC z 1999 roku, w 2017 roku 
opublikowano jej zaktualizowaną edycję. Wprowadza ona dal-
sze uszczegółowienie procedur administracji kontraktem i za-
rządzania roszczeniami, co dodatkowo wzmacnia mechani-
zmy kontrolne, kluczowe w projektach jądrowych.

Adaptując warunki FIDIC EPC 1999, inwestor po-
przez staranne opracowanie warunków szczególnych zyskuje 

Model EPC wymusza na wykonawcy pełną integrację 
procesu zarządzania projektem, łącząc planowanie, 
inżynierię, logistykę, wykonawstwo oraz testy w jeden 
spójny łańcuch decyzyjny i realizacyjny. To podejście 
jest szczególnie ważne w przypadku elektrowni 
jądrowych, gdzie nawet najmniejsze odstępstwo od 
planu może skutkować krytycznymi konsekwencjami dla 
bezpieczeństwa i znacznie podnieść koszty projektu. 
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kontrakt, który jest w pełni zgodny z międzynarodowymi 
i krajowymi standardami bezpieczeństwa, w tym z wymo-
gami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) 
oraz polskiego Prawa atomowego. Kontrakt wymusza na wyko-
nawcy spełnienie rygorystycznych kryteriów dotyczących jako-
ści, testów i odbiorów końcowych, co jest podstawą uzyskania 
wszystkich niezbędnych pozwoleń na eksploatację. Znajduje 
to odzwierciedlenie w mechanizmach przewidzianych w Silver 
Book, które wymagają dokumentacji, certyfikacji i audytów na 
każdym etapie realizacji, co nie tylko minimalizuje ryzyko ope-
racyjne, ale także zwiększa transparentność całego procesu.

Analizy przypadków międzynarodowych projektów in-
westycyjnych, które implementowały elementy lub pełne wa-
runki FIDIC EPC, wskazują na wyraźną poprawę koordynacji 
między stronami kontraktu, efektywne zarządzanie ryzykiem 
i ograniczenie kosztów wynikających z nieprzewidzianych zda-
rzeń. Przykłady te pochodzą zarówno z krajów rozwiniętych, 
gdzie projekty są realizowane przy wsparciu wielostronnych 
instytucji finansowych, jak i z rynków wschodzących, które 
adaptują FIDIC do własnych warunków prawnych i ekono-
micznych (EBRD, 2022). Takie referencje potwierdzają, że 
FIDIC EPC stanowi nie tylko teoretycznie zaawansowany, ale 
także praktycznie sprawdzony model kontraktowy.

Podsumowując, warunki kontraktowe FIDIC EPC 1999 
zapewniają ramy prawno-organizacyjne i zarządcze, które od-
powiadają najwyższym standardom branżowym oraz wymo-
gom polskiego prawa, szczególnie w obszarze prawa atomo-
wego, budowlanego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 
pracy. Wdrożenie tego modelu w realizacji polskiej inwestycji 
jądrowej może istotnie przyczynić się do optymalizacji zarzą-
dzania projektem, redukcji ryzyk oraz zwiększenia przejrzy-
stości i przewidywalności zarówno pod względem kosztów, jak 
i terminów, co jest niezbędne dla powodzenia tego strategicz-
nego przedsięwzięcia.

kLuczowe kLauzuLe i ich zNaczeNie dLa ProjekTu 
jądrowego

Definicje i zasady interpretacji kontraktu (Subklauzula 1.1) 
Precyzyjne określenie pojęć oraz jednolita interpretacja za-
pisów kontraktowych stanowią fundament, na którym opiera 
się całe zarządzanie projektem. W kontekście inwestycji ją-
drowej, gdzie każde nieporozumienie może mieć poważne 
skutki finansowe i techniczne, jasność definicji minimalizuje 
ryzyko sporów wynikających z błędnego rozumienia obowiąz-
ków i praw. Dzięki klarownym regulacjom obie strony mogą 
uniknąć nieoczekiwanych zobowiązań.

• Rola Przedstawiciela Zamawiającego – Nadzór Tech-
niczny i Decyzje (Subklauzule 3.1–3.5) W modelu FIDIC 
EPC kluczową rolę administracyjną pełni Przedstawi-
ciel Zamawiającego, który działa w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego. W odróżnieniu od „niezależnego” In-
żyniera Kontraktu z innych wzorców FIDIC, taka struk-
tura pozwala inwestorowi skutecznie kontrolować 

realizację i jakość wykonania. Ryzyko technicznych błę-
dów lub nienależytej jakości przeniesione jest w du-
żej mierze na wykonawcę, natomiast inwestor zabez-
piecza swoje interesy poprzez możliwość weryfikacji 
i zatwierdzania.

• Zakres prac – Kompleksowa odpowiedzialność wy-
konawcy (Subklauzula 4.1) Wykonawca jest odpowie-
dzialny za pełen zakres prac, obejmujący zarówno pro-
jektowanie, dostawę materiałów, jak i wykonanie oraz 
uruchomienie instalacji. Taka koncentracja odpowie-
dzialności pozwala na skuteczne zarządzanie ryzykiem 
związanym z koordynacją i spójnością działań. Ryzyko 
jakościowe i terminowe jest przesunięte na wykonawcę, 
co motywuje go do utrzymania wysokich standardów, 
podczas gdy inwestor zyskuje pewność kompleksowej 
realizacji projektu.

• Wystarczalność Ceny Kontraktowej (Subklauzula 4.11) 
Zgodnie z tą klauzulą, Wykonawca jest zobowiązany 
do zagwarantowania, że zaoferowana Cena Kontrak-
towa jest wystarczająca do pokrycia wszelkich zobowią-
zań Wykonawcy według Kontraktu. Ryzyko finansowe 
oraz operacyjne wynikające z niewłaściwej wyceny bądź 
okoliczności nieprzewidywalnych spoczywa więc na 
wykonawcy.

• Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy (Subklau-
zula 4.18 i powiązane przepisy) Wykonawca ma obowią-
zek przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
i przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz bez-
pieczeństwa pracy. W Polsce są to m.in. ustawa Prawo 
atomowe, ustawa o ochronie środowiska oraz rozpo-
rządzenia BHP specyficzne dla sektora jądrowego. Ta-
kie uregulowania minimalizują ryzyko prawne i finan-
sowe inwestora, zabezpieczając go przed sankcjami 
i szkodami wizerunkowymi. Ryzyko kar i ewentualnych 
przestojów w przypadku naruszeń przeniesione jest na 
wykonawcę.

• Harmonogram prac – Planowanie i kontrola terminów 
(Subklauzula 8.3) Wymóg opracowania szczegółowego 
harmonogramu przez wykonawcę umożliwia systema-
tyczne monitorowanie postępu i identyfikację poten-
cjalnych opóźnień. Elektrownia jądrowa to projekt o wy-
sokiej wrażliwości na terminy, dlatego rygorystyczne 
planowanie i bieżąca kontrola stanowią mechanizm 
ograniczający ryzyko finansowe i operacyjne inwestora. 
Ryzyko opóźnień i wynikających z nich kar umownych 
obciąża głównie wykonawcę, choć inwestor powinien 
aktywnie uczestniczyć w nadzorze, aby móc reagować 
na nieprawidłowości.

• Zarządzanie zmianami projektowymi (Subklauzule 13.3, 
13.5) Procedury zgłaszania, zatwierdzania i rozliczania 
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zmian, a także kwota warunkowa umożliwiają ela-
styczne reagowanie na zmieniające się warunki, nowe 
wymagania regulacyjne lub nieprzewidziane okoliczno-
ści. W inwestycji jądrowej, gdzie technologia i przepisy 
mogą ewoluować, możliwość wprowadzenia zmian bez 
eskalacji ryzyka sporów i kosztów jest kluczowa. Ryzyko 
finansowe i harmonogramowe zmian jest rozłożone 
według precyzyjnych reguł, z możliwością podziału 
kosztów i terminów pomiędzy inwestora i wykonawcę.

• Zarządzanie materiałami i sprzętem (Subklauzula 7.1-
7.8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za za-
bezpieczenie, magazynowanie oraz kontrolę jakości 
materiałów i sprzętu dostarczanych na plac budowy. 
W przypadku elektrowni jądrowej, gdzie komponenty 
są wyjątkowo kosztowne i wymagają specjalistycznego 
transportu i składowania, takie zapisy ograniczają ry-
zyko strat i uszkodzeń, co ma bezpośredni wpływ na 
terminy i koszty realizacji. Ryzyko to jest przeniesione 
na wykonawcę, umożliwiając inwestorowi jedynie kon-
trolę jakościową.

• Siła wyższa i procedury awaryjne (Subklauzule 19.1-
19.7) Kontrakt uwzględnia również wystąpienie zda-
rzeń nadzwyczajnych, które mogą opóźnić lub utrud-
nić realizację projektu. Wprowadzenie mechanizmów 
elastycznej reakcji na siłę wyższą oraz planów awaryj-
nych pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z nie-
przewidzianymi zdarzeniami, takimi jak katastrofy na-
turalne czy kryzysy polityczne. Ryzyko to jest w pewnym 
zakresie rozłożone między obie strony, zgodnie z zasa-
dami zawartymi w umowie.

• Mechanizmy rozstrzygania sporów (Subklauzula 20.2) 
Procedury mediacji, powołania niezależnego Komi-
sji Rozjemczej (Dispute Adjudication Board) oraz ar-
bitrażu zapewniają szybkie i efektywne rozwiązywa-
nie konfliktów, co jest niezwykle istotne w inwestycjach 

o dużej skali i wysokim ryzyku, takich jak elektrow-
nie jądrowe. Pozwala to uniknąć długotrwałych i kosz-
townych procesów sądowych, które mogłyby zakłócić 
realizację projektu. Ryzyko eskalacji sporów minima-
lizowane jest dzięki jasnym procedurom, z korzyścią za-
równo dla inwestora, jak i wykonawcy.

PodsumowaNie: czy PoLska jesT goTowa Na fidic 
ePc w eNergeTyce jądrowej?

Wprowadzenie FIDIC EPC do projektu budowy elektrowni 
jądrowej to nie tylko kwestia wyboru dokumentu — to strate-
giczna decyzja o sposobie zarządzania jednym z najważniej-
szych i najbardziej ryzykownych przedsięwzięć infrastruk-
turalnych w historii kraju. Ten model kontraktowy, łącząc 
jasny podział ryzyka, mechanizmy kontrolne i elastyczność, 
może okazać się kluczem do sukcesu i odpowiedzią na wy-
zwania, z jakimi mierzyły się dotąd największe polskie pro-
jekty infrastrukturalne. Może właśnie teraz, kiedy Polska stoi 
u progu wielkich zmian energetycznych, nadszedł czas, aby 
spojrzeć na FIDIC EPC nie tylko jak na dokument, ale jako 
na gwarancję przejrzystości, bezpieczeństwa i efektywności 
— a co za tym idzie, jako na fundament naszej energetycz-
nej przyszłości.

 

Może właśnie teraz, kiedy Polska stoi u progu 
wielkich zmian energetycznych, nadszedł czas, aby 
spojrzeć na FIDIC EPC nie tylko jak na dokument, 
ale jako na gwarancję przejrzystości, bezpieczeństwa 
i efektywności — a co za tym idzie, jako na 
fundament naszej energetycznej przyszłości.
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Ze względu na specyfikę 
kontraktowania 
wykonawców 
budowlanych, stroną 
przygotowującą wzór 
umowy na realizację robót 
budowlanych jest co do 
zasady Zamawiający. 

szymoN gaNcewski
Adwokat, Senior Associate w Olesiński 

i Wspólnicy Sp. k.

Brak współdziałania stron 
kontraktu budowlanego 
a możliwość jego rozwiązania 

Współdziałanie stron kontraktu jest niezbędne do jego wykonania. 
Obowiązki stron kontraktu są różne, a ich podział jest uzależniony 
od przyjętego przez inwestora modelu realizacji inwestycji. Niezależ-
nie jednak od tego, jak będzie przebiegać inwestycja, odmowa współ-

działania jednej ze stron przekreśla wykonanie umowy.

PrzygoTowaNie koNTrakTu budowLaNego

Ze względu na specyfikę kontraktowania wykonawców budowlanych, stroną przy-
gotowującą wzór umowy na realizację robót budowlanych jest co do zasady Zama-
wiający. Zawiera on we wzorze szeroki wachlarz mechanizmów, które stanowią za-
bezpieczenie przed nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę. Dotyczy 
to np. zobowiązania do współdziałania. Taki mechanizm ma zapewnić, że jeśli Wy-
konawca przestanie współpracować, to będzie można nałożyć na niego dotkliwe 
kary finansowe.

Co z perspektywą Zamawiającego? Jego obowiązki zwykle nie są regulowane 
w umowie wcale lub są, ale minimalnie. W praktyce nierzadko cześć zobowiązań 
Zamawiającego, mających przy tym decydujący wpływ na pomyślne wykonanie 
umowy, jest w razie potrzeby wykładana z ogólnych zasad prawa cywilnego. Często 
są to nieprecyzyjne regulacje dotyczące umowy o roboty budowlane lub inne prze-
pisy kodeksu cywilnego, które mają zastosowanie do tego obszaru. 

Zamawiający musi wywiązać się z obowiązków, które wynikają wprost z art. 
647 kc. Mowa o:
• przekazaniu terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
• dokonaniu odbioru i płatności. 

Warto również zwrócić uwagę na obowiązek wynikający z art. 354. Dotyczy on 
współdziałania wierzyciela z dłużnikiem przy wykonywaniu zobowiązania. W przy-
padku gdy Zamawiający go zaniecha, naraża się na dotkliwe konsekwencje.

Na czym PoLega obowiązek wsPółdziałaNia sTroN?

Zgodnie z art. 354 kc dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią 
i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom 
współżycia społecznego. Ponadto, jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – 
musi on wykonać je w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Natomiast zgodnie 
z par. 2 przywołanego artykułu, w taki sam sposób powinien współdziałać przy wy-
konaniu zobowiązania wierzyciel.
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Brak współdziałania Zamawiającego przy realizacji 
kontraktu (jego wierzycielskich zobowiązań), powinien 
być uznany za zwłokę wierzyciela. Oznacza to, że 
zgodnie z art. 486 par 1 KC, jeżeli wskutek zwłoki 
zamawiającego w realizacji jego wierzycielskich 
zobowiązań, Wykonawca poniesie szkodę, ten może 
domagać się jej naprawienia przez Zamawiającego.

Oznacza to, że obowiązkiem współdziałania – przy wy-
konywaniu zobowiązania – w równym stopniu obciążeni są 
zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Jednocześnie w doktrynie 
i w judykaturze przyjmuje się jednakowe kryteria przy oce-
nie wymaganej w tym zakresie powinności każdego z nich.1 

Ale co to tak naprawdę oznacza, że Zamawiający musi 
współdziałać z Wykonawcą? W orzecznictwie wskazuje się, 
że obowiązek ten obejmuje działania, które mają umożliwić 
prawidłową realizację zobowiązania przez Wykonawcę2. Jed-
nocześnie podkreśla się, że nie obejmuje on przypadków nie-
wywiązywania się ze zobowiązania przez dłużnika. 

W  praktyce oznacza to, że Zamawiający powinien 
ukończone dzieło odebrać, ale nie ma obowiązku złożyć 
oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń z tytułu kar umownych, 
które był uprawniony naliczyć. Wykonawca nie może uzależ-
niać wydania dzieła od złożenia takiego oświadczenia. 

Podobnie będzie w przypadku Zamawiającego. Powinien 
on zgodnie z umową współdziałać z Wykonawcą przy wdroże-
niu zmiany zakresu. Nie jest on jednak zobowiązany przy tej 
okazji uznać w całości lub części roszczenia Wykonawcy, które 
ten może chcieć przeforsować przy okazji negocjacji warun-
ków realizacji ważnej dla Zamawiającego zmiany. 

Jednocześnie w orzecznictwie, na gruncie umowy o ro-
boty budowlane, wskazuje się wyraźnie, że nie jest rodzajem 
współdziałania Zamawiającego w rozumieniu art. 354 par 2 
k.c. zapłata wynagrodzenia lub przekazanie zabezpieczenia 
zapłaty wynagrodzenia, zgodnie z art. 649 k.c.3 

Jako przykład wskazuje się z kolei działania związane 
z  przygotowaniem robót budowlanych, ich wykonaniem 
oraz z zapłatą wynagrodzenia. W szczególności przepis art. 
647 KC, wskazując na obowiązki inwestora, odsyła wprost 
do przepisów prawa budowlanego, określających czynności 

1 M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626. Wyd. 
2, Warszawa 2019

2 Np. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25.02.2015 r., sygn. akt: IV CSK 297/14
3 Np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24.09.2013 r., sygn. akt: 

I ACa 549/13, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 09.05.2022 r., 
sygn. akt: VII Aga 965/21. 

związane z przygotowaniem robot. Chodzi tu w szczególno-
ści o:
• przekazanie terenu budowy, 
• dostarczenie projektu ,
• odebranie obiektu.

co, jeśLi zamawiający Nie wsPółPracuje 
z wykoNawcą?

Konsekwencji takiego stanu należy szukać w treści kontraktu 
zawartego przez strony. 

Przykładem klauzuli określającej konsekwencje braku 
współdziałania Zamawiającego w realizacji umowy jest sub-
klauzula 10.3 Warunków Kontraktu na Budowę z 2017 r. Zgod-
nie z nią, brak możliwości przeprowadzenia Prób Końcowych, 
z powodu, za który odpowiedzialny jest Zamawiający lub Per-
sonel Zamawiającego, skutkuje zobowiązaniem Inżyniera do 
wystawienia Świadectwa Przejęcia. Stwarza to również fikcję 
prawną przejęcia Robót / Odcinka z datą, z jaką Próby Koń-
cowe byłyby ukończone. 

Do typowych konsekwencji zastrzeganych w umowach 
funkcjonujących w Polsce, najczęściej należą więc: 
• milcząca zgoda (np. akceptacja dokumentacji, jedno-

stronny odbiór), 
• przedłużenie czasu na ukończenie (lub powstanie 

opóźnienia, za które Wykonawca nie ponosi odpowie-
dzialności, np. w zw. z brakiem odbioru dokumentacji 
projektowej).
Brak współdziałania Zamawiającego przy realizacji 

kontraktu (jego wierzycielskich zobowiązań), powinien być 
uznany za zwłokę wierzyciela. Oznacza to, że zgodnie z art. 
486 par 1 KC, jeżeli wskutek zwłoki zamawiającego w re-
alizacji jego wierzycielskich zobowiązań, Wykonawca po-
niesie szkodę, ten może domagać się jej naprawienia przez 
Zamawiającego. 

To właśnie ten przepis stanowi kodeksową podstawę od-
powiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego względem 
Wykonawcy. Często jest on stosowany w sytuacjach, takich jak 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgm4tanjoobqxalrrhe4ti&refSource=hyp
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgm4tanjoobqxalrrhe4ti&refSource=hyp
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Wprost o braku współdziałania Zamawiającego mowa 
jest w art. 640 kc. Zgodnie z nim, jeżeli do wykonania 
dzieła potrzebne jest takie współdziałanie, a w praktyce 
go brakuje, przyjmujący zamówienie ma możliwość 
odstąpienia do umowy. Jest to jednak możliwe tylko 
w przypadku, gdy mimo wyznaczenia Zamawiającemu 
terminu, w którym powinien on powrócić do 
współdziałania, nie dojdzie do zmiany stanu rzeczy.

zwłoka Zamawiającego w przekazywaniu terenu budowy (lub 
konkretnych frontów robót) lub przekazaniu/akceptacji doku-
mentacji projektowej. 

Co oczywiste, a o czym często zapominają Zamawiający, 
zwłoka wierzyciela wyłącza zwłokę dłużnika (art. 476 kc). 

odsTąPieNie od umowy

Z praktycznego punktu widzenia realizacji inwestycji, szcze-
gólnie ważne jest rozstrzygnięcie tego, czy brak współdzia-
łania, a więc zwłoka zamawiającego w realizacji jego obo-
wiązków o charakterze wierzycielskim, stanowi podstawę do 
odstąpienia od umowy. Jeżeli tak, to ważne jest też to, w jakim 
trybie się to wydarzy i na jakiej podstawie. 

Jest to o tyle istotne, że w praktyce często dochodzi do 
sytuacji, w której dochodzi do znacznego wydłużenia czasu 
realizacji kontraktu z powodu zwłoki wierzyciela (np. przez 
opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej, mają-
cej stanowić podstawę realizacji Robót). Czas ukończenia in-
westycji może być dwukrotnie czy nawet trzykrotnie dłuższy 
niż założony w harmonogramie lub uwzględniony w ofercie. 
Co wtedy?

Choć roszczenia Wykonawcy są w takich sytuacjach za-
spokajane na bieżąco, to może on być zainteresowany „trwa-
niem” w tak wydłużającej się umowie. Jednakże (co często się 
zdarza), jeżeli pozostający w zwłoce Zamawiający odmawia 
bieżącego regulowania roszczeń lub nawet dąży do przerzu-
cenia odpowiedzialności za swoją zwłokę na druga stronę, Wy-
konawca może chcieć zakończyć współpracę.

Umowy funkcjonujące w obrocie, zarówno te szyte na 
miarę, jak i przygotowywane w oparciu o Warunki Kontraktu 
FIDIC, jeżeli już przyznają Wykonawcy prawo do odstąpie-
nia od umowy, to wyłącznie w związku z niewykonaniem 
przez Zamawiającego obowiązków w zakresie finansowania 
inwestycji. 

Przykładem będzie tu zwłoka w dokonaniu wymagalnej 
płatności albo 16.2 WK FIDIC na Budowę. Ten drugi zapis 
określa, że podstawą odstąpienia może być brak dostarczenia 

racjonalnego dowodu, że zapewniono i zabezpieczono środki 
finansowe, umożliwiające Zamawiającemu zapłatę pozosta-
łej w tym czasie do zapłaty części Ceny Kontraktowej, zgodnie 
z subklauzulą 2.4 WK FIDIC na Budowę. Zapis ten bywa jed-
nak regularnie usuwany w warunkach szczególnych.

Podstaw to zakończenia współpracy Wykonawcy nie-
rzadko poszukują w Kodeksie cywilnym. W praktyce często 
jest tu stosowany art. 491 par 1 kc. Jego stosowanie przez dłuż-
nika (Wykonawcę) jest jednak dyskutowane w doktrynie.4

Jeżeli przykładowo zobowiązanie do przekazania tzw. 
frontów robót jest rodzajem współdziałania Zamawiającego 
i jego obowiązkiem o charakterze wierzycielskim, art. 491 par. 
1 kc, to część doktryny, przyjmuje, że przepis ten nie może być 
stosowany. 

Jednocześnie jednak Sąd Najwyższy w wyroku I CSK 
392/13 z 24.06.2014 r., wskazał na dopuszczalność jego sto-
sowania. Argumentował przy tym, że o istotnym narusze-
niu obowiązku umownego (braku współdziałania) decydują 
w szczególności jego skutki i nie dotyczy to wyłącznie obo-
wiązków o charakterze zaskarżalnym (świadczenie), ale także 
innych naruszeń. Mowa np. o niewykonaniu przez stronę 
umowy wzajemnej innych istotnych obowiązków wynikają-
cych z umowy, choćby miał nim być jedynie jego obowiązek 
współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania. 

Wskazując art. 491 kc jako podstawę prawną odstąpienia 
od kontraktu w razie braku współdziałania Zamawiającego, 
trzeba więc liczyć się z tym, że sąd rozpoznający spór może 
uznać zastosowanie tego przepisu za niedopuszczalne, a od-
stąpienie za nieważne. 

Wprost o braku współdziałania Zamawiającego mowa 
jest w art. 640 kc. Zgodnie z nim, jeżeli do wykonania dzieła 
potrzebne jest takie współdziałanie, a w praktyce go bra-
kuje, przyjmujący zamówienie ma możliwość odstąpienia do 
umowy. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy mimo 

4 Za np. M. Gutowski w M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komen-
tarz. Art. 353–626. Wyd. 2, Warszawa 2019, przeciwko np. P. Machnikowski 
w P. Machnikowski (red.), Zobowiązania. Część ogólna. Tom II. Komentarz, 
wyd. 1, 2024
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Niestety, pomimo poglądów i postulatów doktryny, 
wskazujących na dopuszczalność stosowania tego 
przepisu do umów o roboty budowlane, Sąd Najwyższy 
w swoim orzecznictwie konsekwentnie odrzuca 
stosowanie art. 640 k.c. do zwłoki Zamawiającego 
w ramach umowy o roboty budowlane..

wyznaczenia Zamawiającemu terminu, w którym powinien 
on powrócić do współdziałania, nie dojdzie do zmiany stanu 
rzeczy.

Niestety, pomimo poglądów i  postulatów doktryny, 
wskazujących na dopuszczalność stosowania tego przepisu 
do umów o roboty budowlane5, Sąd Najwyższy w swoim 
orzecznictwie konsekwentnie odrzuca stosowanie art. 640 
k.c. do zwłoki Zamawiającego w ramach umowy o roboty 
budowlane6.

Stanowisko Sądu Najwyższego oparte jest o literalną wy-
kładnię art. 656 k.c., w którym wskazano, że przepisy regulu-
jące umowę o dzieło stosuje się odpowiednio, m.in. w zakresie 
skutków opóźnienia wykonawcy. Nie dotyczy to jednak skut-
ków opóźnienia stron, skutków opóźnienia Zamawiającego 
czy skutków opóźnienia Wykonawcy i Zamawiającego. 

Oznacza to, że również przy odstąpieniu od umowy na 
podstawie art. 640 kc., w razie braku współdziałania Zamawia-
jącego, trzeba więc liczyć się z tym, że sąd rozpoznający spór 
może uznać zastosowanie tego przepisu za niedopuszczalne, 
a odstąpienie za nieważne.

Jeśli więc kontrakt nie przewiduje klauzul umożliwiają-
cych Wykonawcy odstąpienie od umowy w razie zwłoki zama-
wiającego, w doktrynie i orzecznictwie niesporna jest możli-
wość zastosowania art. 486 kc. Wykonawca ma więc prawo 
domagać się od Zamawiającego odszkodowania wynikają-
cego ze zwłoki Zamawiającego w realizacji jego obowiązków 
wierzycielskich, a więc przede wszystkim kosztów przedłuże-
nia realizacji inwestycji lub kosztu intensywniejszej realizacji 
(zmniejszenie opóźnienia) inwestycji niż zostało to uwzględ-
nione w ofercie wykonawcy. 

5 np. A. Goldiszewicz, Umowa o roboty budowalne, s. 289,
6 np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.04.2017 r., sygn. akt: II CSK 323/16, 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.10.2015 r., sygn. akt: V CSK 720/14, 

PodsumowaNie

Warto pamiętać, prawo dopuszcza, aby strony odmiennie, niż 
to wynika z Kodeksu cywilnego, uregulowały obowiązki Za-
mawiającego w zakresie współdziałania z Wykonawcą. Doty-
czy to zarówno sposobu realizacji tego obowiązku, jak i kon-
sekwencji niewywiązania się z niego.

W praktyce umowne regulacje zawierają szczegółowe 
procedury stanowiące ramy współdziałania stron. Wskazują 
kolejność wymiany korespondencji (np. zgłaszania uwag do 
dokumentacji, odpowiadania na zgłaszane uwagi), terminy 
zakreślone stronom na zajmowanie stanowiska, a nawet kon-
sekwencje braku współdziałania (np. niema akceptacja, utrata 
roszczeń, kary umowne). 

Co więcej, w doktrynie dopuszcza się nawet takie ure-
gulowanie kontraktowe, które zwalnia Zamawiającego z obo-
wiązku współdziałania w całości7. I chociaż wydaje się to ab-
surdalne, w obrocie funkcjonują kontrakty, w których wszelkie 
możliwe ryzyka przeniesiono na Wykonawcę – nawet te zwią-
zane z brakiem współdziałania Wykonawcy. 

Z punktu widzenia Wykonawcy kluczowe jest zatem wy-
negocjowanie odpowiednich klauzul w kontrakcie – oczywi-
ście, o ile w ogóle jest to możliwe.

 

7 P. Machnikowski, w: System PrPryw, t. 5, 2006, s. 464 lub M. Gutow-
ski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626. Wyd. 2, War-
szawa 2019.
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Inwestycje jądrowe, czyli 
oligopol i vendor lock-in

Decyzja Polski o budowie pierwszej elektrowni jądrowej stanowi histo-
ryczny moment w transformacji energetycznej kraju i duże wyzwanie 
dla branży wykonawczej. Osadzona w szerszym europejskim kontekście, 
ten projekt ma na celu realizację dwóch fundamentalnych celów: dekar-

bonizacji gospodarki oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. W obliczu 
niestabilności geopolitycznej i wahań cen paliw kopalnych, stabilne, bezemisyjne 
źródło energii, jakim jest atom, jawi się praktycznie jako jedyne wyjście dla przyszło-
ści energetycznej Polski. Inwestycje w energetykę jądrową, według analiz, przyno-
szą gospodarce znaczące korzyści, generując większą wartość dodaną niż projekty 
oparte na węglu czy gazie.

Jednakże, droga do realizacji tego celu jest naznaczona fundamentalnym wy-
zwaniem, które dominuje publiczną i ekspercką debatę: stale rosnącymi kosztami 
projektów jądrowych. Oficjalne szacunki dla polskiego projektu, sięgające setek mi-
liardów złotych, oraz przykłady z innych krajów zachodnich, gdzie przekroczenia bu-
dżetów i harmonogramów stały się normą, rodzą zasadnicze pytania o ekonomiczną 
racjonalność tej technologii. Powszechnie przyjmuje się, że wysokie koszty są nie-
uniknioną ceną za bezkompromisowe bezpieczeństwo, które jest absolutnym prio-
rytetem w energetyce jądrowej.1

Mimo, że – podobnie jak większość społeczności inżynierskiej – nie mam do-
świadczeń przy realizacji inwestycji jądrowych, to jednak potrafię czytać, krytycznie 
myśleć i mam prawo mieć wątpliwości. Stawiam tezę, że astronomiczne koszty bu-
dowy i eksploatacji elektrowni jądrowych nie są wyłącznie pochodną obiektywnych 
wymogów technologicznych i bezpieczeństwa. Zgodnie z tą tezą, mogą one być rów-
nież wynikiem świadomych lub systemowych działań zamkniętej, oligopolistycz-
nej grupy dostawców technologii i głównych wykonawców. Ta swoista „kasta” firm, 
chroniona przez dekady, mogła wykorzystać i ukształtować skomplikowane regula-
cje bezpieczeństwa jako skuteczną barierę wejścia, chroniącą jej dominującą pozy-
cję rynkową przed nowymi konkurentami. Taki mechanizm, zabezpieczając stru-
mień przychodów dla nielicznych, prowadzi z czasem do nieefektywności, braku 
presji na innowacje kosztowe i systemowego zawyżania cen. Wiele wskazuje na to, 
że tak właśnie się dzieje, a Polska właśnie dołącza do grona uzależnionych płatni-
ków i świadomie wchodzi w pułapkę nazywaną „vendor-lock-in”, czyli zamknięcia 
na jednego dostawcę. Nie oceniam czy to dobrze, czy źle, ale przedstawiam punkt 
widzenia, który może nie by oczywisty.

1 Ekonomiczne aspekty inwestycji jądrowych w Polsce – wpływ na biznes, rynek pracy i społeczności lo-
kalne – Polski Instytut Ekonomiczny – 2022

rafał bałdys rembowski
redaktor naczelny, wykładowca studiów 

podyplomowych na Łazarskim
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aNaTomia koszTów ProjekTu jądrowego: 
PersPekTywa gLobaLNa i PoLska

Analiza kosztów polskiego projektu w oderwaniu od glo-
balnych trendów byłaby niepełna. Rzeczywistość pokazuje, 
że Polska wkracza na rynek w okresie, gdy eskalacja kosz-
tów, zwłaszcza w krajach zachodnich, stała się zjawiskiem 
systemowym.

Szacunki dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej 
o mocy ok. 3,7 GW, opartej na technologii AP1000, mówią 
o kwocie 115 miliardów złotych na wydatki techniczne, po-
większonej o dodatkowe 35 miliardów złotych na działalność 
spółki, inwestycje towarzyszące i rezerwę finansową, co daje 
łączną sumę ok. 150 miliardów złotych. Inne dokumenty, ta-
kie jak wniosek notyfikacyjny do Komisji Europejskiej, wska-
zują na jeszcze wyższą kwotę, sięgającą 45 miliardów euro (ok. 
192 miliardów złotych). Ta ogromna rozbieżność i sama skala 
liczb stają się jeszcze bardziej uderzające, gdy porówna się je 
z szacunkami sprzed zaledwie kilku lat. W 2017 roku koszt bu-
dowy bloku jądrowego o mocy 1200 MW oceniano na ok. 24 
miliardy złotych. Oznacza to, że w fazie planowania, jeszcze 

przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych, szacowany 
koszt na megawat wzrósł kilkukrotnie.

Ta dramatyczna eskalacja nie jest zjawiskiem wyłącz-
nie polskim. Stanowi ona odzwierciedlenie szerszego trendu, 
którego symbolicznym przykładem jest budowa elektrowni 
Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii. Początkowy budżet tego 
projektu wynosił 18 miliardów funtów, jednak finalny koszt 
szacowany jest obecnie na około 33 miliardy funtów, co ozna-
cza wzrost o ponad 80%. Podobne problemy z kosztami i har-
monogramem dotknęły projekty we Francji (Flamanville 3) 
i w Stanach Zjednoczonych (Vogtle 3 i 4).

Zjawisko to można częściowo wytłumaczyć efektem 
„krzywej doświadczenia”. Kraje z ugruntowaną tradycją i cią-
głością w budowie elektrowni jądrowych, takie jak Korea Po-
łudniowa czy historycznie Francja, są w stanie realizować pro-
jekty taniej i sprawniej dzięki utrzymaniu wyspecjalizowanych 
kadr, optymalizacji łańcuchów dostaw i standaryzacji projek-
tów. Polska, jako kraj budujący swoją pierwszą elektrownię od 
podstaw (tzw. projekt FOAK – First-of-a-Kind w danym kraju), 
znajduje się w najtrudniejszym i najkosztowniejszym punk-
cie tej krzywej.

PROJEKT/KRAJ TECHNOLOGIA POCZĄTKOWY 

SZACOWANY KOSZT 

(W MLN USD/MW)

OBECNY/FINALNY 

SZACOWANY KOSZT 

(W MLN USD/MW)

PRZEKROCZENIE 

BUDŻETU (%)

KLUCZOWE UWAGI

Polska 
(EJ1)

AP1000 ok. 5.0 (est. 2017) ok. 11.5 – 13.8 (est. 
2024) 

130% – 176% Projekt FOAK (First-of-a-Kind) 
w kraju, silne wsparcie państwa 

i finansowanie z EXIM Bank.

Hinkley Point C 
(UK)

EPR ok. 7.9 (est. 2016) ok. 14.5 (est. 2023) 84% Projekt FOAK, model finansowania 
oparty na kontrakcie różnicowym 

(CfD).

Vogtle 3 & 4  
(USA)

AP1000 ok. 6.4 (est. 2009) ok. 15.0 (est. 2023) 134% Pierwsze od dekad nowe reaktory 
w USA, znaczące opóźnienia 

i problemy z łańcuchem dostaw.

Flamanville 3 
(Francja)

EPR ok. 2.2 (est. 2007) ok. 8.2 (est. 2022) 272% Projekt FOAK dla technologii 
EPR, liczne problemy techniczne 

i opóźnienia.

Projekty w Chinach Hualong One / 
AP1000

ok. 2.5 – 3.0 ok. 2.5 – 3.5 < 20% Ciągłość budowy, standaryzacja, 
silne państwowe wsparcie, dojrzały 

łańcuch dostaw.

Projekty Rosatom 
(eksport)

VVER ok. 4.0 – 5.0 ok. 4.5 – 5.5 < 15% Zintegrowana oferta (budowa, 
paliwo, finansowanie), duże 
doświadczenie w projektach 

eksportowych.

Tabela 1: Porównanie Kosztów Budowy Elektrowni Jądrowych

Koszty przeliczone na USD dla celów porównawczych, oparte na danych z różnych lat, co może wpływać na precyzję.  
Tabela ma charakter ilustracyjny, pokazujący ogólne trendy. Źródło: opracowanie własne
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Wybór dostawcy technologii jądrowej przestał być 
decyzją czysto techniczną czy komercyjną. Stał się 
on aktem o głębokim znaczeniu geopolitycznym. 
Decydując się na konkretnego partnera, państwo-
inwestor wchodzi w strategiczny, wielodekadowy 
sojusz z krajem pochodzenia dostawcy. Obejmuje 
on nie tylko budowę, ale również dostawy paliwa, 
serwis, modernizacje, a także współpracę w zakresie 
regulacji i szkolenia kadr. W tym kontekście, decyzja 
Polski o wyborze amerykańskiego Westinghouse i firmy 
budowlanej Bechtel jest jednoznacznym potwierdzeniem 
strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi 
i zakotwiczenia w zachodnim bloku technologicznym.  

Jednakże, skala wzrostu kosztów sugeruje, że nie można 
jej przypisać wyłącznie inflacji, rosnącym cenom materiałów 
czy brakowi doświadczenia. Nagły skok od wczesnych, poli-
tycznie motywowanych szacunków do twardych liczb przed-
stawianych w momencie zawierania kontraktów z dostawcą 
technologii wskazuje na głębsze mechanizmy rynkowe. Wcze-
sne, nierealistycznie niskie wyceny mogą służyć zdobyciu po-
parcia politycznego i społecznego dla projektu. Gdy decyzja 
polityczna zapadnie i kraj zwiąże się z konkretnym partne-
rem technologicznym, siła negocjacyjna inwestora maleje. Do-
stawca, świadomy poniesionych przez państwo kosztów uto-
pionych i ograniczonej liczby alternatyw, może przedstawić 
realne, znacznie wyższe koszty, które odzwierciedlają pełną 
złożoność technologii i wymogów regulacyjnych. Ta dyna-
mika, gdzie transparentność kosztowa pojawia się dopiero na 
późnym etapie, gdy wycofanie się z projektu jest niezwykle 
trudne, jest jednym z kluczowych czynników prowadzących 
do percepcji energetyki jądrowej jako „nieadekwatnie drogiej” 
i wspiera tezę o systemowej nieefektywności rynku kontrolo-
wanego przez nielicznych graczy.2 •Tabela 1

„kasTa jądrowa”: sTrukTura ryNku i bariery wejścia

Rynek technologii dla dużych, konwencjonalnych elektrowni 
jądrowych (Generacji III/III+) charakteryzuje się cechami 
podręcznikowego oligopolu, gdzie nieliczna grupa potęż-
nych graczy dyktuje warunki. Co więcej, rynek ten jest głę-
boko podzielony wzdłuż linii geopolitycznych, co dodatkowo 
komplikuje sytuację i ogranicza pole manewru dla krajów ta-
kich jak Polska.

2 Koszt budowy elektrowni atomowej – ile zapłacimy za polski atom? – Szy-
mon Janik Energy Congress

Globalny rynek dostaw technologii dla wielkoskalowych 
reaktorów jądrowych jest zdominowany przez zaledwie kilka 
podmiotów. Są to głównie państwowe lub silnie wspierane 
przez państwo korporacje, które posiadają niezbędne know-
-how, zaplecze przemysłowe i kapitał, aby realizować tak zło-
żone projekty. Do kluczowych graczy należą: amerykański We-
stinghouse (obecnie część kanadyjskiego Brookfield Business 
Partners), francuski EDF/Framatome, rosyjski Rosatom, po-
łudniowokoreański KEPCO oraz chińskie giganty państwowe, 
takie jak China National Nuclear Corporation (CNNC) i China 
General Nuclear Power Group (CGN).

Kluczowe jest jednak rozróżnienie między liczbą dzia-
łających reaktorów na świecie a rynkiem nowych budów. Ana-
liza projektów w toku ujawnia uderzającą dominację dwóch 
państw: Rosji i Chin. Według danych Międzynarodowej Agen-
cji Energetycznej (MAE), od 2017 roku na świecie rozpoczęto 
budowę 52 nowych reaktorów. Aż 48 z nich to projekty reali-
zowane przez firmy chińskie (głównie na rynku krajowym) 
lub rosyjskie (zarówno w kraju, jak i na eksport, m.in. w Tur-
cji, Egipcie czy Bangladeszu). Ta statystyka pokazuje, że Za-
chód, mimo posiadania zaawansowanych technologii, w dużej 
mierze utracił inicjatywę w budowie nowych mocy jądrowych 
na rzecz państw, gdzie sektor ten jest traktowany jako strate-
giczne narzędzie polityki gospodarczej i zagranicznej, ciesząc 
się pełnym wsparciem rządu.

Wybór dostawcy technologii jądrowej przestał być de-
cyzją czysto techniczną czy komercyjną. Stał się on aktem 
o głębokim znaczeniu geopolitycznym. Decydując się na kon-
kretnego partnera, państwo-inwestor wchodzi w strategiczny, 
wielodekadowy sojusz z krajem pochodzenia dostawcy. Obej-
muje on nie tylko budowę, ale również dostawy paliwa, ser-
wis, modernizacje, a także współpracę w zakresie regulacji 
i szkolenia kadr. W tym kontekście, decyzja Polski o wyborze 
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amerykańskiego Westinghouse i firmy budowlanej Bechtel 
jest jednoznacznym potwierdzeniem strategicznego sojuszu 
ze Stanami Zjednoczonymi i zakotwiczenia w zachodnim 
bloku technologicznym.

Ta geopolityczna polaryzacja ma bezpośrednie przeło-
żenie na dynamikę rynku. Dla Polski, z oczywistych wzglę-
dów strategicznych, wybór technologii rosyjskiej czy chińskiej 
był wykluczony. To automatycznie zawęziło pole wyboru do 
bardzo małej grupy dostawców zachodnich: Westinghouse, 
EDF i KEPCO. Taka sytuacja tworzy dynamikę „klienta w po-
trzasku” (captive customer). Chociaż zachodni dostawcy kon-
kurują między sobą, robią to w ramach ograniczonej puli i nie 
są poddani takiej samej presji cenowej, jaką mogą stosować 
państwowe koncerny z Rosji czy Chin, często oferujące zin-
tegrowane pakiety obejmujące preferencyjne finansowanie. 
Świadomość ograniczonych opcji po stronie kupującego zna-
cząco wzmacnia pozycję negocjacyjną sprzedawcy, co może 
prowadzić do mniej korzystnych warunków kontraktowych 
i wyższych cen. „Kasta” jądrowa nie jest więc monolitem, lecz 
jest podzielona na bloki geopolityczne, a przynależność do jed-
nego z nich ogranicza siłę przetargową i uzależnia od domi-
nujących w nim graczy. •Tabela 2

bariery wejścia

Oligopolistyczny charakter rynku jest utrwalany przez potężne 
bariery wejścia, które uniemożliwiają lub skrajnie utrudniają 

pojawienie się nowych konkurentów. Bariery te można podzie-
lić na naturalne, wynikające z samej natury technologii, oraz 
te, które mogą być sztucznie wzmacniane przez obecnych gra-
czy w celu ochrony swojej pozycji.

Bariery „Naturalne”: Są to przeszkody nie do uniknięcia, 
inherentnie związane z energetyką jądrową. Należą do nich 
m.in.: ogromne Wymagania Kapitałowe, Ekstremalna Złożo-
ność Technologiczna, Wyspecjalizowany Kapitał Ludzki, Do-
stęp do Cyklu Paliwowego: Zapewnienie bezpiecznych i sta-
bilnych dostaw wzbogaconego uranu oraz posiadanie strategii 
postępowania z wypalonym paliwem jest kluczowym i silnie 
regulowanym elementem.3

Bariery „Sztuczne”: To właśnie w tej kategorii kryje się 
sedno mojej hipotezy o ochronie „kasty”. Istniejące firmy 
mogą wykorzystywać i wzmacniać naturalne bariery, aby stwo-
rzyć dodatkową zaporę chroniącą ich rynek:

Złożoność Regulacyjna: bardzo złożóne i niezwykle kosz-
towne procesy licencyjne, wymagające ogromnej wiedzy praw-
niczej i technicznej, faworyzują firmy, które przechodziły je 
wielokrotnie. Nowy gracz musiałby zainwestować setki milio-
nów dolarów i wiele lat tylko na przejście przez etap przedli-
cencyjny, bez gwarancji sukcesu.
• Zamknięte Łańcuchy Dostaw: Dostawcy technolo-

gii często kontrolują własność intelektualną i procesy 

3 Łańcuch wartości energetyki jądrowej w Polsce – Raport pod kierunkiem dr. 
hab. Grzegorza Tchorka, prof. IEn Styczeń 2023

DOSTAWCA/FIRMA
KRAJ POCHODZENIA/

BLOK

KLUCZOWA TECHNOLOGIA 

(GEN III+)
CHARAKTERYSTYKA RYNKOWA

Westinghouse USA / Zachód AP1000 (PWR) Historyczny lider, duża baza działających reaktorów, 
technologia wybrana przez Polskę; ograniczona aktywność 

w nowych budowach poza USA i Polską. 

EDF / Framatome Francja / UE EPR (PWR) Dominująca pozycja we Francji i Europie, problemy 
z kosztami i harmonogramem projektów FOAK 

(Flamanville, Hinkley Point). 

Rosatom Rosja VVER-1200 /  
VVER-TOI (PWR)

Globalny lider w eksporcie reaktorów, oferuje zintegrowane 
pakiety (budowa, finansowanie, paliwo, odbiór odpadów), 

silne wsparcie państwa. 

CNNC / CGN Chiny Hualong One (PWR), 
AP1000

Potęga na rynku krajowym, dynamicznie rozwija program 
budowy, staje się coraz aktywniejszym eksporterem 

technologii. 

KEPCO Korea Południowa APR-1400 (PWR) Uznawany za efektywnego i terminowego wykonawcę 
(projekt Barakah w ZEA), silna konkurencja dla graczy 

zachodnich. 

GE-Hitachi USA / Japonia ABWR (BWR,  
BWRX-300 (SMR)

Lider w technologii reaktorów wodno-wrzących (BWR), 
obecnie mocno inwestuje w rozwój małych reaktorów 

modułowych (SMR). 

Tabela 2: Porównanie Kosztów Budowy Elektrowni Jądrowych

Źródło: opracowanie własne
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Regulacje w energetyce jądrowej stanowią fundament 
zaufania publicznego do tej technologii. Ich nadrzędnym 
celem jest ochrona ludzi i środowiska. Jednakże, ich 
bezprecedensowa złożoność, branżowy charakter 
i ogromne koszty implementacji sprawiają, że stają się 
one jednocześnie barierami wejścia do tej branży. Sektor 
polskich wykonawców niemalże na stracie jest przegrany 
i ustawiony w roli podwykonawców z perspektywą 
pozostania wyłącznie podwykonawcami. Uważam, że 
trzeba poddać społecznej dyskusji, w jakim stopniu 
przepisy służą jako absolutny imperatyw bezpieczeństwa, 
a w jakim mogą być wykorzystywane, świadomie lub nie, 
jako narzędzie ochrony rynku przez dominujących graczy.

produkcyjne kluczowych, niestandardowych kom-
ponentów, takich jak zbiornik ciśnieniowy reaktora, 
pompy obiegu pierwotnego czy specjalistyczna apa-
ratura kontrolno-pomiarowa. Tworzy to uzależnienie 
klienta od jednego dostawcy (vendor lock-in) i utrudnia 
nowym firmom skompletowanie konkurencyjnego łań-
cucha dostaw.

• Własność Intelektualna: Agresywne wykorzystywanie 
patentów nie tylko do ochrony innowacji, ale także do 
tworzenia tzw. „gąszczy patentowych” (patent thickets), 
które zniechęcają potencjalnych konkurentów do wcho-
dzenia na dany obszar technologiczny. Jest to strategia 
dobrze znana z innych branż, np. farmaceutycznej.

bezPieczeńsTwo czy bariera koNkureNcyjNa?

Regulacje w energetyce jądrowej stanowią fundament zaufa-
nia publicznego do tej technologii. Ich nadrzędnym celem jest 
ochrona ludzi i środowiska. Jednakże, ich bezprecedensowa 
złożoność, branżowy charakter i ogromne koszty implemen-
tacji sprawiają, że stają się one jednocześnie barierami wejścia 
do tej branży. Sektor polskich wykonawców niemalże na stra-
cie jest przegrany i ustawiony w roli podwykonawców z per-
spektywą pozostania wyłącznie podwykonawcami. Uważam, 
że trzeba poddać społecznej dyskusji, w jakim stopniu prze-
pisy służą jako absolutny imperatyw bezpieczeństwa, a w ja-
kim mogą być wykorzystywane, świadomie lub nie, jako na-
rzędzie ochrony rynku przez dominujących graczy.

zaosTrzaNie PrzePisów Po awariach reakTorów

Historia regulacji jądrowych jest nierozerwalnie związana z hi-
storią awarii. Każde poważne zdarzenie – od Three Mile Island 

w 1979 roku, przez katastrofę w Czarnobylu w 1986 roku , aż 
po awarię w Fukushimie w 2011 roku – działało jak jednokie-
runkowa „zapadka” (ratchet effect). Po każdej z tych katastrof 
następowało gwałtowne zaostrzenie wymogów bezpieczeń-
stwa na całym świecie, dodając kolejne warstwy zabezpieczeń, 
procedur i analiz.

Fundamentem współczesnego podejścia jest filozofia 
tzw. „obrony w głąb” (defense-in-depth). Zakłada ona stwo-
rzenie wielu niezależnych od siebie barier i systemów bez-
pieczeństwa, które mają zapobiegać awariom lub łagodzić ich 
skutki na różnych poziomach.4
• Poziom 1: Zapobieganie odchyleniom od nor-

malnej pracy (solidna konstrukcja, wysoka jakość 
komponentów).

• Poziom 2: Kontrola nieprawidłowości i wykrywanie 
uszkodzeń (systemy kontrolne, automatyczne wyłącza-
nie reaktora).

• Poziom 3: Kontrola zdarzeń awaryjnych (uruchomienie 
systemów bezpieczeństwa, np. awaryjnego chłodzenia 
rdzenia).

• Poziom 4: Kontrola ciężkich awarii (zapobieganie sto-
pieniu rdzenia i utrzymanie integralności obudowy bez-
pieczeństwa, np. poprzez chwytacze rdzenia lub pa-
sywne systemy chłodzenia).

• Poziom 5: Łagodzenie skutków radiologicznych cięż-
kich awarii (plany ewakuacyjne, dystrybucja jodku 
potasu).
Ta wielowarstwowa koncepcja, zapisana w polskich prze-

pisach, jest absolutnie uzasadniona z technicznego punktu wi-
dzenia i stanowi odpowiedź na ogromny potencjał zagrożenia. 

4 Jakie są prawdziwe skutki awarii elektrowni jądrowych w Czarnobylu i Fuku-
shimie? – Jakub Jędrak smoglab.pl
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Wymaga ona jednak stosowania zwielokrotnionych (redun-
dantnych), zróżnicowanych i fizycznie odseparowanych sys-
temów, co wprost przekłada się na ogromną złożoność i koszt 
projektu. Legitymizacja tych wysokich standardów nie podlega 
dyskusji; pytanie brzmi, czy ich konkretna implementacja nie 
została zdominowana przez interesy branży.5

Teoria „PrzejĘcia reguLacyjNego” w koNTekście 
wysokich TechNoLogii

Aby zrozumieć, jak uzasadnione wy-
mogi bezpieczeństwa mogą stać się 
barierą rynkową, należy sięgnąć do 
teorii „przejęcia regulacyjnego” (regu-
latory capture). Teoria ta, wywodząca 
się z ekonomii i nauk politycznych, 
opisuje proces, w którym agencja re-
gulacyjna, powołana do działania 
w  interesie publicznym, z  czasem 
zaczyna de facto realizować interesy 
branży, którą ma nadzorować. Nie 
musi to oznaczać korupcji w sensie 
kryminalnym; często jest to proces 
subtelny, wynikający ze specyfiki re-
gulowanego sektora.

W branżach o wysokiej złożo-
ności technologicznej, jak energe-
tyka jądrowa, kluczowe stają się dwa 
mechanizmy:
• Przejęcie Poznawcze i Asyme-

tria Informacji: Dozór jądrowy 
musi zatrudniać ekspertów 
o najwyższych kwalifikacjach. 
Pula takich specjalistów jest 
niezwykle mała i w dużej mie-
rze ograniczona do osób z do-
świadczeniem w firmach, 
które projektują i budują reaktory. Prowadzi to do sy-
tuacji, w której regulatorzy i przedstawiciele przemy-
słu dzielą ten sam światopogląd techniczny, te same za-
łożenia i ten sam język. Regulatorzy zaczynają myśleć 
jak branża, a jej perspektywa na to, co jest „technicz-
nie wykonalne” lub „ekonomicznie uzasadnione”, staje 
się dominująca. Jest to tzw. „przejęcie poznawcze” lub 
„kulturowe”.

• „Drzwi Obrotowe” (Revolving Door): Płynne przecho-
dzenie ekspertów z przemysłu do agencji regulacyjnych 
i z powrotem jest powszechnym zjawiskiem. Choć czę-
sto wynika to z braku innych ścieżek kariery dla tak wą-
skiej grupy specjalistów, stwarza to ryzyko powstania 
nieformalnych sieci powiązań i potencjalnych konflik-
tów interesów.

5 Zdrowotne skutki awarii w Czarnobylu w 30. rocznicę katastrofy – dr inż. An-
drzej Strupczewski, prof. nadzw. NCBJ – Elektroonlie.pl

Dowody na istnienie zjawiska „Drzwi obrotowych” w sek-
torze jądrowym są dobrze udokumentowane. Raport japoń-
skiego parlamentu po katastrofie w Fukushimie wprost wska-
zał na przejęcie regulacyjne jako jedną z głównych przyczyn 
awarii. Japoński dozór jądrowy (NISA) był częścią minister-
stwa promującego energetykę jądrową, co prowadziło do sys-
tematycznego ignorowania ostrzeżeń i tuszowania proble-
mów ze bezpieczeństwem przez operatora (TEPCO). Również 
w Stanach Zjednoczonych, amerykańska Komisja Dozoru Ją-
drowego (NRC) była wielokrotnie krytykowana za zbyt bliskie 

relacje z przemysłem, co miało prowadzić do pobłażliwości 
w egzekwowaniu przepisów. Pojawiały się zarzuty, że NRC 
stała się „zakładnikiem branż, które reguluje”.

sTudium PrzyPadku: NieudaNa Próba zaosTrzeNia 
gLobaLNych sTaNdardów Po fukushimie

Wyrazistym przykładem, jak interesy ekonomiczne i poli-
tyczne mogą przeważyć nad dążeniem do maksymalizacji 
bezpieczeństwa, była próba nowelizacji Konwencji Bezpie-
czeństwa Jądrowego (CNS) po 2011 roku. W odpowiedzi na 
katastrofę w Fukushimie, grupa państw, na czele ze Szwajca-
rią, zaproponowała wprowadzenie do konwencji prawnie wią-
żących, konkretnych wymogów technicznych, opartych na naj-
nowszych standardach bezpieczeństwa MAEA.

Propozycja ta spotkała się ze zdecydowanym oporem ze 
strony największych potęg jądrowych, w tym Stanów Zjed-
noczonych, Chin, Indii i Rosji. Oficjalnie argumentowano, 

Dowody na istnienie zjawiska „Drzwi obrotowych” 
w sektorze jądrowym są dobrze udokumentowane. 
Raport japońskiego parlamentu po katastrofie 
w Fukushimie wprost wskazał na przejęcie regulacyjne 
jako jedną z głównych przyczyn awarii. Japoński 
dozór jądrowy (NISA) był częścią ministerstwa 
promującego energetykę jądrową, co prowadziło do 
systematycznego ignorowania ostrzeżeń i tuszowania 
problemów ze bezpieczeństwem przez operatora 
(TEPCO). Również w Stanach Zjednoczonych, 
amerykańska Komisja Dozoru Jądrowego (NRC) 
była wielokrotnie krytykowana za zbyt bliskie relacje 
z przemysłem, co miało prowadzić do pobłażliwości 
w egzekwowaniu przepisów. Pojawiały się zarzuty, że 
NRC stała się „zakładnikiem branż, które reguluje”.   
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Technologia w sektorze jądrowym jest nierozerwalnie 
spleciona z ekonomią i strukturą rynku. Dominujące, 
wielkoskalowe reaktory Generacji III+ stanowią 
technologiczne fortece, które wzmacniają pozycję 
obecnych graczy. Jednocześnie na horyzoncie pojawiają 
się technologie potencjalnie dysrupcyjne, takie jak 
małe reaktory modułowe (SMR), które mogą zmienić 
zasady gry. Analiza tej dychotomii jest kluczowa dla 
oceny, czy „kasta” jądrowa jest w stanie utrzymać 
swoją pozycję w obliczu nadchodzących zmian.

że naruszałoby to suwerenność państw w kształtowaniu wła-
snych regulacji. Jednak prawdziwą przyczyną sprzeciwu były 
gigantyczne koszty, jakie pociągnęłaby za sobą konieczność 
modernizacji setek starszych, działających reaktorów, aby speł-
niały one najnowsze, najostrzejsze normy. Wiele z tych blo-
ków musiałoby zostać przedwcześnie zamkniętych, co uderzy-
łoby w interesy ekonomiczne ich operatorów. 6

Ostatecznie, na konferencji dyplomatycznej w 2015 roku, 
propozycja nowelizacji została odrzucona na rzecz niewiążą-
cej deklaracji politycznej. To wydarzenie pokazuje, że globalny 
reżim bezpieczeństwa jądrowego jest przestrzenią negocja-
cji, w której głos państw posiadających dużą flotę reaktorów 
i silny przemysł jądrowy jest decydujący. Utrzymanie status 
quo, w którym międzynarodowe standardy MAEA mają cha-
rakter zaleceń, a nie twardego, egzekwowalnego prawa, jest 
korzystne dla obecnych graczy. Pozwala im to na publiczne 
deklarowanie przywiązania do najwyższych standardów, przy 
jednoczesnym lobbowaniu na poziomie krajowym za prze-
pisami, które są dla nich najwygodniejsze i które chronią ich 
istniejące aktywa oraz modele biznesowe. Ten system tworzy 
idealne warunki do przejęcia regulacyjnego na poziomie na-
rodowym, gdzie presja przemysłu jest najsilniejsza.

uTrwaLaNie Liderów Na Pozycji PoTeNcjał Na 
zmiaNĘ

Technologia w sektorze jądrowym jest nierozerwalnie sple-
ciona z ekonomią i strukturą rynku. Dominujące, wielkoska-
lowe reaktory Generacji III+ stanowią technologiczne fortece, 
które wzmacniają pozycję obecnych graczy. Jednocześnie na 
horyzoncie pojawiają się technologie potencjalnie dysrup-
cyjne, takie jak małe reaktory modułowe (SMR), które mogą 
zmienić zasady gry. Analiza tej dychotomii jest kluczowa dla 
oceny, czy „kasta” jądrowa jest w stanie utrzymać swoją pozy-
cję w obliczu nadchodzących zmian.

6 “Regulatory Capture”: Sources and Solutions, Scott Hempling, Governance 
& Accountability Rev. 23 (2014).

Forteca Lidera: Reaktory Generacji III+ (Westinghouse 
AP1000)

Technologią wybraną dla pierwszej polskiej elektrowni ją-
drowej jest reaktor wodny ciśnieniowy (PWR) AP1000 firmy 
Westinghouse. Jest to zaawansowana konstrukcja Generacji 
III+, której głównym atutem marketingowym i technicznym 
są pasywne systemy bezpieczeństwa. Systemy te, w przeci-
wieństwie do aktywnych (wymagających zasilania elektrycz-
nego i działania pomp), opierają swoje działanie na funda-
mentalnych prawach fizyki, takich jak grawitacja, konwekcja 
naturalna i kondensacja. W przypadku awarii, np. całkowi-
tego zaniku zasilania (station blackout), reaktor AP1000 jest 
w stanie chłodzić rdzeń i utrzymywać kluczowe funkcje bez-
pieczeństwa przez 72 godziny bez interwencji operatora i bez 
zasilania z zewnątrz.

Westinghouse promuje AP1000 jako reaktor o uprosz-
czonej konstrukcji, wskazując na znaczną redukcję liczby 
komponentów w porównaniu do starszych reaktorów: o 50% 
mniej zaworów bezpieczeństwa, 35% mniej pomp, 80% mniej 
rurociągów bezpieczeństwa i 85% mniej kabli sterowniczych. 
Ta „prostota” jest jednak pojęciem względnym. W rzeczy-
wistości AP1000 pozostaje jednym z najbardziej złożonych 
i zaawansowanych technologicznie urządzeń, jakie buduje 
ludzkość. Jego „uproszczenie” polega na zastąpieniu wielu 
mniejszych, aktywnych systemów kilkoma większymi, nie-
zwykle wyrafinowanymi systemami pasywnymi.

W tym tkwi technologiczny paradoks i jednocześnie źró-
dło siły rynkowej.
• Technologia jako Fosa Konkurencyjna: Unikalne, opa-

tentowane pasywne systemy bezpieczeństwa AP1000 
stanowią potężną barierę technologiczną i własności in-
telektualnej. Konkurent nie może po prostu skopiować 
tych rozwiązań. Budowa tych systemów wymaga do-
stępu do specyficznych materiałów, technologii produk-
cji i know-how, które są ściśle kontrolowane przez We-
stinghouse i jego licencjonowanych partnerów.

• Uzależnienie na Dekady: Kraj, który decyduje się na 
technologię AP1000, staje się na 60-80 lat jej cyklu 
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życia uzależniony od dostawcy. Westinghouse będzie 
kluczowym partnerem w zakresie serwisu, dostaw spe-
cjalistycznych części zamiennych, modernizacji sys-
temów sterowania i oprogramowania, a także szkoleń 
personelu. To długoterminowe uzależnienie daje do-
stawcy ogromną siłę przetargową w przyszłości.

• Złożoność Wykonawcza: Mimo uproszczeń, budowa 
AP1000 wymaga wykonawcy o unikalnych na skalę 
światową kompetencjach w zarządzaniu mega-projek-
tami jądrowymi. Wybór firmy Bechtel jako partnera 
EPC dla polskiego projektu nie jest przypadkowy – jest 
to jedna z nielicznych firm na świecie z aktualnym do-
świadczeniem w budowie tych konkretnych reaktorów 
(projekt Vogtle w USA). To dodatkowo zawęża krąg po-
tencjalnych wykonawców i wzmacnia oligopolistyczną 
strukturę rynku.
W ten sposób zaawansowana technologia, stworzona 

w imię podniesienia bezpieczeństwa, staje się jednocześnie 
narzędziem do ugruntowania dominacji rynkowej.

obieTNica zmiaNy, czyLi cała Nadzieja w smr’ach 
(małe reakTory modułowe)

W opozycji do gigantycznych, niezwykle kosztownych i skom-
plikowanych reaktorów konwencjonalnych, od kilku lat coraz 
większe zainteresowanie budzi koncepcja małych reaktorów 
modułowych (SMR). SMR-y to reaktory o mocy zazwyczaj do 
300 MWe, które w teorii mają zrewolucjonizować energetykę 
jądrową poprzez zmianę paradygmatu budowy.

Ich kluczowe, postulowane zalety to:
• Niższe Koszty i Mniejsze Ryzyko Finansowe: Mniej-

sza skala projektu oznacza niższy całkowity koszt kapi-
tałowy, co ułatwia finansowanie i zmniejsza ryzyko in-
westycyjne. Prywatni inwestorzy, dla których budowa 
dużej elektrowni jest poza zasięgiem, mogą być zainte-
resowani SMR-ami.

• Produkcja Fabryczna i Modułowość: Główne kompo-
nenty SMR mają być produkowane seryjnie w fabry-
kach, a następnie transportowane na miejsce budowy 
i montowane jak moduły. Ma to zapewnić wyższą ja-
kość, krótszy czas budowy i korzyści skali wynikające 
z seryjnej produkcji.

• Wzmocnione Bezpieczeństwo Pasywne: Mniejszy 
rdzeń reaktora oznacza mniejszą ilość ciepła poakcyj-
nego do odprowadzenia w razie awarii, co ułatwia za-
stosowanie wysoce efektywnych pasywnych systemów 
bezpieczeństwa.

• Elastyczność Zastosowań: SMR-y mogą być wykorzy-
stywane nie tylko do produkcji energii elektrycznej, 
ale także do zasilania w ciepło sieci ciepłowniczych lub 
procesów przemysłowych (np. produkcja wodoru), co 
zwiększa ich potencjał rynkowy.
W teorii, SMR-y mogłyby radykalnie obniżyć bariery wej-

ścia, otwierając rynek jądrowy dla nowych, mniejszych i bar-
dziej zwinnych firm. To mogłoby złamać dominację obecnego 

oligopolu i wprowadzić prawdziwą konkurencję, prowadząc do 
innowacji i obniżki kosztów.

Rzeczywistość rozwoju SMR-ów jest jednak bardziej 
złożona i wskazuje, że droga do przełamania monopolu jest 
wyboista. Istnieje ryzyko, że obecni gracze z powodzeniem 
„przejmą” i skontrolują tę rewolucję, paradoksalnie wzmac-
niając swoją pozycję. SMR-y, jako nowa klasa reaktorów o od-
miennej charakterystyce, nie pasują do istniejących ram 
prawnych i regulacyjnych, które zostały stworzone z myślą 
o dużych reaktorach. Wymagają one opracowania od podstaw 
zupełnie nowych procedur licencyjnych. Ten proces stwarza 
doskonałą okazję dla ugruntowanych firm z ich ogromnymi 
działami prawnymi i technicznymi oraz wpływami lobbingo-
wymi, aby kształtować nowe przepisy w sposób korzystny dla 
siebie. Mogą one promować rozwiązania, które faworyzują 
ich własne projekty SMR, jednocześnie tworząc bariery dla 
bardziej innowacyjnych, ale odmiennych koncepcji rozwija-
nych przez start-upy.

Choć pojedynczy SMR ma być tańszy, koszt opracowa-
nia technologii, przeprowadzenia badań, budowy pierwszej 
w swoim rodzaju fabryki modułów oraz przejścia przez nie-
zwykle drogi proces licencyjny tworzy ogromną barierę finan-
sową, tzw. „dolinę śmierci”. Tylko firmy z głębokimi kiesze-
niami, czyli obecni giganci jądrowi, lub podmioty z potężnym 
wsparciem państwa, są w stanie ją przekroczyć. Instytut ds. 
Ekonomiki Energii i Analiz Finansowych wydał raport, w któ-
rym czytamy: „Wzrosty kosztów projektów SMR od X-Energy 
i GE-Hitachi nastąpiły na długo przed uzyskaniem przez nie 
zatwierdzenia licencyjnego od NRC, nie mówiąc już o rozpo-
częciu budowy. IEEFA uważa, że powinno to być sygnałem 
ostrzegawczym dla przedsiębiorstw energetycznych, regula-
torów i inwestorów. Koszty, już teraz wysokie, prawdopodob-
nie wzrosną jeszcze bardziej.”7 Skoro takie problemy mają 
doświadczone kraje w realizacji złożonych projektów infra-
strukturalnych, to naiwnością byłoby liczyć, że w Polsce mamy 
większe szanse.

Pierwsze doświadczenia z rozwojem SMR-ów na Zacho-
dzie nie są w pełni optymistyczne. Projekty te już teraz napo-
tykają na te same problemy, co ich więksi kuzyni: opóźnie-
nia, rosnące koszty i niepewność inwestorów. Sugeruje to, że 
fundamentalne, systemowe problemy branży – związane ze 
złożonością, kulturą bezpieczeństwa i otoczeniem regulacyj-
nym – są przenoszone na grunt SMR, zamiast być przez nie 
rozwiązywane.

Obawiam się, że technologia SMR, która miała być narzę-
dziem demokratyzacji rynku jądrowego, może stać się nowym, 
wysoce skomplikowanym polem regulacyjnym i technologicz-
nym, które tylko obecni liderzy rynku będą mieli zasoby, aby 
zdominować. Pierwsze firmy, którym uda się uzyskać licencję 
na swoje projekty SMR, ustanowią potężny precedens tech-
niczny i regulacyjny, potencjalnie zamykając drogę dla bardziej 
innowacyjnych, ale mniej zasobnych konkurentów. Zamiast 

7 Small Modular Reactors, Still Too Expensive, Too Slow and Too Risky.
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Obawiam się, że technologia SMR, która miała być 
narzędziem demokratyzacji rynku jądrowego, może stać 
się nowym, wysoce skomplikowanym polem regulacyjnym 
i technologicznym, które tylko obecni liderzy rynku 
będą mieli zasoby, aby zdominować. Pierwsze firmy, 
którym uda się uzyskać licencję na swoje projekty SMR, 
ustanowią potężny precedens techniczny i regulacyjny, 
potencjalnie zamykając drogę dla bardziej innowacyjnych, 
ale mniej zasobnych konkurentów. Zamiast rewolucji, 
możemy być świadkami kontrolowanej ewolucji, która 
utrwali istniejący układ sił pod nowym szyldem.

rewolucji, możemy być świadkami kontrolowanej ewolucji, 
która utrwali istniejący układ sił pod nowym szyldem.

symbioza bezPieczeńsTwa i iNTeresów ryNkowych

Kluczowym wnioskiem z mojego przydługiego wywodu jest 
istnienie symbiotycznego związku między autentyczną, nie-
podważalną potrzebą zapewnienia najwyższych standardów 
bezpieczeństwa a komercyjnymi interesami oligopolistycz-
nego rynku dostawców technologii jądrowych. Wysokie stan-
dardy są absolutnie konieczne i stanowią fundament społecz-
nej akceptacji dla atomu. Jednakże sposób, w jaki te standardy 
są definiowane, wdrażane i egzekwowane na poziomie regu-
lacyjnym, został w dużej mierze ukształtowany przez dominu-
jących graczy rynkowych, co służy ich interesom.

Dla Polski, jako kraju wchodzącego do „klubu atomo-
wego”, kluczowym wyzwaniem nie jest kwestionowanie stan-
dardów bezpieczeństwa, lecz zbudowanie systemu regula-
cyjnego i przetargowego, który będzie maksymalnie odporny 
na zjawisko przejęcia. Wymaga to radykalnej transparent-
ności procesów, powołania silnego, niezależnego i dobrze 

finansowanego dozoru jądrowego, a także stałego dążenia do 
maksymalizacji konkurencji na każdym etapie projektu, na ile 
pozwala na to krajobraz geopolityczny.

Uważam, że nie mamy do czynienia ze świadomym, 
globalnym spiskiem. Sądzę raczej, że powstała „kasta” jest 
emergentną właściwością systemu o ekstremalnej złożoności 
technologicznej, gigantycznych wymaganiach kapitałowych, 
wysokim ryzyku i bardzo małej liczbie graczy. Taki system 
w naturalny sposób faworyzuje i utrwala pozycję obecnych li-
derów, dławiąc konkurencję bez potrzeby formalnych zmów.

W miarę jak Polska rozpoczyna swoją jądrową podróż, to 
właśnie na ekspertach technicznych spoczywa odpowiedzial-
ność bycia strażnikami nie tylko bezpieczeństwa jądrowego, 
ale również racjonalności ekonomicznej i uczciwości konku-
rencyjnej. Ich rolą jest kwestionowanie utartych założeń, do-
maganie się transparentności od dostawców i decydentów oraz 
dbanie o to, by ten strategiczny dla narodu projekt przyniósł 
realną, długoterminową wartość, a nie stał się jedynie źró-
dłem zysków dla zamkniętego, międzynarodowego oligopolu.
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