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Zalacznik nr ,
do protokotu z V Posiedzenia
Rady Ekspertow
z dnia 21 wrzesnia 2016 r.

Uchwala Nr 3/2016
Rady Ekspertow do spraw dzialan majacych na celu optymalizacje
procesu realizacji inwestycji drogowych

7z dnia 21 wrzesénia 2016 r.

w sprawie przyjecie alokacji ryzyk w kontraktach na roboty inzynieryjne
liniowe w modelu ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Na podstawie § 2 pkt 1 zarzadzenia Nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertow do spraw dziatan majgcych na
celu optymalizacje procesu realizacji inwestycji drogowych (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud.
poz. 38), § 2 Regulaminu pracy Rady Ekspertéw do spraw dziatan majgcych na celu
optymalizacj¢ procesu realizacji inwestycji drogowych oraz pkt 1.6 Harmonogramu pracy
Rady Ekspertow, uchwala si¢ co nastgpuje:

§1
Uchwala si¢ czes$é pierwsza alokacji ryzyk tzw. matryce ryzyk w kontraktach na roboty
inzynieryjne liniowe w modelu ,zaprojektuj i wybuduj” — projekt dostarczany przez
wykonawce, stanowigcg zalgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Uchwatla wchodzi w zycie z dniem jej przyjecia przez cztonkow Rady Ekspertdw.

Wspdiprzewodniczgcy Rady Ekspertow — Wspdiprzewodniczgcy Rady Ekspertow —
przedstawiciel zamawiajgcych przedstawiciel organizacji branzy drogowej

Iwona Stegpien-Pilipczuk Barbara Dzieciuchowicz



Zatacznik do Uchwaty nr 3/2016

Rady Ekspertéw

z dnia 21 wrze$nia 2016 r.

Roboty inzynieryjne liniowe w modelu ,,zaprojektuj i wybuduj” - projekt dostarczany przez

wykonawce
Lp Zamawiajacy | Wykonawca
1. | Kompletno$¢ dokumentacji (PFU) dla potrzeb wyceny i X
ustalenia zobowigzania wykonawcy
2. | Kompletnos¢ dokumentacji dla potrzeb budowy X
3. | Szczegdtowosé dokumentacji (PFU) dla potrzeb wyceny i X
ustalenia zobowigzania wykonawcy
4. | Szczegdtowos¢ dokumentacji dla potrzeb budowy X
5. | Poprawno$¢ dokumentacji (PFU) dla potrzeb wyceny 1 X
ustalenia zobowigzania wykonawcy
6. | Poprawnos¢ dokumentacji dla potrzeb budowy X
7. | Poprawno$é opisu funkcji uzytkowych, pomiar ruchu X
8. | Poprawnos¢ odzwierciedlenia opisu funkcji w projekcie i p.4
robotach
9. | Ilosci w przedmiarze lub wykazie, jezeli podane zostaly przez | x
zamawiajacego w SIWZ
10. | Ilosci w przedmiarze lub wykazie, jezeli nie podano przez X
zamawiajgcego
11. | Dostepnos$¢ gruntéw na cele budowlane X
12. | Przydatnosé gruntéw na cele budowlane, o ile nie podano w X
PFU, Ze grunty przydatne
13. | Dostepno$é terenu na cele organizacji budowy X
14. | Dostepnos¢ dojazdu i drog transportu X
15. | Utrzymanie drog dojazdu i transportu w dobrym stanie X
16. | Zapewnienie zrédel poboru wody i energii X
17. | Rozpoznanie geologiczne do celow wyceny X
18. | Rozpoznanie geotechniczne do celdéw budowy X
19. | Dostep do materiatéw sypkich w okreslonej odleglosci X
20. | Dostep do materiatow sypkich i masowych dla robot X
nieprzewidzianych na etapie przetargu
21. | Koszty bezposrednie budowy X
22. | Koszty ogoélne na budowie w pierwotnym Czasie na X
Ukonczenie
23. | Koszty ogdlne poza budowg w pierwotnym Czasie na X
Ukonczenie
24. | Koszty ogolne na budowie w przedhuzonym Czasie na X
Ukonczenie (z przyczyn nielezacych po stronie wykonawcy)*
25. | Koszty ogdlne poza budowa w przedtuzonym Czasie na X
Ukonczenie (z przyczyn nielezacych po stronie wykonawcy)*
26. | Zmiana prawa: ustaw, rozporzadzen, wigzacych normatywow | x
27. | Zatrudnienie, dobor kadr 1 nadzoru technicznego, zachowania X
personelu wykonawcy
28. | Przestrzeganie zasad jakosciowych wg dokumentacji X
29. | Przestrzeganie zasad sztuki X X
30. | Przestrzeganie prawa X X
31. | Utrzymanie porzadku na budowie X




32. | Zabezpieczenie srodowiska naturalnego wg postanowien
dokumentacji

33. | Poprawnos¢ docelowych rozwiagzan srodowiskowych wg X
decyzji srodowiskowych

34. | Poprawno$¢ wykonania rozwigzan Srodowiskowych

35. | Wybdr podwykonawcdw, ustugodawcdw i dostawcow

36. | Nieuzasadnione opdznienie w akceptacji podwykonawcow, X
ustugodawcow i dostawcdw

37. | Wybdr metod i technologii budowy (o ile nie okreslono w
dokumentacji)

38. | Niekorzystne warunki atmosferyczne

39. | Wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne X

40. | Niekorzystne przewidywalne warunki hydrologiczne (stan
gruntu, np. nawodnienie)

41. | Niekorzystne nieprzewidywalne warunki hydrologiczne (stan | x
gruntu, np. nawodnienie)

42, | Mozliwos¢ zrzutu wod opadowych 3

43. | Poprawno$¢ wykonania odwodnienia tymczasowego i
docelowego

44. | Poprawnos¢ rozpoznania archeologicznego, sieciowego, X
saperskiego lub przyrodniczego w PFU/wytycznych

45. | Przestoj z powodu blednego rozpoznania archeologicznego, X
sieciowego, saperskiego lub przyrodniczego

46. | Przest6j z powodu normalnych skutkow poprawnie
zidentyfikowanych przeszkdd w PFU/wytycznych

47. | Waloryzacja X

48. | Zmiana cen w wykazach wywolana wydtuzeniem umowy z X
przyczyn po stronie zamawiajacego

49. | Wybdr nadzoru inwestorskiego (inzyniera, kierownika X
projektu)

50. | Dziatania nadzoru zgodne z umowa

51. | Dziatania nadzoru wykraczajace poza delegacje w umowie X

52. | Wydanie polecen przez nadzor X

53. | Wykonanie przez wykonawce nieuprawnionego polecenia
nadzoru, o ile wykonawca mégt si¢ dowiedzie¢ ze jest
nieuprawnione

54. | Odpowiedzialno$¢ za projekt wykonawcy w reakcji na
polecenie nadzoru projektowania i wykonania

55. | Wykonywanie robdt wg opisow X
szczegOdlowych/dokumentacji /specyfikacji dostarczonej
przez zamawiajacego

56. | Roszczenia stron trzecich do projektu w zakresie rozwigzan X
funkcjonalnych

57. | Roszczenia stron trzecich do projektu

58. | Roszczenia stron trzecich w zwigzku z wyborem metod i
budowg

59. | Sila wyzsza, wojna, zamieszki X

60. | Przejecie robot przez zamawiajacego mimo braku odbioru X

61. | Skutki uzytkowania przez zamawiajacego mimo braku X
odbioru

62. | Nieodebranie robdt i nieprzejecie do uzytkowania przez
zamawiajacego wobec ich niezgodnosci z Opisem/PFU

63. | Utrzymywanie i ochrona nieodebranych robdt

64. | Utracone korzysci zamawiajacego z powodu nieodebrania X




robot z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego

65. | Ujawnienie sig istotnych wad ukrytych X

*) Komentarz — w przypadku podpisania aneksu i pominigcia tematu kosztéw ogdlnych okresu
wydtuzonego wykonaweca traci prawo do dalszego roszczenia kosztow.
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przedstawiciel zamawiajgcych organizacji branzy drogowej
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